

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zakázka: Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod

Objekt:**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo:

13

Navrhuje:

Datum: 25.6.2019

Zhotovitel, objednatel

Popis změny: Výsadba keřů a stromů - **neuznatelné**
 Změna rozsahu prací popis

Zdůvodnění změny:

001) vzhledem ke nevhodným klimatickým podmínkám výsadba keřů a stromů nebude provedena, Investor provede výsadbu napodzim na vlastní náklady (odstavec (4) § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
034	184102211	výsadba keře bez balu v do 1m do jamky se zalitím	kus	5,00			
035	026520230.S	Skalník I 60-80 cm	kus	5,00			
036	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8m	kus	2,00			
037	026504440	Habr obecný 150-200cmZB	kus	2,00			
031	183104331	Rýhy provýsadbu s výměnou 100% půdy..	MJ	5,00			

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,
 Nárůst (+) Úspora (-)

**)

Celková změna ceny:**-5 854,11 Kč****-7 083,47 Kč****Přílohy: Soupis prací****Schválil:****Objednatel**

Město Náchod, Ing.Jan Čtvrtečka

**Zástupce
objednatele****Datum:****Datum:****Zhotovitel**

EUROVIA CS, a.s., Ing. Michal Šumpík

**Technický
dozor
investora****Datum:****Datum:****Zhotovitel
stavbyvedoucí****Autorský dozor****Datum:****Datum:**