

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod							
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1							
Zakázka: Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod							
Objekt:							
Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci	Evid. číslo: 14						
Navrhuje:	Datum: 25.6.2019						
Zhotovitel, objednatel							
Popis změny: Dopravní značení - neuznatelné Změna rozsahu prací popis							
Zdůvodnění změny: 001) Doplnění dopravního značení dle požadavku Dopravního inspektorátu a Objednatele (odstavec (4) § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).							
Vliv na dodržení termínu: Nemá vliv na dodržení termínu	Jiné vlivy: nejsou						
Kalkulace změny ceny*): viz.příloha							
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
079	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1m2	kus	6,00			
082	404444	Informativní dopravní značka typu E	kus	6,00			
	915211122.R+D	vodorovné značení plastem	POL	1,00			
	915123123.R+D	Dodávka a montáž Flexi sloupku	kus	6,00			
071	914511111	Montáž sloupku dop. značek délky do 3,5m s bet. základem	kus	6,00			
072	404452300	slopek Zn 70-350	kus	6,00			
075	915351111	předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmo délky do 1 m	kus	12,00			
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **) Nárůst (+) Úspora (-)						Celková změna ceny:	1 008,00 Kč 1 219,68 Kč
Přílohy: Soupis prací							
Schválil:							
Objednatel	Město Náchod, Ing. Jan Čtvrtečka	Zástupce objednatele					
Datum:		Datum:					
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s., Ing. Michal Šumpík	Technický dozor investora					
Datum:		Datum:					
Zhotovitel stavbyvedoucí		Autorský dozor					
Datum:		Datum:					