

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zakázka: **Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod**

Objekt:**Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 15

Navrhuje:

Datum: 25.6.2019

Zhotovitel, objednatel

Popis změny: Komunikace přechodové lávky - **uznatelné - méně práce**
 Změna rozsahu prací popis

Zdůvodnění změny:

001) po dobu celé stavby nebylo nutné použít přechodové lávky a plechy (odstavec (4) § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). **002)** plocha pro založení trávníku byla zmenšená o plochu asfaltového hřiště, které bude zachováno.

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
009	119002121	přechova lávka délky do 2 včetně zábradlí pro zabezpeč.	kus	4,00			
010	119002122	přechova lávka délky do 2 včetně zábradlí pro zabezpeč.	kus	4,00			
011	119002411	pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu	m2	54,00			
012	120001101	pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu	m2	54,00			
043	181301103	rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pldo 500m2	m2	150,07			
044	181411121	založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000m2	m2	150,07			
045	5724800	osivo směs jetelotrávní	kg	2,35			

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,
 Nárůst (+) Úspora (-)

**)

Celková změna ceny:**-168 478,05 Kč****-203 858,43 Kč****Přílohy: Soupis prací****Schválil:****Objednatel** Město Náchod, Ing. Jan Čtvrtečka**Zástupce
objednatele****Datum:****Datum:****Zhotovitel** EUROVIA CS, a.s., Ing. Michal Šumpík**Technický
dozor
investora****Datum:****Datum:****Zhotovitel
stavbyvedoucí****Autorský dozor****Datum:****Datum:**