

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zakázka: **Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod**

Objekt:

Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci

Evid. číslo: 16

Navrhuje:

Datum: 25.6.2019

Zhotovitel, objednatel

Popis změny: Komunikace - realizace asfaltů - **neuznatelné náklady**
 Změna rozsahu prací popis

Zdůvodnění změny:

001) Skutečná dodávka asfaltů , těsnění- zálivka spár . Proveden propoččet dodaných tun asfaltových směsí ACO 11, ACP 16 na ekvivalentní plochu při dodržení položek rozpočtu. Těsnění spár bylo provedeno na celou hloubku obrusné vrstvy a částečně do podkladní vrstvy. Proveden propoččet na ekvivalentní délku při dodržení položek rozpočtu. (odstavec (4) § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vliv na dodržení termínu:
 Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
 nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
048	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP16	m2	146,788			
051	577154149.R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO11	m2	146,788			
091	919121233	Těsnění spár za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	309,930			
094	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	309,930			

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, **)

Celková změna ceny: -158 364,25 Kč -191 620,74 Kč

Přílohy: Soupis prací

Schválil:

Objednatel Město Náchod, Ing.Jan Čtvrtečka

**Zástupce
objednatele**

Datum:

Datum:

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s., Ing. Michal Šumpík

**Technický
dozor
investora**

Datum:

Datum:

**Zhotovitel
stavbyvedoucí**

Autorský dozor

Datum:

Datum: