

**EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY**

**Objednatel:** MĚSTO NÁCHOD, Masarykovo nám.40, 547 01 Náchod  
**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
**Zakázka:** **Propojení ulic Raisova – Parkány nová místní komunikace Náchod**

**Objekt:****Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci**

Evid. číslo: 18

Navrhuje:

Datum: 28.6.2019

Zhotovitel, objednatel

Popis změny: Dopravní značení - **uznatelné**  
 Změna rozsahu prací popis

Zdůvodnění změny:

**001** ) Nerealizované vodorovné značení podle požadavku Dopravního inspektorátu a objednatele. (odstavec (4) § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

Vliv na dodržení termínu:

Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:

nejsou

**Kalkulace změny ceny\*): viz.příloha**

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
088	915111111	vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou dělicí čary souvislé	m	95,00			
089	915131111	vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m <sup>2</sup>	4,50			
090	915351112	předformatované vodorovné značení číslice nebo písmeno délky do 2,5m	kus	8,00			
091	915611111	předznačení vodorovného liniového značení	m	95,00			
092	9156211111	předznačení vodorovného plošného značení	m <sup>2</sup>	4,50			

\*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,  
 Nárůst (+) Úspora (-)

\*\*)

**Celková změna ceny:****-15 274,60 Kč****-18 482,26 Kč****Přílohy: Soupis prací****Schválil:**

<b>Objednatel</b>	Město Náchod, Ing. Jan Čtvrtečka	<b>Zástupce objednatele</b>
<b>Datum:</b>		<b>Datum:</b>
<b>Zhotovitel</b>	EUROVIA CS, a.s., Ing. Michal Šumpík	<b>Technický dozor investora</b>
<b>Datum:</b>		<b>Datum:</b>
<b>Zhotovitel stavbyvedoucí</b>		<b>Autorský dozor</b>
<b>Datum:</b>		<b>Datum:</b>