

2014/2019

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2 047 19 10

ev. číslo zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975,

DIČ: CZ 473 11 975,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Michalem Zdeňkem, M.A., předsedou představenstva
a Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva
jako objednatel (dále jen „**objednatel**“)

a

Skanska a.s.,

se sídlem: Křižíkova 682/34 a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303,

DIČ CZ699004845,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Michalem Pfafem, ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy
a Ing. Josefem Černým, hlavním stavbyvedoucím

Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Čechy

jako zhotovitel (dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Z důvodu technických problémů související stavby Severočeské vodárenské společnosti – výměna vodovodního řádu došlo k částečnému posunutí stavební připravenosti bez viny zhotovitele

se mění **Článek II. – odst.1** takto:

Ruší se:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájení provádění díla: 01. 06. 2019
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: **16. 08. 2019**

Nahrazuje se:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě:

zahájení provádění díla: 01. 06. 2019
dokončení díla a předání předmětu díla objednateli: **24. 08. 2019**

Posunutím dokončení díla a předání předmětu díla objednateli nedochází k prodloužení výluky provozu elektrické dráhy.

Ostatní náležitosti smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

V Liberci dne: **6 -08- 2019**


V Praze dne:

za objednatele:


za zhotovitele:




Ing. Michal Zdeněk, M.A.
předseda představenstva DPMLJ, a.s.



Michal Pfaf
ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy,
Skanska a.s.



Martin Pabiška, MBA
místopředseda představenstva DPMLJ, a.s.



Ing. Josef Černý
hlavní stavbyvedoucí, Skanska