

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.7.2019

(dále jen „dodatek č.1“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, příspěvková organizace

IČ: 71217860

sídlo: Klášterní 2, 669 02 Znojmo

jednající: Mgr. Eva Hubatková

osoby pověřené ve věcech technických a finančních:

jako „objednatel“

a

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

IČ: 03935183

jako „zhotovitel“

oba dále také jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změně některých ustanovení dotčené smlouvy o dílo ze dne 8.7.2019 takto:

IV. Cena předmětu díla

1. Smluvní Cena za provedení díla je uvedena jako nejvýše přípustná a odpovídá času a místu realizace díla, celková cena činí:

Původní celková cena dle SOD bez DPH 534 000,12 Kč

Změny uvedené dle dodatku č.1 bez DPH 47 982,71 Kč

Celková cena za dílo vč. dodatku č.1 bez DPH581 982,83 Kč

DPH 21 % 122 216,39 Kč

Celková cena za dílo včetně DPH 704 199,22 Kč

Ostatní ujednání dotčené SOD ze dne 8.7.2019 se nemění.

Ve Znojmě, dne: 9.8.2019

Ve Znojmě, dne: 9.8.2019



objednatel

**Základní škola
JUDr. Josefa Mareše
a Mateřská škola,
Znojmo, Klášterní 2,
příspěvková organizace** -6-



zhotovitel

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
IČ: 03935183
DIČ: CZ03935183