

číslo Dodatku č. 4 objednatele: **664/D4/OÚR/19**

číslo Dodatku č. 4 zhotovitele:

## **DODATEK č. 4**

### **KE SMLouvĚ O DíLO na zhotovení stavby**

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 )

#### **Část A**

#### **Smluvní strany**

1. Objednatel:                   statutární město Havířov  
se sídlem                        Svornosti 86/2  
                                      736 01 Havířov - Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:       xxxxx, náměstek primátora pro investice a chytré město

- ve věcech technických:   xxxxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)

                                      xxxxx, vedoucí oddělení investic OÚR

- ve věcech stavby:           xxxxx, vedoucí oddělení investic OÚR

                                      xxxxx, referent oddělení investic OÚR

- ve věcech výkonu technického dozoru

  stavebníka:                   xxxxx, referent oddělení investice OÚR

ID datové schránky:         7zhh6tn

Bankovní spojení:           Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:                    27-1721604319/0800

                                      20028-1721604319/0800

Identifikační číslo:         00297488

DIČ:                             CZ00297488

2. Zhotovitel:                 **Ridera Stavební a.s.**  
se sídlem:                     Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:       xxxxx, předseda představenstva

                                      xxxxx, člen představenstva

- ve věcech technických:   xxxxx, výrobní ředitel

- ve věcech stavby:           xxxxx, stavbyvedoucí

                                      xxxxx, zástupce stavbyvedoucího

                                      xxxxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

ID datové schránky:         mf4t53a

Bankovní spojení:           xxxxxx

Číslo účtu:                    xxxxxx

Identifikační číslo:         451 92 464

DIČ:                             CZ45192464

dále také obecně „smluvní strany“.

## **Část B**

### **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 05.10.2018 smlouvu o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 735/OÚR/18 ) na provedení stavby číslo 17017 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ ve znění Dodatku č. 1 ( číslo Dodatku č. 1 objednatele 96/D1/OÚR/19) ze dne 14.02.2019, ve znění Dodatku č. 2 ( číslo Dodatku č. 2 objednatele 456/D2/OÚR/19) ze dne 28.05.2019, ve znění Dodatku č. 3 ( číslo Dodatku č. 3 objednatele 614/D3/OÚR/19) ze dne 03.07.2019 ( dále jen „původní smlouva“ ).

## **Část C**

### **Změna obsahu původní smlouvy**

#### **Změna č. 1**

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy část výsadby živého plotu oproti projektové dokumentaci, a to dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 4 ( dále jen „méněpráce“ ).

#### **Změna č. 2**

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce tj. doplnění skalniček a dřevin nad rámec projektové dokumentace a dodání a osazení informačních tabulí areálu, které nebyly v projektové dokumentaci řešeny, a to vše v rozsahu dle změnových listů, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 3 ( dále jen „dodatečné stavební práce“ ).

#### **Změna č. 3**

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/370/OÚR/18 - „Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 04.02.2019, usn.č. 344/7RM/2019 o snížení ceny díla o - 624 763,04 Kč bez DPH ( - 755 963,28 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 674 549,34 Kč bez DPH ( 816 204,70 Kč včetně DPH ) a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 06.05.2019, usn.č. 710/13RM/2019 o snížení ceny díla o - 554 556,41 Kč bez DPH ( - 671 013,26 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 858 460,67 Kč bez DPH ( 1 038 737,41 Kč včetně DPH ) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 10.06.2019, usn.č. 901/17RM/2019 o snížení ceny díla o - 562 587,56 Kč bez DPH ( - 680 730,95 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 568 806,68 Kč bez DPH ( 688 256,08 Kč včetně DPH ) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 15.07.2019, usn.č. 992/19RM/2019 o snížení ceny díla o - 178 451,16 Kč bez DPH ( - 215 925,90 Kč včetně DPH ) a zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 147 277,30 Kč bez DPH ( 178 205,53 Kč včetně DPH ) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	<b>24 373 094,00 Kč</b>	<b>5 118 349,70 Kč</b>	<b>29 491 443,70 Kč</b>

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	674 549,34 Kč	141 655,36 Kč	816 204,70 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	- 624 763,04 Kč	- 131 200,24 Kč	- 755 963,28 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	24 422 880,30 Kč	5 128 804,82 Kč	29 551 685,12 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	858 460,67 Kč	180 276,74 Kč	1 038 737,41 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 2	- 554 556,41 Kč	- 116 456,85 Kč	- 671 013,26 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	24 726 784,56 Kč	5 192 624,72 Kč	29 919 409,28 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 3	568 806,68 Kč	119 449,40 Kč	688 256,08 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 3	- 562 587,56 Kč	- 118 143,39 Kč	- 680 730,95 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 3	24 733 003,68 Kč	5 193 930,73 Kč	29 926 934,41 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 4	147 277,30 Kč	30 928,23 Kč	178 205,53 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 4	- 178 451,16 Kč	- 37 474,74 Kč	- 215 925,90 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 4	<b>24 701 829,82 Kč</b>	<b>5 187 384,22 Kč</b>	<b>29 889 214,04 Kč</b>

#### **Část D Závěrečné ujednání**

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 schválila Rada města Havířova dne 15.07.2019, číslo usnesení 992/19RM/2019.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 4, včetně Přílohy Dodatku č. 4, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 4 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č.4 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 4.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 4 v registru smluv.
5. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 4: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 19-07-2019

Ostrava 02-08-2019

za objednatele:

za zhotovitele:

v.r.

.....

XXXXX

náměstek primátora

pro investice a chytré město

v.r.

.....

XXXXX

předseda představenstva

Ridera Stavební a.s.

.....

XXXXX

člen představenstva

Ridera Stavební a.s.

Za správnost:

Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR

Havířov dne:

09.08.2019