

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2019 (dále jen „Smlouva“ a „Dodatek“) pro akci

„I/20 Vodňany - Nová Hospoda, uspořádání 2+1 - realizace předběžného GTP“

sepsal

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] pověřen řízením
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
číslo smlouvy objednatele: 05PT-001621
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PUDIS a.s.
se sídlem: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČO, DIČ: 45272891, CZ45272891
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] předsedou představenstva
[redacted] členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
číslo smlouvy zhotovitele: S-19-014.Sd01
(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(dále společně jen „Smluvní strany“)

- Po dohodě Smluvních stran se na základě změny doby dokončení díla mění Příloha Smlouvy, pod-článek 1.1.9. a nově zní takto

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení	1.1.9	31.10.2019

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
- Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

Za Zhotovitele:
V Praze dne 09. 08. 2019

Za Objednatele
V Praze dne 30.7.2019

[redacted]
ředitelka Správy České Budějovice

PUDIS a.s.
[redacted]
předseda představenstva

PUDIS a.s.
[redacted]
člen představenstva

Vaše č.j.	05PT-001621	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa České Budějovice [redacted] Lidická 49/110 370 44 České Budějovice
Naše spis. zn.	S-19-014	
Naše č.j.	S-19-014/MH/19/001	
Vyřizuje:	[redacted]	
Tel.:	[redacted]	
E-mail:	[redacted]	
Datum:	25.7.2019	

Akce:**I/20 Vodňany – Nová Hospoda, uspořádání 2+1, realizace předběžného GTP (SoD 05PT-001621)****- upozornění objednateli + návrh dodatku smlouvy**

Vážený objednateli,

ve smyslu obecných Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu, čl. 10.3., a v návaznosti na dohodu odpovědných osob z kontrolního dne, konaného dne 20.06.2019, vám sdělujeme, že se nám dosud nepodařilo získat souhlas s provedením vrtných prací na pozemcích níže uvedené identifikace, s tím, že je majitelem dán příslib, že souhlas bude vydán až po ukončení sklizně.

Jedná se o pozemky ve vlastnictví:

[redacted] a [redacted] - vlastníci parcel č. 1038 a 1082 k.ú. Libějovice, 1106 a 1101 k.ú. Černěves u Libějovic a 58/3, 64/1, 256/1 a 301/7 k.ú. Malovičky.

Vzhledem k tomu že na těchto pozemcích je projektem průzkumu navrženo k realizaci 22 vrtů o celkové metrāži 111 bm, navrhujeme vyhovět vlastníkov, neužívat v tomto případě institutů zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a vyčkat sklizně, poté znovu s majitelem zahājit jednání a pokračovat průzkumem lokality s tímto zpožděním.

S tím souvisí i úprava Doby dokončení díla dle SOD č. 05PT-001621; lhůta je 5 měsíců od Data zahājení prací (datum zahājení bylo Pokynem č. 01 stanoveno na 20.3.2019), tj. 20.8.2019 navrhujeme nahradit celkovým termínem dokončení díla k 31.10.2019. K tomu přikládáme i návrh dodatku smlouvy o dílo č. 05PT-001621, který v případě akceptace prosíme po podpisu zaslat zpět na naši adresu.

V případě nesouhlasu s navrženým postupem vás prosíme o vyvolání jednání, kde bychom našli jiný vhodný způsob řešení této situace.

Děkujeme za součinnost.

S pozdravem

[redacted]
ředitel PUDIS

Příloha: jednostranně podepsaný návrh dodatku smlouvy o dílo č. 05PT-001621 ve třech vyhotoveních (2x objednatel, 1x zhotovitel).

Na vědomí (emailem): SUDOP PRAHA a.s., [redacted]