

DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. objednatele 08PU-001526

NA REALIZACI ZAKÁZKY
„I/15 Korozluky, stavební úprava křižovatky - průzkumy, DÚR, IČ“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem :	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ :	65993390
DIČ :	CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele :	██
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních :	██
ve věcech technických:	██
	██
ve věcech obchodních:	██

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

PUDIS a.s.

se sídlem:	Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
IČ:	45272891
DIČ:	CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupen:	██
	██

Bankovní spojení:	██
Č. účtu:	██
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	██
ve věcech technických:	██

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb řeší úpravu termínu plnění.

Zdůvodnění: Úprava termínu plnění vzhledem k nutnosti zpracování hlukové studie, na základě požadavku KHS, za standardních klimatických podmínek (duben 2016). Dle výsledku hlukové studie budou řešeny potřeby návrhu protihlukových opatření, v tomto případě protihlukových stěn umístěných na krajnici silnice I/15 a jejich rozsahu. Následně bude vyskládněn koncept DÚR k projednávání a zahájena IČ.

Původní termín plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Zpracování projektové dokumentace DÚR a zajištění pravomocného územního rozhodnutí vč. provedení majetkoprávní činnosti (souhlasy vlastníků) do: 30.4.2016.

Nový termín plnění:

Zpracování projektové dokumentace DÚR a zajištění pravomocného územního rozhodnutí vč. provedení majetkoprávní činnosti (souhlasy vlastníků) do: 31.10.2016.

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PU-001526** zůstávají beze změn.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Zhotovitel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Zhotovitel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PUDIS a.s.

Podpis

Jméno :

Funkce :

Datum :

27-04-2016

Datum : 22.4.2016

Datum : 22.4.2016