

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 111 -Ta-3/19,
č. zhotovitele: A2105/19 ze dne 14. 3. 2019
(VN Markovice, Třebřichy)
(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED], vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha

IČO: 49241648

DIČ: CZ 49241648

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl B, vložka č. 2154

statutární orgán: představenstvo a.s.

zastoupený: [REDACTED], prokuristou

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí útvaru 403

[REDACTED], odpovědný pracovník úkolu

číslo telefonu [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v článku II. a III. týkajících se změny termínu odevzdání prací. Důvodem prodloužení termínu je provedení stavebně

technického průzkumu po zajištění poklesu hladiny vodní nádrže možnou manipulací a klimatickými podmínkami.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku II. Doba plnění

Odstavec č.1 se změni následovně:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 12/2018

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv „souhlas s údržbou“.

Termín dílčího plnění – 30. 9. 2019

- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby

Termín plnění - 15. 12. 2019

III. Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 8. 8. 2019

[Redacted signature]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Praze dne: 1. 8. 2019

[Redacted signature]

prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

[Redacted signature]

a. s.