



Č. smlouvy příkazce: SPR/OVZI/042/18/1  
Č. smlouvy příkazníka: 18TD10040

**Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě**  
uzavřený podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

název: **Jihočeský kraj**  
sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „jsme plátcí DPH“  
bank. spojení: ČSOB, a. s., Č. Budějovice, č. ú: 199783072/0300  
kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Novotná  
tel.: 386720356  
e-mail: novotna5@kraj-jihocesky.cz  
(jako příkazce)

a

název: **IBR Consulting, s.r.o.**  
sídlo: Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9  
údaj o zápisu ve veřejném rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748  
zastoupený: Ing. Františkem Benčem, Ph.D., jednatelem  
IČO: 25023446  
DIČ: CZ25023446  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.  
kontaktní osoba: Aleš Bednář  
tel.: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■  
e-mail: ales.bednar@ibrconsulting.cz  
ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kadlec, [kadlec.pisek@seznam.cz](mailto:kadlec.pisek@seznam.cz), ■■■ ■■■ ■■■ ■■■  
Ing. Jan Hesoun, [jan.hesoun@ibrconsulting.cz](mailto:jan.hesoun@ibrconsulting.cz), ■■■ ■■■ ■■■ ■■■  
(jako příkazník)

uzavírají dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy příkazní č. SPR/OVZI/042/18 ze dne 17. 4. 2018, jejímž předmětem je provedení kompletního výkonu technického dozoru stavebníka na stavbě „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“ (dále jen „smlouva“), a to dle podmínek sjednaných ve smlouvě, v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394

Čejetice – dodatek č. 1“, která byla zpracována obchodní společností HBP s.r.o., se sídlem: Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO: 260 87 677, a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a dohoda obou smluvních stran. Vícepráce souvisí s havarijním stavem propustku nacházejícího se pod komunikací III/1407. Povrchové vody převáděné propustkem zavodňují podloží a aktivní zónu komunikace a dochází rozsáhlému zavodnění podloží a možnosti následných poruch budoucí nové komunikace v blízkosti stávajícího propustku. V důsledku dohody se mění čl. II. Předmět, čl. V. Odměna a způsob její úhrady, odst. 1 a čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 17. 4. 2018.

## **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku II. Předmět smlouvy odstavce 1.

Původní znění čl. II. Předmět smlouvy odstavce 1.:

Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce provést kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“ nebo „technický dozor stavebníka“) na stavbě:

### **„Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“**

Místo stavby: komunikace III/1407 a III/1394 v obci Čejetice  
Projektant: AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice  
Ing. Václav Freudl, FML-projektová a obchodní kancelář, Čechova 59,  
370 01 České Budějovice  
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město

Předpokládaný termín provádění stavby: duben 2018  
Předpokládaný termín ukončení stavby: listopad 2018 (max. 240 dní)

Nové znění čl. II. Předmět smlouvy odstavce 1.:

Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce provést kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“ nebo „technický dozor stavebníka“) na stavbě:

### **„Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“**

Místo stavby: komunikace III/1407 a III/1394 v obci Čejetice  
Projektant: AP2projekt s.r.o., Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice  
Ing. Václav Freudl, FML-projektová a obchodní kancelář, Čechova 59,  
370 01 České Budějovice  
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město

Předpokládaný termín provádění stavby: duben 2018.  
Předpokládaný termín ukončení stavby: listopad 2018 (max. 240 dní).

Dále se příkazník touto smlouvou ve znění dodatku č. 1 zavazuje pro příkazce provést na stavbě „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice“ kompletní výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavebního objektu SO 201 Propustek, a to dle projektové dokumentace zpracované firmou HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 26087677 s názvem díla: „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice – dodatek č. 1“.

Stavbu zhotovuje rovněž obchodní společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Předpokládaný termín zahájení stavby dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice – dodatek č. 1“: srpen 2019.

Předpokládaný termín ukončení stavby dle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1407 a III/1394 Čejetice – dodatek č. 1“: listopad 2019, (max. 90 dní).

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku V. Odměna a způsob její úhrady odstavce 2.

**Původní znění čl. V. Odměna a způsob její úhrady odstavce 2.:**

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi odměna.
2. Odměna za činnost byla ujednána ve výši:

Nabídková cena za výkon činnosti TDS:

Cena bez DPH	381 572,00 Kč
DPH 21 %	80 130,12 Kč

**Cena včetně DPH: 461 702,12 Kč**

**Nové znění čl. V. Odměna a způsob její úhrady odstavce 2.:**

1. Za vykonávanou činnost přísluší příkazníkovi odměna.
2. Odměna za činnost byla ujednána ve výši dle nabídkového listu:

Nabídková cena za výkon činnosti TDS:

Cena díla celkem bez DPH	527 841,27 Kč
DPH 21%	110 846,67 Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>638 687,94 Kč</b>

**Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Příkazník bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Příkazník prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (podle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).


4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem v plném rozsahu, což stvrzují svým podpisem.

V Č. Budějovicích dne ..... 31 -07- 2019

V Liberci dne 16 -07- 2019

příkazce:


příkazník:



Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje

**IBR**  
CONSULTING

IBR Consulting, s.r.o.  
Sokolovská 352/215  
190 00 Praha 9  
IČ: 25023446  
DIČ: CZ25023446



Aleš Bednář  
ředitel divize TDS

