


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Spisovna Žatec, Purkyněho – rekonstrukce haly“

č. 2019/06515/D1


Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Bc. Jiřím Staňkem, manažerem útvaru správa majetku
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: 

dále jako „Objednatel“

a

OK BAU s.r.o.

se sídlem: Bryksova 762/44, 198 Praha 9
IČO: 24262897
DIČ: CZ24262897
zastoupen: Ondřejem Košarištanem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198663
bankovní spojení: 

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Obchodním podmínkám „Spisovna Žatec, Purkyněho – rekonstrukce haly“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.6. 2019 (dále jen „Obchodní podmínky“).

1 Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

- 1.2 Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán v Obchodních podmínkách.

2 Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle odst. 1.1 a 2.2 Obchodních podmínek se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:
- a) Dodávka a montáž kovových regálů;
 - b) Vodorovné vyztužení regálové sestavy;
 - c) Dodávka a montáž boční opěry.
- dále jen „vícepráce“.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na **zvýšení ceny Díla** uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši **35.941,00 Kč** bez DPH. **Tedy, celková cena Díla po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku činí 712.668,19 Kč** bez DPH.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **35.941,00 Kč** bez DPH

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Obchodních podmínek tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu Obchodních podmínek v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Obchodních podmínek a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Obchodními podmínkami.
- 3.3 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2).
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne: _____

V Praze dne: _____

Bc. Jiří Staněk
manažer útvaru správa majetku
Česká pošta, s.p.

Ondrej Košarišťan
jednatel
OK BAU s.r.o.