



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny		046

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: 1. Úpravy a doplnění kanalizace ve třídírně

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Požadavek investora

Časové ohodnocení: Prováděcí doba 3-6 týdnů od schválení změny

Dopad do celkových termínů: 3-6týdnů

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):


termín	Celkem	Cena
		364 726 Kč
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:		
Celkem		

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 300 - ZTI			celkem			115 815,47 Kč
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
1	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d125 - dodávka	bm	78,0	707,42	55 179,1
2	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d125 - montáž v běžných podmínkách	bm	78,0	777,39	60 636,4
Nové položky						
3	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d125 - dodávka vč navýšení objímk a profilů	bm			
4	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d125 - montáž ve ztížených podmínkách vč objímk a profilů	bm			
5	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d100 - dodávka vč navýšení objímk a profilů	bm			
6	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d100 - montáž ve ztížených podmínkách vč objímk a profilů	bm			
7	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d50 - dodávka vč navýšení objímk a profilů	bm			
8	R	Potrubí z plastových trub PEHD svařované d50 - montáž ve ztížených podmínkách vč objímk a profilů	bm			
12	R	Montážní plošiny - navýšení	kpl			
15	R	Projekt skutečného stavu	kpl			
16	R	Navýšení počtu požárních ucpávek	ks			
				díl 400 - ZTI	115 815,5 Kč	

ZL č.046			
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry
-78,00	707,4	-55 179,1	
-78,00	777,4	-60 636,4	
144,00	848,0	122 112,0	
144,00	932,0	134 208,0	
27,00	824,2	22 253,4	
27,00	896,0	24 192,0	
55,00	756,0	41 580,0	
55,00	781,1	42 960,5	
20,00	3 176,8	63 536,0	
1,00	15 000,0	15 000,0	
6,00	2 450,0	14 700,0	
ZL č. 046- celkem		364 726,4 Kč	

Celkem vč.ZL č.046		
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,00	707,4	0,0
0,00	777,4	0,0
144,00	848,0	122 112,0
144,00	932,0	134 208,0
27,00	824,2	22 253,4
27,00	896,0	24 192,0
55,00	756,0	41 580,0
55,00	781,1	42 960,5
20,00	3 176,8	63 536,0
1,00	15 000,0	15 000,0
6,00	2 450,0	14 700,0
Celkem vč.ZL č. 046- celkem		480 541,9 Kč



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	048_R1

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Demolice podlah

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : T2KZ_DPS_E-SO01_0100_204_PODL-DESKY_R01

Důvod změny: Odpočet neprovedených prací na demolicích podlah - investorem nebylo požadováno z důvodu dobrého stavu hrubé podlahy pod dlažbou. Část podlah v OJ 2236 a 2242 bylo nutno vybourat.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

-35 359,26 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 10.1.2019

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	049

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Narovnání počtu stavební přípravy pro podlahové krabice

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Z důvodu doplnění 2 ks podlahových krabic investorem je nutné provést i stavební připravenost pro krabice.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

13 086,06 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 10.1.2019

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	050

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Změna pohledu v PRM

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy : T2KZ_AD_E-SO01_0100_108_ZM5_PRM_PODHL_R01
T2KZ_DPS_E-SO01_0100_303_PODHL-NOVE_R01

Důvod změny: Na základě požadavku investora došlo ke změnám pohledu v čekárně PRM.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

28 823,30 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 10.1.2019

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	051

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Zakrytí prohlubně u přepážek

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na dodatečné zakrytí prohlubně v pultu transférových přepážek. Jedná se o vyjímatelnou polici o rozměru 1140/245 mm se 2 průchodkama pro kabely.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: ANO
Provedení do 14 dní od potvrzení změny.

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: (rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

15 398,50 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 15.1.2019

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny		052

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Doplnění Split systému do rozvodny 2052

Žádost vznesl:

Odkazy na výkresy : viz list "Výkresová část"

Důvod změny: Požadavek investora

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

termín

Celkem

218 335 Kč

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

termín	Celkem	Cena

Celkem

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 400 - Rozvody tepla a chladu					ZL č.052				CELKEM včetně ZL			
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry	Výměra	Jednotková cena
Nové položky												
1.		Split systém vč. dálk IR ovladače, dokladová část	kpl				1	106 162 Kč	106 162 Kč		1	106 162 Kč
2.		Montáž zařízení Mitsubishi	kpl				1	18 595 Kč	18 595 Kč		1	18 595 Kč
3.		Chladivo	kpl				1	2 659 Kč	2 659 Kč		1	2 659 Kč
4.		Revize	kpl				1	5 200 Kč	5 200 Kč		1	5 200 Kč
5.		Dokumentace	kpl				0	3 500 Kč	0 Kč		0	3 500 Kč
6.		Cu potrubí + komunikační kabel	MJ				15	1 656 Kč	24 840 Kč		15	1 656 Kč
7.		Dlaždice pod venkovní jednotku	ks				4	380 Kč	1 520 Kč		4	380 Kč
8.		odvod kondenzátu potrubí PPR20	m				15	340 Kč	5 100 Kč		15	340 Kč
9.		montážní a kotvicí materiál	kpl				1	2 419 Kč	2 419 Kč		1	2 419 Kč
10.		práce elektro, jištění splitu, kabelová trasa	m				15	950 Kč	14 250 Kč		15	950 Kč
11.		vrtání prostupu prům. 75mm	ks				1	1 908 Kč	1 908 Kč		1	1 908 Kč
12.		prostup střešním pláštěm, oprava folie	ks				1	4 250 Kč	4 250 Kč		1	4 250 Kč
13.		protipožární těsnění prostupů	ks				2	2 540 Kč	5 080 Kč		2	2 540 Kč
14.		doprava	kpl				1	4 176 Kč	4 176 Kč		1	4 176 Kč
15.		projekt skutečného provedení VZT	kpl				1	1 296 Kč	1 296 Kč		1	1 296 Kč
16.		uvedení do provozu	kpl				1	2 880 Kč	2 880 Kč		1	2 880 Kč
17.		střešní chodník	ks				7	1 840 Kč	12 879 Kč		7	1 840 Kč
18.		očistění a aktivace povrchu	m2				3	138 Kč	414 Kč		3	138 Kč
19.		montáž střešního chodníku	m2				3	689 Kč	2 068 Kč		3	689 Kč
20.		montážní pražce	ks				2	1 320 Kč	2 640 Kč		2	1 320 Kč

Cena za položku
106 162,00 Kč
18 595,00 Kč
2 659,00 Kč
5 200,00 Kč
- Kč
24 840,00 Kč
1 520,00 Kč
5 100,00 Kč
2 419,00 Kč
14 250,00 Kč
1 907,80 Kč
4 250,00 Kč
5 080,00 Kč
4 176,00 Kč
1 296,00 Kč
2 880,00 Kč
12 878,60 Kč
413,70 Kč
2 067,90 Kč
2 640,00 Kč



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	053_R01

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Obklad stěn u schodiště 2ST2b a 2ST2c

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na dodatečný obklad stěn u stávajících schodišť 2ST2b a 2ST2c.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: ANO
Realizace cca 3-4 týdny od schválení PD

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

95 358,38 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 15.1.2019

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení						
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
Nové položky						
X1		Doplnění obkladu stěn u schodiště 2ST2c levá strana - LTD 19 mm - FunderMax 0067 FH (červená), hrany ABS 2 mm obklad na systémové pozinkované profily	m2			0,0
X2		Montáž obkladu stěn u schodiště 2ST2c levá strana - LTD 19 mm - FunderMax 0067 FH (červená), hrany ABS 2 mm	m2			
X3		Doplnění obkladu stěn u schodiště 2ST2c pravá strana - LTD 19 mm - FunderMax 0067 FH (červená), hrany ABS 2 mm obklad na systémové pozinkované profily	m2			0,0
X4		Montáž obkladu stěn u schodiště 2ST2c pravá strana - LTD 19 mm - FunderMax 0067 FH (červená), hrany ABS 2 mm obklad na systémové pozinkované profily	m2			
X5		Doplnění obkladu stěn u schodiště 2ST2b levá strana - LTD 19 mm - FunderMax 0067 FH (červená), hrany ABS 2 mm obklad na systémové pozinkované profily	m2			0,0
X6		Montáž obkladu stěn u schodiště 2ST2b levá strana - LTD 19 mm - FunderMax 0067 FH (červená), hrany ABS 2 mm obklad na systémové pozinkované profily	m2			0,0
X7		Zaměření a dílenská dokumentace	kpl			
X8		Doprava	kpl			
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0

Původní položky- celkem 0,0 Kč

ZL č.053			
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
0,10	6 085,0	608,5	
0,10	809,4	80,9	
6,20	6 085,0	37 727,0	
6,20	809,4	5 018,3	
3,90	6 085,0	23 731,5	
3,90	809,4	3 156,7	
1,00	16 238,0	16 238,0	
1,00	8 797,5	8 797,5	
		0,0	
		0,0	

ZL č. 053- celkem 95 358,4 Kč

CELKEM včetně ZL		
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
0,10	6 085,0	608,5
0,10	809,4	80,9
6,20	6 085,0	37 727,0
6,20	809,4	5 018,3
3,90	6 085,0	23 731,5
3,90	809,4	3 156,7
1,00	16 238,0	16 238,0
1,00	8 797,5	8 797,5
	0,0	0,0
	0,0	0,0

CELKEM včetně ZL 95 358,4 Kč



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	055_R1

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Doplnění střešních chodníků na terminálu 2

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na dodatečné doplnění střešních chodníků na střeše T2.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem


270 587,34 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 21.1.2019

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	056_R1

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Změna držáků FIDS

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na změnu držáku FIDS v tranzitní hale dle nové PD a změna počtu držáku FIDS na stěnu v čekárně PRM

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

17 017,46 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 25.1.2019

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

Profesní díl 100 - Architektonicko-stavební řešení							
Poř.	Kód položky	Popis položky	MJ	Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	
A1002100		Podhledy nové					
54.	R	držák na monitory FIDS, pro oboustranné osazení 5ks monitorů velikosti 49" - atyp svařený z trubek, žárově zinkováno, nátěr dle RAL 7046, příprava pro upevnění RESA 200x200 - 600x600, kotevní a spojovací materiál nerez, celková hmotnost 250 kg	ks	1,00	41 138,2	41 138,2	
		trubka 60/5-dl.2,0m (2x6,7kg), tru. 50/5-dl.600 (0,6x5,55kg),- 5ks, jaekl 80/40/4 dl. 5300 (7,1kg x 5,3m) 2ks, plechy + prořez 67 + 16.7 + 75.3 + plechy a prořez - viz výkres 303 a 304				0,0	
55.	R	montáž držáku	ks	1,00	8 227,6	8 227,6	
56.	R	držák na monitory FIDS na stěnu, pro monitor velikosti 40", barva černá, standard RESA 200x200 - 600x600, kotevní a spojovací materiál	ks	4,00	3 908,1	15 632,5	
57.	R	montáž držáku	ks	4,00	7 816,3	31 265,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
						0,0	
Nové položky							
X1		držák na monitory FIDS, pro oboustranné osazení 4ks monitorů velikosti 49" - atyp svařený z jacketů dle nové PD , žárově zinkováno, nátěr dle RAL 7046, včetně držáku pro kabelové žlaby, nerez bočnic, držáku pro monitory	ks				
X2		montáž držáku	ks			0,0	
X3						0,0	
X4				0,00		0,0	
				0,00		0,0	
				0,00		0,0	

Původní položky- celkem

96 263,4 Kč

ZL č.056			
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku	Komentář/výpočet výměry
-1,000	41 138,2	-41 138,2	
		0,0	
-1,00	8 227,6	-8 227,6	
-2,00	3 908,1	-7 816,3	
-2,00	7 816,3	-15 632,5	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
1,00	83 250,0	83 250,0	
1,00	6 582,1	6 582,1	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	

ZL č. 056- celkem

17 017,5 Kč

CELKEM včetně ZL		
Výměra	Jednotková cena	Cena za položku
0,00	0,0	0,0
0,00	41 138,2	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	8 227,6	0,0
2,00	3 908,1	7 816,3
2,00	7 816,3	15 632,5
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
1,00	83 250,0	83 250,0
1,00	6 582,1	6 582,1
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0
0,00	0,0	0,0

CELKEM včetně ZL

113 280,9 Kč



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	057_R2

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Nivelace pod dlažby

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Po vybourání dlažeb bylo nutné provést vyrovnání nerovnosti plochy pod dlažbu nad rámec smluvní položky z důvodu vysoké vrstvy lepidla pod stávající dlažbou.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

99 603,00 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 24.1.2019

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	058

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Demontáže reklam a držáku FIDS

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na demontáže reklamních banerů u OJ ERPET a LAGARDERE a na demontáž stávajícího držáku FIDS v čekárně D3

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

37 500,00 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 24.1.2019

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	059

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Doplnění ochranné lišty na roh chodby 2231

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě požadavku investora na doplnění ochrany rohu v chodbě 2231

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: ANO

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem


1 932,00 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 4.2.2019

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.



Projekt:	Obchodní zóna T2 - komerční zóna	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny	060

Komu : PORR a.s.

Od : Letiště Praha, a.s.

Stavební objekt: Letiště T2 - komerční zóna

Předmět změny: Změna tvaru a uložení záchytného žlabu v třídírně

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Na základě skutečnosti v třídírně zavazadel a dodatečně doplněného potrubí ZTI od Marche a požadavku investora na úpravu již vyrobeného záchytného žlabu

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů:

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

viz list 100

Celkem

Cena

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

(rozdílové VV příloha č.1)

Celkem

-102 153,59 Kč

Zhotovitel: PORR, a.s.

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Datum a podpis: 6.2.2019

Datum a podpis:



Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.

