

Evidenční číslo smlouvy: 01DGR-001496

Č.j.: PEM – 1122/15100-19

Výtisk č.: /

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Česká republika  
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CzechToll s.r.o.**  
se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika  
IČO: 063 15 160  
DIČ: CZ063 15 160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 280083, za níž

a

**SkyToll, a. s.**  
se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 44 500 734  
DIČ: 2022712153  
IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 4646/B, za

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## **dodatek č. 2 ke Smlouvě**

### **o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM**

(dále též jen jako „**Dodatek č. 2**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“),
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018-120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- C. podle čl. 7.7. Smlouvy se Objednatel zavázal poskytnout Dodavateli prostřednictvím Původního dodavatele součinnost ve vztahu k těm částem ESVZ, které Dodavatel podle svého Technického řešení zamýšlí převzít pro provoz SEM, a to v rozsahu definovaném v Příloze č. 3 Smlouvy,
- D. podle Technického řešení Dodavatele, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, Dodavatel zamýšlel převzít pro účely provozu SEM mimo jiné i datový sklad ESVZ, včetně licence Oracle Business Intelligence 12c Enterprise Edition,
- E. Objednatel požádal Původního dodavatele o poskytnutí součinnosti mimo jiné i ve smyslu bodu E51 až E53 Přílohy č. 3 Smlouvy (která je totožná s Přílohou č. 3 Dodatku č. 1-2016 ke Smlouvě o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice – dále jen „**Příloha č. 3**“), a to ve vztahu k datovému skladu ESVZ,
- F. Dne 27.02.2019 Dodavatel Objednateli písemně prohlásil, že pokud
  - (i) Původní dodavatel protokolárně nepředá Objednateli vybavení, které bude Původní dodavatel při předání prezentovat jako kompletní instalační sadu softwarového vybavení pro vytvoření zkušebního a školicího prostředí datového skladu ESVZ, a to nejpozději do dne 28.02.2019,
  - (ii) Původní dodavatel protokolárně nepředá Objednateli vybavení, které bude Původní dodavatel při předání prezentovat jako export úplného zkušebního vzorku dat z ESVZ v rozsahu registračních údajů vozidel, provozovatelů vozidel a plátců mýtného z ESVZ, registračních údajů pro ex-OBU z ESVZ (minimálně v rozsahu provozovatel vozidla a vozidlo), a export vzorku dat z datového skladu ESVZ (v rozsahu alespoň data za jeden měsíc provozu ESVZ), a to nejpozději do dne 28.02.2019, nebo
  - (iii) se z důvodů na straně Původního dodavatele nepodaří Dodavateli ani s technickou pomocí Původního dodavatele řádně instalovat softwarové vybavení pro vytvoření

zkušebního a školícího prostředí datového skladu ESVZ a ověřit čitelnost předaných dat dle výše uvedeného písm. b), včetně ověření správnosti jejich rozsahu, a to nejpozději do 07.03.2019,

pak takto vzniklá situace a nedostatek v součinnosti může velmi pravděpodobně zapříčinit prodloužení Časového harmonogramu, potenciální zvýšení nákladů a možné komplikace s plněním Lhůty na dokončení dle článku 8.1. a 8.2. Smlouvy SEM, přičemž Dodavatel v takovém případě není připraven vzdát se vzniklého práva na prodloužení termínů Lhůty na dokončení dle článku 8.4. Smlouvy SEM. Dodavatel se rovněž zavázal, že v případě některého ze shora uvedených prodloužení Původního dodavatele nebude požadovat postup dle článku 8.4. Smlouvy SEM a nebude požadovat Prodloužení termínů Lhůty na dokončení, avšak to pouze a výlučně v případě, že

- (i) Objednatel nejpozději do dne 08.03.2019 Dodavateli písemně sdělí, že má zájem o nahrazení nedostatečné součinnosti vlastním technickým řešením Dodavatele, a
- (ii) Smluvní strany se do dne 15.03.2019 dohodnou na Změnovém řízení v souladu s článkem 47. Smlouvy SEM, předmětem kterého bude náhrada nedostatečné součinnosti prostřednictvím vlastního technického řešení Dodavatele,

G. Dne 27.02.2019 Původní dodavatel protokolárně předal Objednateli

- (i) 3 datové nosiče s označením „OBIEE CZ DISC1“, „OBIEE CZ DISC2“ a „ORACLE DTB 12.1.0.2 PLUS PSU“, o kterých prohlásil, že obsahují Instalační sady včetně licencí (CSI22181841 & CSI15917794) ve smyslu požadavku Objednatele dle bodu E51 Přílohy č. 3,
- (ii) datový nosič s označením „CD data“, o kterém prohlásil, že obsahuje export úplného zkušební vzorku dat – registračních údajů vozidel, provozovatelů vozidel a plátců mýtného z ESVZ ve smyslu požadavku Objednatele dle bodu E52 Přílohy č. 3,
- (iii) datový nosič s označením „CD DATA“, o kterém prohlásil, že obsahuje v rámci předávaných datových souborů export úplného zkušební vzorku dat – registračních údajů pro ex-OBU z ESVZ (minimálně v rozsahu provozovatele vozidla a vozidlo) ve smyslu požadavku Objednatele dle bodu E52 Přílohy č. 3,
- (iv) datový nosič LTO s označením „AC0113L3“, o kterém prohlásil, že obsahuje export vzorku dat z DWH (v rozsahu alespoň data za jeden měsíc provozu ESVZ) ve smyslu požadavku Objednatele dle bodu E52 Přílohy č. 3,

H. Dne 28.02.2019 Objednatel shora uvedené datové nosiče protokolárně předal Dodavateli,

I. Objednatel dne 27.02.2019 ve smyslu bodu E53 Přílohy č. 3 písemně vyzval Původního dodavatele k poskytnutí technické pomoci Objednateli a Dodavateli při instalaci SW zkušebního a školícího prostředí datového skladu ESVZ za účelem jeho uvedení do provozu,

J. Dne 05.03.2019 se na základě uvedené písemné výzvy dostavili na určené místo zástupci Původního dodavatele bez Objednatelem požadovaných technických pracovníků, kteří mimo jiné prohlásili, že

- (i) bez souhlasu společnosti ORACLE podle jejich názoru není možné použít předané licence pro účely školícího a testovacího prostředí datového skladu ESVZ,
- (ii) součinnost technických pracovníků Původní dodavatel podmiňuje předchozí znalostí o tom, na jaký hardware a software mají jeho techničtí pracovníci instalační sadu implementovat s tím, že pokud by tento hardware a software Dodavatele nebyl

kompatibilní s testovacím a školícím prostředím ESVZ, technická pomoc by nemohla být úspěšná,

- (iii) software Oracle Database 10g Enterprise Edition, který měl být podle Dokumentace Původního dodavatele používán pro datový sklad ESVZ, byl již v minulosti nejspíše nahrazen Oracle Database 12c Enterprise Edition,

K. Dodavatel dne 05.03.2019 písemně Objednatele upozornil na nedostatky v součinnosti poskytnuté prostřednictvím Původního dodavatele vy smyslu bodů E51 a E53 Přílohy č. 3, a to především z níže uvedených důvodů:

- (i) Původní dodavatel odmítl poskytnout Dodavateli technickou pomoc s poukazem na skutečnost, že dle jeho názoru by mohlo dojít k porušení licenčních práv, jelikož licence ORACLE jsou dle jeho přesvědčení dedikována jen pro potřeby a majetek Objednatele, přičemž tento předpoklad Původního dodavatele nebyl správný,
- (ii) Původní dodavatel nezabezpečil v rámci požadované technické pomoci osobní účast žádného technika,
- (iii) Původní dodavatel při jednání dne 05.03.2019 oznámil, že jím předaná instalační sada software obsahuje i nástroj Oracle Warehouse Builder (dále jen „**OWB**“), Dodavatel ale zjistil, že na datových nosičích, předaných dne 27.02.2019 se OWB nenachází,
- (iv) programové vybavení DWH, které Původní dodavatel předal dne 27.02.2019, je v rozporu s odevzdanou dokumentací, což neumožnilo instalaci předaného software, jelikož:
  - i. v rámci dokumentu 1000003551 Uživatelská příručka - CS Oracle Cluster v kapitole 2 jsou uvedeny proekvizity pro instalaci testovacího prostředí, a to konkrétně nutnost vykonání instalace SW Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2 – 64 bit. Mezi poskytnutými instalačními sadami však byla poskytnutá verze Oracle 12c,
  - ii. verze OWB, která by byla kompatibilní s Oracle 12c, neexistuje, vzhledem k dosud dostupné dokumentaci „Popis systému Datový sklad Centrálního systému (DWH),“ Dokument č. 1000003966, Verze: 06,
  - iii. instalační skripty OWB se na datových nosičích, předaných Původním dodavatelem dne 27.02.2019, nenacházely,
  - iv. není známo, jak je OWB v ESVZ licencován, jelikož licence nejnovější verze OWB patří pod licenci Oracle Data Integrator, což je samostatný produkt se samostatným licencováním,
- (v) Původním dodavatelem dodané dokumenty Instalačních postupů – instalační příručky 1000004612-Ins-01-DOKU-CS\_TI-DWH-Installation\_CZ.pdf a 1000003967-Ins-02-DOKU-CS\_DWH\_InstallationManual\_CZ.pdf obsahovaly chyby, které mají za následek nekompletnost dokumentu. Dále, na datových nosičích, předaných Původním dodavatelem dne 27.02.2019, nebyly dodány referencované soubory z dokumentu 1000004612, konkrétně privilegia měla být definována v souboru ktp\_dwh\_users\_syn\_grant.sql (který nebyl na datových nosičích a nebylo uvedeno, kde uvedený soubor hledat), dále v dokumentu 1000004612 je v kapitole 2.8 „Zavedení Administration Application“ v kroku 2. uvedeno: „Proveďte [WEB\_MAIN]“, avšak WEB\_MAIN nebyl definován, a dále se v kroku 4. uvádí: „Proveďte připojení k [WEB\_APP] pomocí uživatele [ADMIN],“ avšak WEB\_APP nebyl definován,
- (vi) Původním dodavatelem nebyl poskytnut pro obnovu dat z exportu na LTO pásce do ORA DB, když chybějící popis importu dat do OBIEE neumožnil vytvoření testovacího

prostředí datového skladu ESVZ (Dokument „Provozní příručka Obnovení zálohy CS Dok. č.1000003404,“ Verze 12, předaný Objednatelem dne 21.01.2019, neobsahoval popis kroků obnovy dat z exportu, nýbrž pouze popis kroků pro obnovu dat z backupu),

(vii) Původní dodavatel bezdůvodně a neoprávněně podmínil přítomnost technika a poskytnutí technické pomoci předchozím obdržáním oznámení Dodavatele o technickém řešení Dodavatele a o připravenosti systému Dodavatele (např. typ operačního systému atd.),

(viii) Původní dodavatel tedy neposkytl Součinnost v požadovaném rozsahu a kvalitě,

L. Objednatel dne 07.03.2019 písemně Dodavateli sdělil, že má za prokázané, že Původní dodavatel neposkytl v požadovaném rozsahu součinnost ve smyslu bodů E51 a E53 Přílohy č. 3, což by mohlo významně ohrozit harmonogram realizace SEM, a že výlučně v důsledku nedostatečně poskytnuté součinnosti Původního dodavatele a za účelem předejití vzniku jakéhokoliv, byť i potencionálního rizika uplatnění nároku Dodavatele na prodloužení Lhůty pro dokončení SEM ve smyslu Smlouvy SEM, má zájem o nahrazení absentující součinnosti Dosavadního dodavatele ESVZ vlastním technickým řešením Dodavatele,

M. Smluvní strany se následně 15.03.2019 dohodly na realizaci změnového řízení ve smyslu čl. 47. Smlouvy, na základě kterého bude převzetí datového skladu z ESVZ ze shora uvedených důvodů nahrazeno vlastním technickým řešením Dodavatele (dále jen „**Technické řešení DWH**“), neboť v současné době již není objektivně možné, aby Dodavatel s realizací datového skladu v rámci SEM dále čekal na poskytnutí řádné součinnosti ze strany Původního dodavatele,

N. v souladu s návrhem Dodavatele na provedení Změny č. 2 Smlouvy, po výslovném pokynu Objednatele na zpracování komplexního návrhu Změny, Objednatel v souladu s odst. 47.7. „Realizace Změny“ Smlouvy rozhodl o realizaci Změny, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele prospěšnou především z následujících důvodů:

a) Změna je důsledkem porušení povinnosti poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany Původního dodavatele, přičemž setrvání na požadavku poskytnutí součinnosti ze strany Původního dodavatele by mohlo vést k následné nemožnosti realizovat datový sklad SEM jako nedávnou součást SEM ve Lhůtě pro dokončení SEM, což mohlo vést k uplatnění práva Dodavatele na prodloužení Lhůty pro dokončení SEM,

b) Změna nemá žádný/jakýkoliv vliv na cenu ostatního plnění dle Smlouvy (tj. ani na cenu Dodávek, zejména v Etapě 1 plnění Smlouvy, ani na cenu Služeb, zejména v Etapě 2 plnění Smlouvy), a zároveň

c) v případě realizace Změny technické řešení zůstane stejné, budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami, dojde pouze k jejich harmonizaci s Nabídkou Dodavatele a jeho technickým řešením - rovněž budou v celém rozsahu a nezměněně plněny i ostatní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami/Smlouvou a její Přílohou č. 1 – „Technické podmínky Objednatele“, a zároveň

d) jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 Zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť:

i. vybudování datového skladu na základě Technického řešení DWH Dodavatele nebylo součástí původního závazku ze Smlouvy, a zároveň

ii. vybudování datového skladu na základě Technického řešení DWH Dodavatele je nezbytné pro naplnění účelu Smlouvy, a zároveň

- iii. změna v osobě Dodavatele pro účely vybudování datového skladu není možná z důvodu slučitelnosti s předmětem plnění Smlouvy, kdy Dodavatel nese plnou odpovědnost za vybudování a kompatibilitu SEM jako celku i jeho jednotlivých částí a zároveň je nezbytné zabudovat datový sklad do SEM tak, aby nebyla narušena funkčnost SEM a aby byla vyloučena jakékoliv možnost nekompatibility datového skladu s ostatními součástmi SEM, a zároveň
- iv. změna v osobě Dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména v souvislosti se snížením rozsahu odpovědnosti Dodavatele za funkčnost SEM jako celku i za funkčnost jeho jednotlivých částí, a zároveň
- v. hodnota změny, tj. dodatečných dodávek v součtu hodnoty všech dosavadních změn ve smyslu § 222 odst. 5 Zákona nepřekročí 50% původní hodnoty závazku, a zároveň
- vi. celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 Zákona nepřekročí limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 9 Zákona, a zároveň
- vii. činnosti Dodavatele dle ceny, uvedené v Příloze č. 5 Smlouvy – „Ceník jednotkových, dílčích a měsíčních cen“ v části A. „Etapa 1 – Příprava SEM“ v položce č. 9 (dále jen „ceníková cena A9“), související s dodávkou datového skladu jsou potřebné v plném rozsahu i pro vybudování datového skladu na základě Technického řešení DWH Dodavatele, které se zabývá pouze plněním nad rámec činností uvedených ve Smlouvě,

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, a to v následujícím znění:

## **Článek 1.**

### **Předmět Dodatku č. 2**

- 1.1. Výkladové ustanovení. Pojmy označené v tomto Dodatku č. 2 velkým písmenem mají stejný význam, jaký mají tyto pojmy podle Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 2 jinak.
- 1.2. Předmět Dodatku č. 2. Smluvní strany se dohodly, že Technické řešení Dodavatele, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění tak, že Dodávka provozního souboru PS07, tj. datového skladu pro SEM a pro data z ESVZ nebude realizována převzetím datového skladu ESVZ, ale Technickým řešením DWH Dodavatele, blíže specifikovaným v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Specifikace předmětu Dodávky provozního souboru PS07 a Technické řešení DWH jsou uvedeny v smluvní dokumentaci „Datový sklad, analytické nástroje a reporting“. Předmětem plnění dle tohoto Dodatku nejsou činnosti, které byl Dodavatel ve vztahu k provoznímu souboru PS07 povinen realizovat podle původní Smlouvy a jejích příloh č 1 a 2.

Smluvní strany se se zároveň dohodly, že:

- 1.2.1. ustanovení čl. 5.2.9 „Provozní soubor PS07 – Datový sklad a publikace dat“ Přílohy č. 1 Smlouvy – „Technické podmínky Objednatele“, se nahrazuje novým zněním technické podmínky s označením P5.102 v následujícím znění:  
„Součástí dodávky provozních souborů PS07 je integrace dat z ESVZ do datového skladu SEM.“,
- 1.2.2. ustanovení čl. 10.19 „Řízení provozu a jakosti služeb SEM“ Přílohy č. 1 Smlouvy – „Technické podmínky Objednatele“, se nahrazuje novým zněním technické podmínky s označením TP19.19 v následujícím znění:

„Dodavatel musí poskytnout Objednateli, Projektovému manažerovi a Supervizorovi přístup k informacím uloženým v datovém skladu (DWH) a poskytnout jim k tomu patřičné nástroje pro práci s daty uloženými v datovém skladu, tvorbu vlastních tabulkových a grafických výstupů, jakož i podrobný popis datových struktur DWH. Dodavatel musí zajistit pravidelnou aktualizaci dat v DWH nejméně jedenkrát denně, přičemž hloubka uložených dat v DWH musí být nejméně 36 měsíců do historie. Historická data z původního ESVZ budou importována do SEM nejpozději do skončení Etapy č. 3 Původního dodavatele v rozsahu dat z ESVZ ode dne 01.12.2016,

1.2.3. ustanovení čl. 10.20 „Poskytování informací z datového skladu SEM“ Přílohy č. 1 Smlouvy – „Technické podmínky Objednatele“, se nahrazuje novým zněním technické podmínky s označením TP20.5 v následujícím znění:

„SEM musí zajistit, aby hloubka uložených dat v DWH byla nejméně 36 měsíců do historie. Historická data z původního ESVZ budou importována do SEM nejpozději do skončení Etapy č. 3 Původního dodavatele v rozsahu dat z ESVZ ode dne 01.12.2016.

1.3. Ostatní ustanovení Přílohy č. 1 – „Technické podmínky Objednatele“ Smlouvy a Přílohy č. 2 – „Technické řešení Dodavatele“ Smlouvy zůstávají nedotčena.

## **Článek 2.**

### **Termíny plnění**

- 2.1. Termín plnění. Dodavatel se zavazuje vybudovat datový sklad SEM nejpozději do 21. září 2019. Funkčnost datového skladu SEM musí být ověřena v rámci individuálních i komplexních zkoušek spolu s ostatními částmi SEM, a to v souladu s Přílohou č. 1 a č. 2 Smlouvy. Datový sklad SEM musí být předán Objednateli spolu se SEM ve Lhůtě pro dokončení SEM.
- 2.2. Vzdání se práva. Dodavatel se vzdává jakéhokoli, byť i případného práva na prodloužení Lhůty pro dokončení SEM v důsledku změny dodávky datového skladu SEM, sjednané tímto Dodatkem.

## **Článek 3.**

### **Cena a platební podmínky**

- 3.1. Cena. Cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku je stanovena na základě jednotkových cen jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 tohoto Dodatku, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci plnění Dodatku č. 2 nesmí překročit částku 14.902.200,- Kč bez DPH.
- 3.2. Změna závazku dle Zákona. Na základě shora uvedeného Smluvní strany společně prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 Zákona dochází ke zvýšení celkové ceny dle Smlouvy za nově sjednaná plnění, a to v maximální výši 14.902.200,- Kč bez DPH, přičemž skutečná hodnota zvýšení celkové ceny bude stanovena až na základě skutečného rozsahu prací. Smluvní strany dále společně prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 Zákona celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 Zákona při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, podle tohoto Dodatku a dodatků předcházejících v součtu nepřesáhne 14.902.200,- Kč bez DPH, tj. 0,14% původní hodnoty závazku.
- 3.3. Platební podmínky. Cena za realizaci plnění dle tohoto Dodatku bude Dodavateli uhrazena v rámci úhrady ceny za Etapu 1 podle pravidel stanovených Smlouvou. Podmínkou pro

úhradu ceny za plnění dle tohoto Dodatku je existence výkazu prací a činností Dodavatele a akceptačního protokolu, podepsaných Objednatelem.

3.4. Ostatní relevantní ustanovení čl. 38. a čl. 39. Smlouvy zůstávají nedotčena.

#### **Článek 4.**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Postavení Dodatku. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 4.2. Nabytí účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.
- 4.3. Počet stejnopisů. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží šest (6) stejnopisů a Dodavatel obdrží dva (2) stejnopisy.
- 4.4. Okolnosti uzavření Dodatku. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

Přílohy: 1. Specifikace předmětu Dodatku č. 2  
2. Specifikace ceny a jednotkových cen



V Praze dne

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne

---

CzechToll s.r.o.

V Praze dne

---

SkyToll, a. s.

V Praze dne

---

SkyToll, a. s.

## **Příloha č. 1 Dodatku č. 2 – Specifikace předmětu Dodatku č. 2**

Předmětem této Přílohy č. 1 Dodatku č. 2 je specifikace Technického řešení DWH, navrhnutého Dodavatelem pro řádnou a včasnou dodávku „Provozního souboru PS07 – Datový sklad a publikace dat“, a to z důvodu neposkytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany Původního dodavatele, požadovanou Dodavatelem v souladu s ustanovením článku 7., odst. 7.7., článku 40., odst. 40.1. a 40.7. Smlouvy, jakož i s Přílohou č. 3 Smlouvy – „Rozsah součinnosti Původního dodavatele“, sestávající konkrétně z povinnosti:

1. zabezpečení součinnosti Původního dodavatele při analýze dodané dokumentace k ESVZ – datový sklad s nástroji pro analýzy dat a reporting (dále jen „**Datový sklad**“ a/nebo „**DWH**“), související s předáním kompletní instalační sady k SW a naplněním zkušebního a školícího prostředí ESVZ dohodnutými daty (dále jen „**Požadovaná součinnost č. 1**“), a ze
2. zabezpečení exportu úplného zkušební vzorku dat z ESVZ ve formě dohodnuté s Objednatelem a předání datových souborů Objednateli a technické pomoci při přípravě exportu dat, spočívající v poskytnutí vyžádaných Technických konzultací (dále jen „**Požadovaná součinnost č. 2**“ – Požadovaná součinnost č. 1 a Požadovaná součinnost č. 2 společně jako „**Požadovaná součinnost**“).

### **Technické řešení DWH z důvodu neposkytnutí Požadované součinnosti č. 1**

### **Technické řešení DWH z důvodu neposkytnutí Požadované součinnosti č. 2**

## **Činnosti Dodavatele dle ceníkové ceny A9, související s dodávkou DWH**

## Příloha č. 2 Dodatku č. 2 – Specifikace ceny a jednotkových cen

Věc	m. j.	Maximální množství	Jednotková cena [Kč]	Maximální celková cena bez DPH [Kč]
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)	člověko-den			
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)	člověko-den			
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň I. (Práce programátora)	člověko-den			
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň I. (Práce testera)	člověko-den			
<b>Maximální cena celkem</b>				

**Tabulka 1: Specifikace ceny a jednotkových cen Požadované součinnosti č. 1**

Věc	m. j.	Maximální množství	Jednotková cena [Kč]	Maximální celková cena bez DPH [Kč]
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň III. (práce architekta)	člověko-den			
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň II. (práce analytika)	člověko-den			
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň I. (Práce programátora)	člověko-den			
Náklady na úpravu SW SEM na zakázku: Kvalifikační stupeň I. (Práce testera)	člověko-den			
<b>Maximální cena celkem</b>				

**Tabulka 2: Specifikace ceny a jednotkových cen Požadované součinnosti č. 2**