

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 17/P/2019

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace

technických: [REDACTED], ředitelka závodu TÁ,

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED].cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** AP2projekt s.r.o.

Sídlo: Zátkovo nábřeží 448/7, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Michal Šlinc, jednatel

technických: Michal Šlinc, jednatel

tel. [REDACTED] e-mail: slinc@ap2projekt.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

IČO: 28149271

DIČ: CZ28149271

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21464, datum zápisu 8. 1. 2013.

(dále jen zhotovitel)

#### 2. Název akce:

**„Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“**

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele ze dne 5. 8. 2019 mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

### III. Doba plnění

1. Kompletně zpracovaná projektová dokumentace bude předána nejpozději **do 31.10.2019.**

Podání žádosti o stavební povolení do 3 týdnů od předání projektové dokumentace.

**Dílo bude dokončeno po vydání pravomocného stavebního povolení.**

- Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 5. 8. 2019 včetně přílohy

V Českých Budějovicích, dne: - 8 -08- 2019  
Objednatel:

V Českých Budějovicích, dne: 6. 8. 2019  
Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

**AP2projekt s.r.o.**  
Zátkovo nábřeží 4  
370 01 České Budějovice  
IČO:28149271  
DIČ:CZ2814927

.....  
Michal Šlinc, jednatel

Číslo dokladu : AP2/39/2019  
Vyřizuje : Šlinc  
Telefon : ██████████  
E-mail : ██████████  
Datum : 5.8.2019

**Správa a údržba silnic Jihočeského  
kraje  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice**

Akce : **Modernizace silnice II/137 Slapy průtah**

Věc : **ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PLNĚNÍ**

Žádáme Vás tímto o prodloužení termínu plnění akce „Modernizace silnice II/137 Slapy průtah“ dle SOD č.17/P/2019 ze dne 29.4. z důvodu dodání podkladů vedení kanalizace v obci Slapy a následného zpracování do PD s ohledem na umístění nových uličních vpustí a jejich zaústění do této kanalizace.

Nový termín plnění dle odst.III, čl.1: do **31.10.2019**

Děkujeme za spolupráci.

**AP2projekt s.r.o.**

Zátkovo nábřeží 448/7  
370 01 České Budějovice  
IČO:28149271  
DIČ:CZ28149271



Michal Šlinc  
jednatel

Příloha: záznam z jednání dne 5.8.2019

## Z Á P I S Z J E D N Á N Í

<b>Akce:</b>	Modernizace silnice II/137 Slapy průtah
<b>Datum jednání:</b>	5.8.2019
<b>Místo jednání :</b>	Obecní úřad Slapy
<b>Stupeň</b>	DSP+ZDS/PDPS
<b>Účel jednání:</b>	2. výrobní výbor
<b>Účastníci:</b>	Dle prezenční listiny

*Na 2.výrobním výboru bylo projednáno a domluveno:*

- Přechod pro chodce u školy: bude provedeno speciální nasvětlení přechodu a semaforey pro „poptávkové“ řízení přechodu – řešeno jako SO 401 (investor Obec Slapy)
- Před školou bude u chodníku (0,5 m od hrany vozovky) osazeno zábradlí (konec před přechodem)
- Před obecním úřadem bude ponechán chodník š.2,0 m; plocha mezi chodníkem a vozovkou (cca 1,2 m) bude provedena v zeleni – km 36,450 – 36,462
- V km 36,736 – 36,800 vpravo bude osazen štěrbínový žlab s přerušovanou štěrbínou pro zamezení vytékání povrchových vod ze silnice II/137 do okolních nemovitostí (vjezdů)
- V km 36,600 – 36,700 vlevo – Obec Slapy musí před modernizací silnice II/137 provést rekonstrukci kanalizace
- Chodník vedoucí podél rybníka bude proveden až k vjezdu v km 36,615 vlevo; zbylá plocha okolo objektu parc.č.32 bude zrekultivována
- Konstrukce vozovky bude dle diagnostického průzkumu – var. B (životnost 25 let) – recyklace za studena
- S ohledem na poskytnutí průběhu kanalizace v průtahu obce Slapy (správce i majitel Obec Slapy) bude požádáno o posunutí termínu odevzdání PD včetně inženýrské činnosti (vyjádření DOSS) do 31.10.2019. Starostou obce Slapy bylo přislíbeno předání podkladů vedení kanalizace do 31.8.2019.



Michal Šlinc

# PREZENČNÍ LISTINA

Akce : Modernizace silnice II/137 Slapy průtah

Datum : 5.8.2019

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	e-mail	PODPIS
Michal Šlinc	AP2projekt s.r.o.			
	Pohár CR Di 14.6			
	SÚS JČK			
	0200 SLAPY			
	- 12			