

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 143-2017-537212

uzavřen podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.
občanský (dále jen občanský zákoník)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Pobočka Příbram

Zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Helena Kovářová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek

Sídlo: Příbram V – Zdaboř, Poštovní 4, PSČ: 261 01

Telefon: +420 725 918 730

E-mail: pribram.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Lesostavby Třeboň a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: představenstvo dle platného výpisu z OR
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku
Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a personal.
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel

Sídlo: Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: idtexsd

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“**

(dále jen „dodatek“ či „tento dodatek“)

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že spolu uzavřely dne 8.9.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „**RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko**“ číslo objednatele 1143-2017-537212, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla za sjednanou cenu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení (dále jen „*smlouva*“).
2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změny termínů plnění z důvodu prodloužení zadávacího řízení a z důvodu, že objednatel požaduje zkrácení celkové doby provádění díla.

Čl. II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu termínů plnění v čl. V. Doba plnění následovně:

Bod 1 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do **20.12.2017**.

Bod 6 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: 2.10.2017
- b. Termín zahájení stavebních prací: 2.10.2017
- c. Termín dokončení stavebních prací: **20.12.2017**
- d. Termín předání a převzetí díla: **20.12.2017**

2. Smluvní strany v návaznosti na změnu termínů plnění sjednanou v předchozím bodu tohoto článku dodatku mění závazný podrobný harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást smlouvy, tak, že jej nahrazují v plném rozsahu závazným podrobným harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
3. Smluvní strany v návaznosti na změnu termínů sjednanou v prvním bodu tohoto článku dodatku sjednávají změnu čl. IV. Platební podmínky následovně:

Poslední věta bodu 3 se mění a nahrazuje takto:

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Poslední věta bodu 11 se mění a nahrazuje takto:

Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla.

4. Vzhledem k tomu, že z důvodu prodloužení zadávacího řízení doba plnění nově zasahuje do období, kdy mohou nastat klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze provádět dílo, neboť nelze dodržet právní předpisy či technické normy či technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a vzhledem k tomu, že k návrhu objednatele se sjednává zkrácení celkové doby provádění díla, smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není v prodlení s prováděním díla, jestliže ke zpoždění dojde v období provádění díla do 30.11.2017 v důsledku nemožnosti provádění prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze dodržet právní předpisy či technické normy či technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V takovém případě zpoždění, byť o jediný den, se celková doba plnění prodlužuje na počet dnů původně ve smlouvě sjednaný, tj. 121 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, a jednotlivé dílčí termíny plnění se sjednávají přiměřeně dle původního závazného podrobného harmonogramu postupu prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást smlouvy, přičemž do této celkové doby plnění se nezapočítává období od 15.12.2017 do 30.3.2018, kdy není možné dílo daného typu v plném rozsahu realizovat.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a platí nadále.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohody, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 6, slovy: šesti, stejnopisech, z nichž 4, slovy: čtyři, obdrží objednatel a 2, slovy: dva, zhotovitel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí a přílohu tohoto dodatku tvoří příloha – Závazný podrobný harmonogram postupu prací.

V Příbrami dne

V Třeboni dne 25. 9. 2017

.....
za **ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
pobočka Příbram**
Ing. Helena Kovářová
vedoucí Pobočky Příbram

.....
za **Lesostavby Třeboň a.s.**
Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku
Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a pers.

Harmonogram stavby:

203-0948-333 RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebesko

Zhotovitel : Lesostavby Třeboň a.s.
Novohradská 226
379 01 Třeboň



Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	09/2017	10/2017					11/2017				12/2017		
				39	40	41	42	43-44	44	45	46	47	48	49	50	51
RC 1 - rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebesko		2.10.2017	20.12.2017													
	Polní cesta RC 1, k.ú. Třebesko	2.10.2017	20.12.2017													
800-1	Zemní práce	2.10.2017	30.11.2017													
822-1	Komunikace pozemní	1.11.2017	20.12.2017													
823-1	Plochy a úprava území	20.11.2017	8.12.2017													
831-1	Hydromeliorace zemědělské	2.10.2017	3.11.2017													
	Ostatní rozpočtové náklady	2.10.2017	20.12.2017													
	Ostatní náklady	2.10.2017	20.12.2017													

Uzlové body:

- UB1: Zahájení hydromeliorací zemědělských (2.10.2017)
- UB2: Zahájení výstavby komunikací pozemních (1.11.2017)
- UB3: Zahájení ploch a úpravy území (20.11.2017)

Ing. Vladimír Helma, ředitel obchodního úseku
Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy a personalistiky