

Dodatek č. 1
Prováděcí smlouvy
VZ/18/14 – M/02/17
(dále jen „dodatek“)

Strany dodatku:

FRAM Consult a.s.

se sídlem: *Husitská 42, Praha 3, PSČ 130 00*

IČ: 64948790

DIČ: CZ 64948790

zapsán v OR: *u MS v Praze, sp. zn. B 3682*

zastupující: *Ing. Roman Klimt, předseda představenstva*

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Supervizor**“) na straně jedné

a

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

státní příspěvková organizace

se sídlem: Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00

IČ: 71377999

DIČ: CZ71377999

zastupující: Ing. Patrik Reichl, MBA, pověřený řízením

(dále jen „**Objednatel**“) na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „**Strany dodatku**“ nebo každá samostatně též „**Strana dodatku**“)

tímto uzavírají dodatek k Prováděcí smlouvě VZ/18/14 – M/02/17 ze dne 19.12.2017(dále jen Smlouva) v následujícím znění:

Preambule

Na základě Smlouvy vykonává Zhotovitel pro objednatele supervizní činnosti. Dle Smlouvy má být odměna za supervizní činnosti vyplacena Zhotoviteli po datu kolaudace příslušné stavby. V případě Čistírnny technologických odpadních vod (ČOV) však kolaudace neproběhne dříve, než bude zcela jasné, jaké složení odpadních vod bude investor stavby do ČOV vypouštět. Na stavbu ČOV bylo vydáno rozhodnutí o povolení zkušebního provozu na jeden rok a zároveň byla tato stavba předána bez vad a nedodělků. Vzhledem k tomu, že příslušná plnění dle Smlouvy byla Zhotovitelem řádně a včas provedena a zároveň byl splněn účel Smlouvy, dohodly se Strany dodatku na změně platebních podmínek za část plnění, které je předmětem smlouvy způsobem, jak je uvedeno níže.

I.

Strany dodatku se vzhledem k výše uvedenému vzájemně dohodly na změně Smlouvy následujícím způsobem.

Článek V. Obchodní a platební podmínky se v odst. 5.5. mění tak že zní:

5.5 Supervizor doručí daňový doklad – fakturu nejpozději 10. kalendářní den následující po datu kolaudace příslušné stavby. V případě supervizní činnosti objektu Čistírny technologických odpadních vod (uvedeno v odst. 3.3 písm. b) Článku III. – Termín a místo plnění), doručí Supervizor daňový doklad – fakturu nejpozději 10. kalendářní den následující po datu účinnosti tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v Registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Vyhotoven je ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží po dvou stejnopisech a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Strany dodatku prohlašují, že se s textem dodatku seznámily, obsahu porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: 6.8.2019

V Praze dne: 30.7.2019

.....
Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

.....
Ing. Patrik Reichl, MBA
pověřený řízením
Agentura pro podporu podnikání a investic
CzechInvest

Přílohy:

- Zápis o odevzdání a převzetí díla ze dne 10.7.2018
- Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu stavby č.j. MUZA 21382/2018 – 231/12/18/Hr, ze dne 15.6.2018