

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 0030/19/910

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

se sídlem: Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice

IČ: 00027073

DIČ: CZ00027073

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Průhonice

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupený:

ve věcech smluvních: Doc. RNDr. Ivanem Sucharou, CSc. - ředitel ústavu

ve věcech technických a plnění této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Santech alfa s.r.o.

se sídlem: Praha 1, Štěpánská 2071/37, PSČ 110 00

zastoupený: Michalem Pustějovským, jednatelem

IČ: 24277665

DIČ: CZ 24277665

Bankovní spojení: KB Praha

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:

Dne 2. 5. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce dešťových nádrží a chemická hydroizolace v areálu Michovky.

II.

1. Dle čl. III odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Ustanovení čl. III. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je dohodnuta dle článku I. této smlouvy na částku: 460.689,90 Kč bez DPH (slovy: čtyřistašedesát tisíc šestsetosmdesátdevět korun českých devadesát haléřů bez DPH).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Rozpočet méněprací a víceprací.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem uveřejnění v registru smluv
5. Zhotovitel bere na vědomí uveřejnění této smlouvy v Registru Smluv se smyslu předpisu č. 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), kde objednateli vzniká povinnost tuto smlouvu uveřejnit. V této věci dále smluvní strany sjednávají, že smlouvu uveřejňuje objednatel.

Příloha:

1. Rozpočet méněprací a víceprací.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Průhonicích dne 30.7.2019

V Praze dne 30.7.2019

Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc.
ředitel ústavu
Výzkumný ústav Silva Taroucy
pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Michal Pustějovský
jednatel