

Dodatek č. 1, SD/OMM-0172/2019-D01 ke smlouvě o dílo č. SD/OMM-0172/2019

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel:	Město Jaroměř
Se sídlem:	nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený:	Josefem Horáčkem, starostou
Telefon:	491 847 111
IČO:	00272728
DIČ:	CZ00272728
Bankovní spojení:	9005-820551/0100
Číslo účtu:	Komerční banka, a.s.
K technickému jednání je oprávněn:	Jan Žíla, vedoucí odboru majetku města Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje Ing. Eva Libichová, referentka odboru majetku města Milan Libich, Ochránci památek pevnosti Josefov – Ravelin No. XIV, z.s.
Technický dozor stavebníka:	██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████
dále jen „objednatel“	

a

Zhotovitel:	ASJ s.r.o.
Se sídlem:	503 12 Světí 8
Zastoupený:	Jiřím Švubem, jednatelem společnosti
Telefon:	██████████
IČO:	25281861
DIČ:	CZ25281861
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	128014022/0300
K technickému jednání je oprávněn:	██
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 12651	
dále jen „zhotovitel“	

společně dále též jen jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1, SD/OMM-0172/2019 -D01 ke smlouvě o dílo č. sml.: SD/OMM-0172/2019 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.4.2019 smlouvu č. SD/OMM-0172/2019, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV. odst. 4.3 smlouvy:

„Cena za zhotovení díla činí: 10.999.586,00 Kč bez DPH.“

2. Čl. IV. odst. 4.3 smlouvy se nahrazuje a nově zní:

„Cena za zhotovení díla činí: 10.999.586,00 Kč bez DPH.

Cena za I. fázi realizovanou v roce 2019 činí: 5.384.396,00 Kč bez DPH

Cena za II. fázi realizovanou v roce 2020 činí: 5.615.190,00 Kč bez DPH.“

Čl. I.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0172/2019 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 31.7.2019 pod číslem usnesení 1054-23-2019-OMM-RM.

V Jaroměři dne 12.08.2019

Ve Světi dne 08.08.2019

Objednatel:

Město Jaroměř

.....
Josef Horáček, starosta

Zhotovitel:

ASJ s.r.o.

.....
Jiří Švub, jednatel ASJ s.r.o.