

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 014/TECH/2019 ze dne 21. 6. 2019**

**uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy
o dílo č. 014/TECH/2019 ze dne 21. 6. 2019 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“):

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
IČ: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Janem Stankem, členem představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

JP-ČADIL s.r.o.

se sídlem: Vrážská 1418, Radotín, 153 00 Praha 5
IČO: 24169846
DIČ: CZ24169846
plátce DPH: ANO
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185150
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-7771750207/0100
zastoupen: Jiřím Čadilem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 014/TECH/2019 ze dne 21. 6. 2019.

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2019 smlouvu o dílo č. 014/TECH/2019 (dále jen „**smlouva**“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v poskytnutí stavebních prací, spočívajících v provedení demolice podzemních prostor pod objektem bývalého Bruselského pavilonu, srovnání terénu na úroveň přilehlé komunikace a realizaci nového povrchu – zámkové dlažby na dotčené ploše a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě.

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.4 Předmětem dodatku je úprava Ceny díla a rozsahu plnění díla, neboť od uzavření smlouvy se vyskytla potřeba nových méněprací a víceprací, kdy tyto zadavatel nemohl při uzavírání smlouvy objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. V důsledku těchto změn dochází k navýšení celkové ceny v souhrnu o **1 610 109,90,- Kč bez DPH**.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se sjednává cena za méněpráce a vícepráce provedené na základě objednatel odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena méněprací je stanovena na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za méněpráci činí: 277 190 Kč bez DPH.
DPH činí 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 335 399,90 Kč**

- 2.3. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha.

**Celková cena za vícepráce činí: 1 887 299,90 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 2 283 632,88 Kč**

- 2.4 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto textem:

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

Celková cena bez DPH činí: 5 181 614,12 Kč
(slovy: pět milionů jedno sto osmdesát jeden tisíc šest set čtrnáct korun a dvanáct haléřů českých)

DPH (sazba 21 %) činí: 1 088 138,97 Kč

Celková cena včetně DPH činí: 6 269 753,09 Kč
(slovy: šest milionů dvě stě šedesát devět tisíc sedm set padesát tři koruny a devět haléřů českých).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.8 Příloha: Změnové listy č. 1 a 2.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
JP-ČADIL s.r.o.
Jiří Čadil
jednatel

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Jan Stanko
člen představenstva