

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 2019/16/0164**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění
(dále také jen - dodatek)

Akce : Oprava tělocvičny ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
72930 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupený paní Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou
k podpisu dodatku zmocněn: pan Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: CONE – STAVITELSTVÍ, a.s.
se sídlem Kosmova 1126/17, Přívoz, 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1441
IČO: 25357603
DIČ: CZ25357603
zastoupený: panem Janem Němcem, předsedou správní rady
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

**II.
Předmět dodatku**

Před dokončením předmětu plnění vyvstala potřeba zohlednit některé změny vyplývající z požadavku provozovatele a objednatele, rozporů ve výměrách PD, a rovněž ze skutečností patrných po odkrytí některých svrchních vrstev stavby. Jedná se zejména o změnu skladby podlahy tělocvičny, zvětšení rozsahu stavebních oprav ostění, změnu provedení spojovacích

dveří v tělocvičně. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o vícepráce a méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

S ohledem na shora uvedené vícepráce ve výši 357.364,80 Kč bez DPH a s tím související méněpráce ve výši -253.882,50 Kč se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí 4.083.802,90 Kč bez DPH.

III. Ostatní ustanovení


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/16/0164 ze dne 29. 3. 2019 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zveřejní objednatel.

O uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 2019/16/0164 ze dne 29. 3. 2019 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 691/RMOB1822/17 na své 17. schůzi dne 26. 7. 2019.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 – oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne 31-07-2019



za objednatele
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.
místostarosta

V Ostravě dne 31. 7. 19



za zhotovitele
Jan Němec
předseda správní rady

„Oprava Tělocvičny ZŠ Porubská 832 , Ostrava-Poruba“

REKAPITULACE VCP A MNP

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
VCP 1	286 350,30 Kč	60 133,56 Kč	346 483,86 Kč
MNP 1	-253 882,50 Kč	-53 315,33 Kč	-307 197,83 Kč
VCP 2	71 014,50 Kč	14 913,05 Kč	85 927,55 Kč
ROZDÍL	103 482,30 Kč	21 731,28 Kč	125 213,58 Kč

V Ostravě dne : 9. 7. 2019

Za Objednatele :

Za Zhotovitele

[Redacted signature area]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VCP 1 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Ostrava
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel		25357603	CZ25357603
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.04.2019	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	1 012,80	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	77 293,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	73,40	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	200 753,90	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	7 217,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		286 350,30	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">286 350,30</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>286 350,30</td> <td>60 133,56</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td></td> <td style="text-align: right;">346 483,86</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E</td> <td colspan="2">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D		Celkem bez DPH	286 350,30	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	286 350,30	60 133,56	Cena s DPH			346 483,86	E		Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel		0,00		Klouzavá doložka		0,00		Zvýhodnění		0,00
D		Celkem bez DPH	286 350,30																																		
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0	286 350,30	60 133,56																																		
Cena s DPH			346 483,86																																		
E		Přípočty a odpočty																																			
	Dodá zadavatel		0,00																																		
	Klouzavá doložka		0,00																																		
	Zvýhodnění		0,00																																		

PFIC. 8.1 k dotr. 8.1 k R0D 2019 / 16 / 0 16 4

REKAPITULACE ROZPOČTU

Závba: VCP 1 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.
Místo: Ostrava

Zpracoval:
Datum 8. 4. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	157,50	157,50	0,000	0,000
HSV	Práce a dodávky HSV	1 086,20	50 214,40	51 300,60	0,332	0,072
4	Vodorovné konstrukce	694,80	89,70	784,50	0,020	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	391,40	302,10	693,50	0,312	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	1 252,00	1 252,00	0,000	0,072
998	Přesun hmot	0,00	87,60	87,60	0,000	0,000
797	Sportovní vybavení	0,00	48 483,00	48 483,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	227 675,20	227 675,20	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	6 469,80	6 469,80	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	64 341,80	64 341,80	0,000	0,000
775	Podlahy skládané	0,00	156 806,70	156 806,70	0,000	0,000
784	Malby	0,00	56,90	56,90	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	7 217,00	0,00	7 217,00	0,043	0,000
21-M	Elektromontáže	7 217,00	0,00	7 217,00	0,043	0,000
	Celkem	8 303,20	278 047,10	286 350,30	0,376	0,072

ROZPOČET

Stavba: VCP 1 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Místo: Ostrava

Zpracoval:

Datum: 8. 4. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						157,50	0,000
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,072	237,00	17,10	0,000
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,008	10,30	10,40	0,000
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,072	66,60	4,80	0,000
38	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,720	33,30	24,00	0,000
34	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,072	105,00	7,60	0,000
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,072	1 300,00	93,60	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						51 300,60	0,332
4 Vodorovné konstrukce						784,50	0,020
4	411354213	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	0,980	438,00	429,20	0,008
33	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari (15x15x6 - 2m2)	t	0,011	32 300,00	355,30	0,012
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						693,50	0,312
40	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	0,980	284,00	278,30	0,018
5	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,120	3 460,00	415,20	0,294
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 252,00	0,000
2	973042241	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,000	313,00	1 252,00	0,000
998 Přesun hmot						87,60	0,000
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,314	279,00	87,60	0,000
797 Sportovní vybavení						48 483,00	0,000
22	797-1	Konstrukce pro košíkovou pevná vysazení 300-1650 mm - dodávka a montáž včetně demontáže stávající konstrukce	soubor	2,000	16 366,50	32 733,00	0,000
23	797-2	Hrazdová žerď	kus	2,000	7 675,00	15 750,00	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						227 675,20	0,000
764 Konstrukce klempířské						6 469,80	0,000
26	76400015	Střešní lávka 600 mm	kus	3,000	2 125,00	6 375,00	0,000
29	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	55,230	1,72	94,80	0,000
766 Konstrukce truhlářské						64 341,80	0,000
27	766 R	Dodávka a montáž dveří posuvných dřevěných v kovovém rámu	kus	1,000	37 367,26	37 367,30	0,000
32	76641-0020.R	Provedení rampy pro vstup do nářadovny pro bezbariérové překonání výškových rozdílů, materiál shodný s podlahou v tělocvičně (rampy o délkách 4,1m , 2,8m a 4m)	ks	3,000	8 924,00	26 772,00	0,000
28	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	273,670	0,74	202,50	0,000

Příloha k d.č. 1 k RoD 2019/16/0164

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
775		Podlahy skládané				156 806,70	0,000
17	775-1	Podkladní špalíky a plastové klinky rektifikační pro vyrovnání podlahy nerovnost 0 až 70 mm	m2	412,054	95,20	39 227,50	0,000
18	775-2	Podkladní špalíky protihlučné gumová pryž tl. 10 mm uchycená k podkladnímu špalíku	m2	412,054	84,10	34 653,70	0,000
20	775-3	podlaha v nářadovněch - koberec čistící zóna	m2	23,200	1 050,00	24 360,00	0,000
21	775-4	Schodové lišty, ukončení podlahy v nářadovněch	m	9,785	495,60	4 849,40	0,000
19	D1-200003T02	Minerální vata tl. 40 mm včetně vložení do roštu	m2	412,054	126,00	51 918,80	0,000
24	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1 497,760	1,20	1 797,30	0,000
784		Malby				56,90	0,000
41	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	0,980	12,00	11,80	0,000
42	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,980	46,00	45,10	0,000
M		Práce a dodávky M				7 217,00	0,043
21-M		Elektromontáže				7 217,00	0,043
30	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	30,400	41,40	1 258,60	0,030
31	35441687R	podpěry vedení hromosvodu na plechové střechy, trny do zdiva	kus	76,000	78,40	5 958,40	0,013
Celkem						286 350,30	0,376

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MNP Oprava tělocvičny ZŠ Porubská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.	25357603	CZ25357603
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.04.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-9 478,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-244 403,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vívny		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vívny		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-253 882,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -253 882,50			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snižovaná	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-253 882,50	-53 315,33
				Cena s DPH -307 197,83			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: MNP Oprava tělocvičny ZŠ Porubská
 Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 4. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
762	Konstrukce tesařské	-7 412,30	-5 370,80	-12 783,10	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	-1 396,40	-1 396,40	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-46 324,90	-46 324,90	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	-59 657,40	-59 657,40	0,000	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	-46 047,50	-46 047,50	0,000	-0,580
783	Nátěry	-2 066,50	-26 875,20	-28 941,70	0,000	0,000
797	sportovní vybavení	0,00	-57 351,00	-57 351,00	0,000	0,000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	-1 380,50	-1 380,50	0,000	0,000
	Celkem	-9 478,80	-244 403,70	-253 882,50	0,000	-0,580



Pril. č. 1 k dod. č. 1 k R00 2019/16/0164

ROZPOČET

Stavba: MNP Oprava tělocvičny ZŠ Porubská

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 8. 4. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
762		Konstrukce tesařské				-12 783,10	0,000
35	762510020RAD	Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná, na polštáře á 1 m, desky tloušťky 25 mm	m2	-16,000	287,50	-4 600,00	0,000
36	607250361R	Deska dřevoštěpková OSB tl. 25 mm	m2	-25,272	293,30	-7 412,30	0,000
62	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-120,120	6,42	-770,80	0,000
764		Konstrukce klempířské				-1 396,40	0,000
60	76400015	Antenní prostup, K16	ks	-3,000	457,60	-1 372,80	0,000
63	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-13,728	1,72	-23,60	0,000
766		Konstrukce truhlářské				-46 324,90	0,000
3	766414133R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých. nad 1,5 m2	m2	-40,520	285,00	-11 548,20	0,000
4	766414133R04	Rošt podkladní pro obložení, SM latě 20x50 mm upevněné na hmoždiny á 300 mm	m2	-52,813	225,00	-11 882,90	0,000
6	60621639R	Překližka truhlářská podél BK/BK tl. 15mm jak. B/C, 9 vrstev, 2500x1250 mm	m2	-40,520	565,00	-22 893,80	0,000
767		Konstrukce zámečnické				-59 657,40	0,000
27	76700001	Dodávka a montáž hliníkových dveří H01, 3000x2200 mm	ks	-1,000	58 862,75	-58 862,80	0,000
61	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	-588,620	1,35	-794,60	0,000
775		Podlahy vlysové a parketové				-46 047,50	0,000
8	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	-23,196	85,00	-1 971,70	0,000
9	D1-200003T02	Podlaha sportovní palubová, velkoplošné lepené dílce na trojitém pružném roštu	m2	-23,210	1 899,00	-44 075,80	0,000
783		Nátěry				-28 941,70	0,000
11	775592000R00	Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	-23,210	175,00	-4 061,80	0,000
12	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování, nátěr dřevěného obložení oboustranný	m2	-81,040	185,00	-14 992,40	0,000
13	783681002R02	Nátěr polyuretan. dřevěných podlah 3x PUR lak, 1x základ+2 x vrchní nátěr	m2	-23,210	426,00	-9 887,50	0,000
797		sportovní vybavení				-57 351,00	0,000
16	70921403R	Sít ochranná na okna bílá oko 40x40 mm D+M	m2	-192,453	298,00	-57 351,00	0,000
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				-1 380,50	0,000
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,580	66,60	-38,60	0,000
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m, celkem 45 m	t	-6,960	47,80	-332,70	0,000
	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	-0,580	1 740,00	-1 009,20	0,000
Celkem						-253 882,50	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	VCP 2 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská	JKSO	
Název objektu	VCP 2 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		26.06.2019	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	10 294,50	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	60 720,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 014,50	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 71 014,50																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>71 014,50</td> <td>14 913,05</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>85 927,55</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	71 014,50	14 913,05	Cena s DPH			85 927,55
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	71 014,50	14 913,05													
Cena s DPH			85 927,55														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Průl. č. 1 k dat. č. 1 k RD 2019/16/0164

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: VCP 2 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská
Objekt: ST04-19c - VCP 2 Oprava t...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 6. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur' celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 070,10	9 013,40	14 083,50	4,080	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 060,90	21 610,70	26 671,60	0,918	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 765,80	1 765,80	0,000	0,000
784	Malby	163,50	28 330,10	28 493,60	0,005	0,000
	Celkem	10 294,50	60 720,00	71 014,50	5,003	0,000

Pril. č. 1 k dod. č. 1 k R0D 2019/16/0164

ROZPOČET

Stavba: VCP 2 Oprava tělocvičny ZŠ Porubská
Objekt: ST04-19c - VCP 2 Oprava t...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 26. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
3		Svislé a kompletní konstrukce				14 083,50	4,080
1	3462443B1	Pientování jednostranné v do 200 mm cihlami (kolem radiátorů)	m2	22,900	615,00	14 083,50	4,080
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 671,60	0,918
2	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně - (opravy kolem radiátorů)	m2	22,900	71,70	1 641,90	0,168
3	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně (opravy kolem radiátorů)	m2	114,500	63,00	7 213,50	0,000
<i>Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn</i>							
4	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží - (opravy kolem radiátorů)	m2	22,900	698,00	15 984,20	0,750
5	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru (opravy kolem radiátorů)	m2	22,900	80,00	1 832,00	0,000
998		Přesun hmot				1 765,80	0,000
20	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,329	279,00	1 765,80	0,000
784		Malby				28 493,60	0,005
6	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m (chodba u vstupu na terasu) do 50%	m2	18,575	13,80	256,30	0,000
<i>Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m</i>							
38	784402803R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m (chodba u vstupu na terasu) do 50%	m2	18,575	20,00	371,50	0,000
<i>Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m</i>							
7	784141001	Ošetření plisní napadených ploch včetně odstranění plisní v místnostech výšky do 3,80 m - (chodba u vstupu na terasu)	m2	18,575	57,00	1 058,80	0,005
9	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m (chodba u vstupu na terasu) do 50%	m2	18,575	135,00	2 507,60	0,000
<i>Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m</i>							
39	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x (chodba u vstupu na terasu)	m2	37,150	12,00	445,80	0,000
<i>Penetrace podkladu univerzální 1x</i>							
40	784195112R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x (chodba u vstupu na terasu)	m2	37,150	46,00	1 708,90	0,000
<i>Malba bílá, bez penetrace, 2 x</i>							
10	784161231	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou plochy do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m (nářadovny) do 50%	m2	28,950	135,00	3 908,30	0,000
<i>Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m</i>							
39	784191101R01	Penetrace podkladu univerzální 1x (nářadovny)	m2	57,900	12,00	694,80	0,000
<i>Penetrace podkladu univerzální 1x</i>							
10	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m (nářadovny)	m2	57,900	65,70	3 804,00	0,000
<i>Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m</i>							

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hr c
11	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění styku 2 barev (nářadovny)	m	28,950	6,30	182,40	
<i>Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev</i>							
36	783921520R01	Nátěr syntetický mříží 2 x + 1x email (kryty světla, hodiny a audio)	m2	12,000	210,00	2 520,00	0,000
<i>Nátěr syntetický mříží 2 x + 1x email</i>							
37	783921700R01	Nátěr syntetický mříží základní (kryty světla, hodiny a audio)	m2	12,000	83,60	1 003,20	0,000
<i>Nátěr syntetický mříží základní</i>							
12	HZS	Nespecifikované stavební práce - DMTŽ a zpětná montáž sítí do oken, DMTŽ krytů svitidel, repro, hodiny, zpětná	hod	33,000	304,00	10 032,00	0,000
<i>(položka obsahuje spojovací materiál)</i>							

Celkem

71 014,50

5,003