



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu č. 27/2019

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Ing. Mgr. Petr Nedvědický, primátor
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „vlastník“ nebo „smluvní strana“)

a

2. R – bulit, s r.o.

zastoupená/ý: Lenka Procházková – jednatelem společnosti
se sídlem: Radovesice 169, Radovesice, 410 02
IČO: 25430645
DIČ: CZ25430645
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: [REDACTED]
(dále jen „uživatel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dočasném užívání liniové stavby místní komunikace za náhradu v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského zákoníku ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) bod 3 a § 25 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „smlouva“) za účelem výkopu pro uložení inženýrských sítí

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. Tento dodatek je uzavřen mezi smluvními stranami na základě předložené žádosti o prodloužení termínu výkopových prací etapy 3. ze strany uživatele. Vlastník s žádostí o prodloužení termínu výkopových prací souhlasí.
2. Čl. II odst. 1 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně 1.8.2019 – 31.8.2019
3. Čl. II odst. 2. smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

Výkop v chodníku: **1.8.2019 – 31.8.2019** (31 dnů) chodník podél komunikace Božtěšická, k.ú. Ústí nad Labem

$$80 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 80 \text{ m}^2 - \text{chodník}$$

4. Čl. III odst. 1 odst. 2 smlouvy se na základě výše uvedeného mění následovně:

Výpočet výkopu: 31 dnů x 30,-- Kč sazba x 80 m² = 74 400,-- Kč + 50% 37 200,-- Kč = 111 600,-- Kč (bez DPH)

Základ	111 600,-- Kč
Sazba DPH 21%	23 436,-- Kč
Cena celkem včetně DPH	135 036,-- Kč

Částku ve výši 111 600,-- Kč, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude provedena fakturace, uhradí uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené faktury na bankovní účet vlastníka se splatností nejpozději do 10 dnů.

5. Ostatní ujednání smlouvy, která nebyla změněna, nebo zrušena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Platnost a účinnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 304/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv) bude splněna ze strany vlastníka.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotovení s platností originálu, podepsaných smluvními stranami, přičemž každá se smluvních stran obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V..... dne

Vlastník:

Uživatel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem

.....