

Dodatek 4 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: ÚHÚL/1065/2018/EaP

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
na zpracování projektové dokumentace

I. Smluvní strany

Objednatel: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
organizační složka státu
Se sídlem: Nábřežní 1326, 25001 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zastoupení: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel
kontaktní osoba: xxx, vedoucí oddělení vnitřní správy
IČO: 00020681
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: xxx
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHMELS – projekty a systémy s.r.o.
Se sídlem: Zápy 214, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01
Zastoupení: Ing. Sylva Chmelová – jednatelka firmy, oprávněná jednat za uchazeče
IČO: 24287831
DIČ: CZ24287831
Bankovní spojení: xxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze,
spisová značka C 193250
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následovném:

1. Čl. III. Lhůty plnění základní smlouvy se mění takto:

- Dokončení dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr se mění z:

- „etapa - podlahy chodeb 31. 3. 2019“

na:

- „etapa - podlahy chodeb 15. 11. 2019“

2. Čl. IV, Cena díla základní smlouvy zní nově takto:

„Cena za vypracování PD vč. kontrolního rozpočtu a výkazu výměr dle URS

1. Celková cena bez DPH	196 000,- Kč
2. DPH 21%	41 160,- Kč
3. Cena včetně 21% DPH	<u>237 160,- Kč</u>

Jedná se o navýšení ceny o **8.000,- Kč** bez DPH, tj. **9.680,- Kč** s DPH v části díla „PD ke stavebním úpravám – výměna stávajících podlah a doplnění podhledů do společných prostor objektu (3 NP), úprava vstupních prostor do zasedací místnosti“.

3. Důvodem změny termínu plnění a ceny plnění jsou důvody na straně objednatele (viz. čl. VIII. Další ujednání, body 2 a 3):

- a) rozšíření předmětu díla o vypracování PD k stavebním úpravám chodeb ve 2. NP 1. budovy včetně spojovacích krčků,
- b) požadavek objednatele na rozdělení rozpočtu dle úseků požadovaných objednatelem.

III. Další ujednání

1. Ustanovení základní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zabezpečí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.

V Brandýse nad Labem dne 17. 5. 2019

Ve Staré Boleslavi dne 17. 5. 2019

za objednatele

Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
ředitel

CHMELS – projekty a systémy s.r.o.

Ing. Sylva Chmelová
jednatelka společnosti, oprávněná jednat