

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
číslo 346/2018**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na dodávku stavby:

„Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek“

Číslo zakázky zhotovitele: 410-206550

Objednatel: **Město Litomyšl**
Bří Št'astných 1000
570 01 Litomyšl-Litomyšl-Město

Zastoupený: Mgr. Danilem Brýdlem LL.M, starostou města

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) technických

b) smluvních:

IČO: 00276944

DIČ: CZ00276944

Číslo účtu:

Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.**
Mírové náměstí 133
562 01 Ústí nad Orlicí

Zastoupený: Ing. Miroslavem Hospůdkou, prokuristou

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) technických:

b) smluvních:

c) realizace:

e) přípravy:

Telefon:

FAX:

IČO: 15030741

DIČ: CZ15030741

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 1101.

Na základě dohody se mění nebo doplňují následující body smlouvy:

**II.
Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo:

„Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek“
2. Dílo se rozšiřuje o dohodnuté vícepráce.

**IV.
Cena díla**

1. Účastníci se dohodli, že cena díla se navýší o změnu a nejvýše přípustná cena za provedené dílo činí:

Cena změny díla	-22.494,53 Kč bez DPH
	-4.723,85 Kč DPH
Cena změny díla	-27.218,38 Kč s DPH
Cena díla po změně	11.850.240,37 Kč bez DPH
	2.488.550,48 Kč DPH
Cena díla po změně	14.338.790,85 Kč s DPH



**XIX.
Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 06.08.2019 usnesením č. *653/19*

Ostatní body smlouvy se nemění.

V Litomyšli dne 07.08.2019

Za objednatele:



Projekt – stavba:

Nástavba odborných učeben (ZŠ U Školek č.p. 1117)

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 346/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

ZMĚNOVÝ LIST	ZL/2	
---------------------	-------------	--

Vypracováno na základě VÝZVY zadavatele K JEDNÁNÍ

Seznam a stručné zdůvodnění změn:

- Rozpočtové chyby – 01 vegetační střecha
- chybou v rozpočtu se nesčítaly dílčí součty za oddíly, proto byl vyhotoven ZL1, kde se práce přičítaly, při vystavování soupisu se položky posčítaly a bylo zjištěno, že je v rozpočtu další chyba, která navyšuje hodnotu prací na jednou tolik. Proto je tímto ZL odečítán dvojnásobek množství daných položek, aby byla napravena i druhá chyba v rozpočtu.
- Rozpočtové chyby – 02 Demontáže ÚT
- chybou v rozpočtu se nesčítaly položky do dílčích součtů za oddíl, tím nebyly do smluvního rozpočtu propsány dvě položky, které se proto vystavili v ZL 1. Fakturací ale došlo v základním rozpočtu k odčerpání položek a nebyla zde zohledněna chyba, respektive nebyla zopakována chyba a položky byly sečteny, tedy se dílčí rozpočet přefakturoval a je tedy nutné tímto ZL stav narovnat a položky odečíst.

HODNOTA MÉNĚPRACÍ	-22.494,53 Kč (bez DPH)
HODNOTA VÍCEPRACÍ	+0 Kč (bez DPH)
CELKOVÁ HODNOTA ZMĚN	-22.494,53 Kč (bez DPH)
TJ. 0,2 % CELKOVÉ SJEDNANÉ CENY DÍLA	
DOPAD ZMĚNY (ZMĚN) DO CENY DÍLA:	-22.494,53 Kč (bez DPH)

REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ (ZMĚNÁCH):

	bez DPH v Kč:	DPH 21 % v Kč	včetně DPH v Kč:
Cena díla dle Smlouvy o dílo	11 155 744,15	2 342 706,27	13 498 450,42

Cena Změny ZL 2 (Změn) :	-22 494,53	-4 723,85	-27 218,38
Cena Díla po Změně (Změně ZL1):	11 872 734,9	2 493 274,33	14 366 009,23
Cena Díla po Změně (Změně ZL2):	11 850 240,37	2 488 550,48	14 338 790,85
VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY: Nemá vliv na smluvní termín			
PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN): Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek města Litomyšl. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.			
SEZNAM PŘÍLOH: 1. Položkové rozpočty – cenová nabídka			

Stanovisko navrhovatele změny:

VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:		SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
Datum:	Jméno:	Podpis:	

Stanovisko komise, pověřené Radou Města Litomyšl:

Souhlas členů komise (pověřené Radou města Litomyšl). Tento Změnový list není smluvním závazkem objednatele, není dodatkem ke smlouvě o dílo ani jej nenahrazuje. Je pouze výsledkem projednání a podkladem pro usnesení Rady města Litomyšl a podkladem pro případné uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

za AD PROJEKTANTA:		PO KONTROLE SE ZMĚNOU	
Datum:	Jméno:	Podpis:	

za OBJEDNATELE:		PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM	
za STAVEBNÍ DOZOR:			
Datum:	Jméno:	Podpis:	
Datum:	Jméno:	Podpis:	

PŘÍLOHA:
Rozpočty jednotlivých změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2018-2031_4	Odborné učebny ZŠ Litomyšl, U Školek_Rozpočtové chyby
Objekt:	01	Rozpočtové chyby
Rozpočet:	1	Rozpočtové chyby

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-22 494,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-22 494,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-22 494,53 CZK
Základní DPH	21 %	-4 723,85 CZK

Cena celkem s DPH	-27 218,38 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1_1	Zemní práce- vegetační střecha	HSV			-19 806,53	88
41_1	Demontáže	HSV			-2 688,00	12
Cena celkem					-22 494,53	100

Položkový rozpočet

S:	2018-2031_4	Odborné učebny ZŠ Litomyši, U Školek_Rozpočtové chyby
O:	01	Rozpočtové chyby
R:	1	Rozpočtové chyby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 1		Zemní práce- vegetační střecha				-19 806,53
1	1	Dodávka ochranné geotextilie 200g/m2 - 6,4 m2 + 30%	m2	16,60000	-28,00	-464,80
2	2	Položení geotextilie	m2	16,60000	-31,36	-520,58
3	3	Dodávka kalíškové folie - 6,4 m2 + 20%	m2	15,40000	-246,40	-3 794,56
4	4	Položení folie	m2	15,40000	-61,60	-948,64
5	5	Střešní substrát intenzivní - vrstva tl. 300 mm	m3	3,84000	-1 657,60	-6 365,18
6	6	Rozprostření substrátu	m2	12,80000	-64,96	-831,49
7	7	Doprava substrátu vodorovná	m3	3,84000	-616,00	-2 365,44
8	8	Doprava substrátu svislá (na střechu)	m3	3,84000	-1 176,00	-4 515,84
Díl: 41 1		Demontáže				-2 688,00
9	17	DEM vypuštění otopné soustavy objektu pro provedení demontáží a napojení nových větví pro vytápění 3. a 4.N.P.	ks	1,00000	-960,00	-960,00
10	18	DEM ocelového svařovaného potrubí včetně armatur připojení litinových radiátorů, potrubí DN 15, včetně přesunu hmot, včetně likvidace ve sběrných surovinách	m	18,00000	-96,00	-1 728,00