

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ

**o provedení atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
č. Objednatele 9009/046/2016**

uzavřené dne 12. září 2016 mezi níže uvedenými stranami
(dále jen „Dodatek“)

mezi Smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, poštovní přihrádka 77, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Bauer, vedoucí samostatného oddělení 9003
bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
číslo účtu: 3328001/0710
ID datové schránky: xzeaauv
(dále jen „Objednatel“)

a

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

se sídlem: Pod Lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8
IČ: 00001481
DIČ: CZ00001481
jednající: Bc. Dalibor Tatýrek, ředitel
bankovní spojení: Komerční banka Praha 8
číslo účtu: 1806081/0100
ID datové schránky: 4xr3pi6
(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně jako „Smluvní strany“ každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

Preambule:

- A.** Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 9. 2016 Smlouvu provedení atestace dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, č. Objednatele 9009/046/2016 (dále jen „Smlouva“).
- B.** Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy nebyla ze strany Objednatele z důvodu neočekávaných změn priorit poskytnuta Zhotoviteli nezbytná součinnost k Předmětu plnění a s odkazem na čl. II odst. 3. Smlouvy: *„V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti dle článku III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn posunout veškeré termíny plnění Zhotovitele o dobu prodlení Objednatele“*, se Smluvní strany dohodly o změně termínu plnění.
- C.** Z výše uvedených důvodů uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět Dodatku

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je v souladu s čl. II odst. 3. Smlouvy změna termínu plnění.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. Čas, místo a způsob plnění se znění odst. 1. nahrazuje následujícím zněním:

„1. Zhotovitel je povinen předat Předmět plnění Objednateli nejpozději do **30.11.2016.**“

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Oprávnění zástupci Objednatele a Zhotovitele shodně prohlašují, že tento Dodatek odpovídá jejich svobodné vůli, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 2.4 Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, v českém jazyce, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 2.5 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V Praze dne:

V Praze dne:

Bc. Dalibor Tatýrek
Ředitel
Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.

Česká republika - Ministerstvo financí
Ing. Tomáš Bauer
Vedoucí sam. oddělení 9003 –
Kybernetická bezpečnost
a strategické řízení ICT resortu