

Rok	měsíc	Technická studie		Projekt Interiéru		Celkem za měsíc	Celkem za rok
		Návrh	Komplet	Návrh	Komplet		
2019	1	0,-		0,-		0,-	782 680,-
	2	0,-		0,-		0,-	
	3	0,-		0,-		0,-	
	4	0,-		0,-		0,-	
	5	0,-		0,-		0,-	
	6	0,-		0,-		0,-	
	7	0,-		0,-		0,-	
	8	0,-		0,-		0,-	
	9	0,-		0,-		0,-	
	10	392 680,-		0,-		392 680,-	
	11	0,-		390 000,-		390 000,-	
	12	0,-		0,-		0,-	
2020	1	0,-		0,-		0,-	1 100 000,-
	2	540 000,-		0,-		540 000,-	
	3	0,-		560 000,-		560 000,-	
	4	0,-		0,-		0,-	
	5	0,-		0,-		0,-	
	6	0,-		0,-		0,-	
	7	0,-		0,-		0,-	
	8	0,-		0,-		0,-	
	9	0,-		0,-		0,-	
	10	0,-		0,-		0,-	
	11	0,-		0,-		0,-	
	12	0,-		0,-		0,-	
Celkem podetapa		932 680,-	0,-	950 000,-	0,-	1 882 680,-	
Celkem etapa		932 680,-		950 000,-			

V Nejdku dne: 25.7.2019

za zhotovitele Ing. Pavel Kašpárek

za objednatele JUDr. Bc. Zuzana Blažková