

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 31.10.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění na zpracování projektové dokumentace

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5618054728.01 (ORG 2462)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2277

„Východní obchvat Žebětína I. Etapa – Zpracování DÚR, DSP a PDPS“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno

sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

[REDACTED]

zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

podpisem dodatku č. 1 pověřen:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

DIČ: CZ60733098

zastoupena [REDACTED] generálním ředitelem, na základě

plné moci

pověření zaměstnanci [REDACTED]

editel

vedoucí střediska

p

lizace inženýrských

staveb

(dále jen „technický zástupce objednatele“)

Zhotovitel:

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 46995447

DIČ: CZ46995447

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č.ú.: [REDACTED]

Zapsán dne 27.1.1993 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C,
vložka 8917

Zastoupený: Ing. Ivanem Kusákem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změna ustanovení smlouvy o dílo

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele 5618054728 (ORG 2462), číslo smlouvy zhotovitele 2277) ze dne 31. 10. 2018 (dále jen „smlouva“).

1) V čl. I. Smluvní strany se mění zastoupení zhotovitele následovně:
Zhotovitel: zastoupen Ing. Ivanem Kusákem, jednatelem

2) Znění pododst. 1.1 odst. 1 čl. IV. se nahrazuje tímto zněním:

1.1. Dílo bude zahájeno: bez zbytečného odkladu od uzavření smlouvy:

Zhotovitel předá dílo: Projektová dokumentace – DÚR odsouhlasená dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty do 280 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

Projektová dokumentace – DSP odsouhlasená dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty do 150 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby na základě výzvy objednatele.

Projektová dokumentace – PDPS do 160 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby odsouhlasená dotčenými orgány státní správy a dotčenými subjekty na základě výzvy objednatele. Projekční práce na PDPS budou probíhat souběžně s pracemi na DSP. Zhotovitel do 14 kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení zapracuje do PDPS případné změny vyplývající ze stavebního povolení oproti rozhodnutí o umístění stavby.

3) Znění odst. 1 čl. V. se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:

Cena vypracované projektové dokumentace DÚR:

<i>cena bez DPH</i>	<i>733 000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>153 930,- Kč</i>
<i>cena vč. DPH.....</i>	<i>886 930,-Kč</i>

Cena vypracované projektové dokumentace DSP :

<i>cena bez DPH</i>	<i>700 000,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>147 000,- Kč</i>
<i>cena vč. DPH.....</i>	<i>847 000,- Kč</i>

Cena vypracované projektové dokumentace PDPS :

<i>cena bez DPH</i>	<i>380 000,- Kč</i>
---------------------------	---------------------

DPH 21 % 79 800,- Kč
cena vč. DPH.....459 800,- Kč

Cena výkonu autorského dozoru:

cena bez DPH 180 000,- Kč
DPH 21 % 37 800,- Kč
cena vč. DPH.....217 800,- Kč

cena vypracované projektové dokumentace DÚR, DSP, PDPS bez DPH... 1 813 000,- Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH... 180 000,- Kč

cena celkem bez DPH 1 993 000,- Kč
DPH 21 % 418 530,- Kč
cena celkem vč. DPH.....2 411 530,- Kč

4) Znění odst. 1 čl. VI. se nahrazuje tímto zněním:

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě daňových dokladů („dílčích faktur“ nebo „faktur“) vystavených zhotovitelem následovně:

Projektová dokumentace DÚR	- 90 % ceny po protokolárním předání této části díla - 10 % ceny po nabytí právní moci územního rozhodnutí
Projektová dokumentace DSP	- 90 % ceny po protokolárním předání této části díla - 10 % ceny po nabytí právní moci stavebního povolení
Projektová dokumentace PDPS	- 90 % ceny po protokolárním předání této části díla - 10 % ceny po zapracování podmínek ve stavebním povolení

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek č. 1“) dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
- 2) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží čtyři vyhotovení.
- 3) Obě strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Tento dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Brno je povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Doložka

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. 21026 dne 15.5.2019

Za objednatele:

V Brně dne 11-06-2019

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

Za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna

Za zhotovitele:

V Brně dne 05-06-2019

[Redacted signature]

Za
Ing. Ivan Kusák, jednatel

VIAPONT s.r.o
Vodní 13
602 00 BRNO 131