



## Dodatek č. 9

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564  
Evidenční číslo Dodatku č.9: DS201901044  
Agendové číslo Dodatku č.9: DS201801564/9  
na provedení stavebních prací

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“  
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388  
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006796

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**  
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37  
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci  
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci  
IČO: 47781874  
DIČ: CZ47781874  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## **2. Preambule**

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1, dne 4.7.2019 Dodatky č. 2,3,4 a dne 7.8.2019 Dodatky č. 5,6, a připravované Dodatky č. 7,8 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

**a) „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

**b) „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“**, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## **3. Předmět dodatku č. 9**

Předmětem tohoto Dodatku č. 9 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019, Dodatků č. 2, 3 a 4 ze dne 4.7.2019 a Dodatků č. 5, 6, ze dne 7.8.2019 a připravovaných Dodatků č. 7, 8.

Předmětem tohoto dodatku č. 9 je navýšení ceny díla.

**3.1** Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených prací, z důvodu výrazného zvýšení nákladů objednateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

**3.2** Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## **4. Cena díla a platební podmínky**

**4.1** Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce**“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 9 ve Změnových listech č. 46 až 48.

**4.1.1. Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1 928 679,08 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:

**1 928 679,08 Kč**

1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	42 292 545,35 Kč
Cena díla včetně DPH	51 173 979,88 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	14 007 262,93 Kč
Cena díla včetně DPH	16 948 788,15 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	44 221 224,43 Kč
Cena díla včetně DPH	53 507 681,56 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	<b>56 299 808,28 Kč</b>
Původní celková cena díla včetně DPH:	<b>68 122 768,03 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>58 228 487,36 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>70 456 469,71 Kč</b>

## 5. Všeobecná ustanovení

- 5.1 Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 5.2 Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 9 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 5.6 Dodatek č. 9 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 5.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 5.8 Tento dodatek č. 9 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č.752/2019 ze dne 29.7.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 46

Příloha č. 2 – ZL č. 47

Příloha č. 3 – ZL č. 48

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....  
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....  
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 46.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 23.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Nepředvídatelné okolnosti – nová strukturovaná kabeláž ve 3.NP

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- po osazení nové ocelové konstrukce stropu ve 3.NP dojde k zásahu do rozvodů strukturované kabeláže. Je nutné provést kompletní nové rozvody slaboproudu ve 3.NP.



### REKAPITULACE:

**Vícepráce: + 370 672,85 Kč bez DPH**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**46.1: Slaboproud 3.NP - datová síť**

**205 382,03**

**D\_001\_02: Strukturovaná kabeláž stavby**

**149 794,19**

3.	R00000003_02	Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E černý 1U	ks	3,0	3 064,22	9 192,66
4.	R00000004_02	19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks	3,0	249,01	747,03
5.	R00000005_02	Patch kabel CAT5E UTP šedý 0.5m	ks	50,0	34,72	1 736,00
6.	R00000006_02	Datová zásuvka 2xRJ45 (komplet), cat.5E	ks	25,0	412,50	10 312,50
8.	R00000008_02	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	4 100,0	17,11	70 151,00
10.	R00000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	84,0	31,31	2 630,04
11.	R00000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	84,0	48,12	4 042,08
12.	R00000012_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 32	m	285,0	23,63	6 734,55
13.	R00000013_01	Drážkování pro trubky pr. 32 včetně zapravení	m	285,0	48,12	13 714,20
14.	R00000014_01	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 20	m	33,0	15,60	514,80
15.	R00000015_01	Drážkování pro trubky pr. 20 včetně zapravení	m	33,0	48,12	1 587,96
522.	X70	KT 125	ks	4,0	190,08	760,32
547.	X93	Krabice univerzální	kus	25,0	85,25	2 131,25
557.	X103	Příchytka skupinová	ks	480,0	45,76	21 964,80
558.	X104	Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení	kus	1,0	3 575,00	3 575,00

**Zn.\_00: POLOŽKA**

**55 587,84**

83.	R0000083	Průraz zdívem	ks	25,0	815,84	20 396,00
84.	R0000084	Prostup mezi požárními úseky	ks	1,0	1 933,44	1 933,44
559.	X105	Instalační materiál	kpl	1,0	2 860,00	2 860,00
560.	X106	Demontáž	hod	80,0	379,98	30 398,40



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

**46.2: Slaboproud 3.NP - školní rozhlas**

**70 774,86**

**D\_001\_00: Místní rozhlas**

**48 528,92**

2.	R000000002	Reproduktor nástěnný	ks	14,0	1 213,53	16 989,42
3.	R000000003	Audio kabel 2x1,5 LSOH	m	360,0	28,10	10 116,00
4.	R000000004	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 20	m	300,0	16,31	4 893,00
5.	R000000005	Drážkování pro trubky pr. 20 včetně zapravení	m	300,0	50,31	15 093,00
6.	R000000006	Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml	ks	1,0	1 437,50	1 437,50

**D\_001\_02: Strukturovaná kabeláž stavby**

**1 193,50**

547.	X93	Krabice univerzální	ks	14,0	85,25	1 193,50
------	-----	---------------------	----	------	-------	----------

**Zn.\_00: POLOŽKA**

**21 052,44**

83.	R0000083	Průraz zdívem	ks	14,0	815,84	11 421,76
560.	X106	Demontáž	hod	16,0	379,98	6 079,68
561.	X107	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,0	3 551,00	3 551,00

**46.3: Slaboproud 3.NP - jednotný čas a zvonky**

**94 515,96**

**D\_001\_01: Jednotný čas**

**72 014,27**

2.	R000000002h	Interiérové analogové hodiny 30	ks	11,0	2 193,12	24 124,32
3.	R000000003_01	Interiérové analogové hodiny 30 dvojite závěsné	ks	3,0	4 970,60	14 911,80
4.	R000000004_01	Zvonek 75V/0,02A~, jednoduchý, dvě ozvučnice, šedý.	ks	3,0	1 394,25	4 182,75
5.	R000000005_01	Kabel 1x2x0,8 LSOH	ks	380,0	18,50	7 030,00
6.	R000000006_01	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 20	m	320,0	15,60	4 992,00
7.	R000000007_01	Drážkování pro trubky pr. 20 včetně zapravení	m	320,0	48,12	15 398,40
8.	R000000008_01	Požární ucpávky - Protipožární tmel 310 ml	ks	1,0	1 375,00	1 375,00

**D\_001\_02: Strukturovaná kabeláž stavby**

**1 449,25**

547.	X93	Krabice univerzální	kus	17,0	85,25	1 449,25
------	-----	---------------------	-----	------	-------	----------

**Zn.\_00: POLOŽKA**

**21 052,44**

83.	R0000083	Průraz zdívem	ks	14,0	815,84	11 421,76
560.	X106	Demontáž	hod	16,0	379,98	6 079,68
561.	X107	Drobný montážní a instalační materiál	ks	1,0	3 551,00	3 551,00



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 370 672,85 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 23.7.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 23.7.2019**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 23.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 47.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 23.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chyba projektové dokumentace – v PD a VV nejsou rozvody elektroinstalace k interaktivním tabulím ve 3.NP a 4.NP

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- příprava elektroinstalace pro interaktivní tabule, doplnění zásuvek ve 4.NP a na chodbě ve 3 NP.

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 351 403,86 Kč bez DPH**

**47.1: Silnoproud 4.NP - příprava pro AV**

**198 073,05**

**D\_001\_02: Strukturovaná kabeláž  
stavby**

**12 352,40**

13.	R00000013_01	Drážkování pro trubky pr. 32 včetně zapravení	m	120,0	48,12	5 774,40
547.	X93	Krabice univerzální	kus	32,0	85,25	2 728,00
564.	X110	Doplnění rozvaděče 6x jistič 16/1 1xchránič	kpl	1,0	3 850,00	3 850,00

**Zn.\_00: POLOŽKA**

**185 720,65**

19.	R0000019	Dtto 3x2,5	m	118,0	43,45	5 127,10
31.	R0000031	Podlahová krabice	ks	12,0	9 773,41	117 280,92
62.	R0000062	Dvojitá zásuvka 230V s přepětovou ochranou	ks	9,0	990,47	8 914,23
76.	R0000076	Trubka pod omítkou 32mm	m	120,0	42,20	5 064,00
85.	R0000085	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	118,0	279,40	32 969,20
562.	X108	Zásuvka do podl. krabice 230V	ks	26,0	178,20	4 633,20
563.	X109	Zásuvka do podlahové krabice 230V s přep. ochr.	ks	9,0	998,00	8 982,00
565.	X111	Drobný a spojovací materiál	kpl	1,0	2 750,00	2 750,00



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**47.2: Silnoproud 3.NP - příprava pro AV**

**153 330,81**

**D\_001\_02: Strukturovaná kabeláž stavby**

**27 473,47**

12.	R00000012_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 32	m	245,0	23,63	5 789,35
13.	R00000013_01	Drážkování pro trubky pr. 32 včetně zapravení	m	245,0	48,12	11 789,40
522.	X70	KT 125	ks	9,0	190,08	1 710,72
547.	X93	Krabice univerzální	kus	96,0	85,25	8 184,00

**Zn.\_00: POLOŽKA**

**125 857,34**

19.	R0000019	Dtto 3x2,5	m	335,102	43,45	14 560,18
25.	R0000025	Dtto 5x2,5	m	10,0	112,50	1 125,00
42.	R0000042	Dtto trojitý	ks	9,0	63,94	575,46
85.	R0000085	Drážka ve zdivu vč. začištění	m	335,102	279,40	93 627,50
562.	X108	Zásuvka do podl. krabice 230V	ks	9,0	178,20	1 603,80
563.	X109	Zásuvka do podlahové krabice 230V s přep. ochr.	ks	9,0	998,00	8 982,00
566.	X112	Doplnění rozvaděče 4x jistič 16/1 1x chránič	kpl	1,0	2 640,00	2 640,00
567.	X113	Zásuvka 500V/16A/5P pod omítku	kus	2,0	656,70	1 313,40
568.	X114	Drobní a spojovací materiál	kpl	1,0	1 430,00	1 430,00

**VLIV NA CENU: + 351 403,86 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 23.7.2019**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE:** 23.7.2019

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Jiří Šnajdr

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE:** 23.7.2019

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Ing. Lukáš Brotánek



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 48.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 24.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Nepředvídatelné okolnosti - výměna vodovodního potrubí a požárních rozvodů

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*


#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- po demontáži části vodovodního potrubí bylo zjištěno, že rozvody vodovodního potrubí jsou v havarijním stavu – stupačky jsou zarezlé a ucpané a v nižších patrech protékají zdí

48.1. K novému stoupacímu potrubí a požárnímu rozvodu bude připočítána položka na pokrytí podlah

48.2. Nový ležatý rozvod v suterénu – stávající podhled bude třeba zdemontovat a vytvořit nový

48.3. Nový požární rozvod vody



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 1 206 602,37 Kč bez DPH**

**48.1: Stoupací a přípojovací potrubí 444 566,16**

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 709,60**

42.	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě - přes 1,0 do 4 m <sup>2</sup>	kus	20,0	1 461,73	29 234,60
44.	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním - přichycením nosníků	m <sup>2</sup>	35,0	185,00	6 475,00

**6.2.: Přesun sutě 22 391,81**

106.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,5	1 400,00	11 900,00
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,5	213,85	1 817,73
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,0	9,32	1 109,08
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	8,5	890,00	7 565,00

**6.3.: Přesun hmot 1 526,06**

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	5,451	279,96	1 526,06
------	-----------	--	---	-------	--------	----------

**61: Úprava povrchů vnitřní 31 500,00**

316.	612403388R 00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	210,0	150,00	31 500,00
------	------------------	--	---	-------	--------	-----------



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

<b>722: Vnitřní vodovod</b>							<b>122 479,26</b>
349.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	227,0	59,57	13 522,39	
356.	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	227,0	307,05	69 700,35	
363.	722181211RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm	m	227,0	55,43	12 582,61	
367.	722182091RT1	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	73,0	11,50	839,50	
370.	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	36,0	155,25	5 589,00	
374.	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2	kus	36,0	106,26	3 825,36	
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	227,0	39,22	8 901,81	
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	227,0	33,12	7 518,24	
<b>725: Zařizovací předměty</b>							<b>105 445,80</b>
425.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ks	36,0	105,80	3 808,80	
427.	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	ks	36,0	345,00	12 420,00	
436.	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového	kus	36,0	63,25	2 277,00	
438.	725823111RT2	Baterie umyvadlová/bidetová stoján. ruční, bez otvír.odpadu (Keramická kartuš, 40)	kus	36,0	2 415,00	86 940,00	
<b>762: Konstrukce tesařské</b>							<b>83 274,23</b>
570.	762511242	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných	m2	270,0	248,61	67 125,71	
571.	712391171	Provedení izolace podlah textilní vrstvy	m2	270,0	39,91	10 776,88	
572.	69311001	Geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 90 g/m2	m2	310,5	17,30	5 371,65	
<b>97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>42 239,40</b>
459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	210,0	172,50	36 225,00	
569.	X115	Prostup nosným zdivem z cihel plných tl.500m,	ks	24,0	250,60	6 014,40	



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

						<b>293</b>
						<b>640,41</b>
						<b>151 334,60</b>
357.	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	20,0	366,85	7 337,00
368.	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	5,0	11,50	57,50
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	120,0	39,22	4 705,80
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	120,0	33,12	3 974,40
573.	X116	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	120,0	97,50	11 700,00
574.	X117	Demontáž izolace potrubí	m	120,0	88,80	10 656,00
576.	X119	Podpurný žlab pro potrubí PPR 20 - 50	m	60,0	41,10	2 466,00
577.	X120	Podpurný žlab pro potrubí PPR 63	m	60,0	77,50	4 650,00
578.	X121	Potrubí PPR, D 40 mm	m	20,0	520,60	10 412,00
579.	X122	Potrubí z PPR D50	m	20,0	623,80	12 476,00
580.	X123	Potrubí PPR D 63mm	m	60,0	763,50	45 810,00
581.	X124	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	120,0	127,00	15 240,00
582.	X125	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 50	ks	12,0	58,65	703,80
583.	X126	Napojení na vodovodní řád	ks	1,0	1 531,00	1 531,00
584.	X127	Přechod PPr/ocel DN 50	ks	4,0	537,00	2 148,00
585.	X128	Ventil redukční DN 50	ks	1,0	4 428,50	4 428,50
586.	X129	Kohout kulový DN 50	ks	2,0	1 155,30	2 310,60
587.	X130	Kulový kohout s vyp. DN 32	ks	12,0	894,00	10 728,00
						<b>129</b>
						<b>655,81</b>
192.	763131414	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD - jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI	m2	92,7	654,08	60 633,66
202.	590305721	podhled kazetový (akustický) pohltivý 600 x 600 mm	m2	97,335	565,00	54 994,28
213.	998763102	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,126	1 294,49	2 752,09
595.	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	92,7	121,64	11 275,80
						<b>12 650,00</b>
						<b>12 650,00</b>
575.	X118	Vrtání prostupu ve výšce	ks	20,0	632,50	12 650,00



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**48.3.: Požární vodovod**

**468 395,80**

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**23 445,27**

42.	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě - přes 1,0 do 4 m <sup>2</sup>	kus	9,0	1 461,73	13 155,57
44.	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním - přichycením nosníků	m <sup>2</sup>	55,62	185,00	10 289,70

**6.2.: Přesun sutě**

**23 972,40**

106.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	9,1	1 400,00	12 740,00
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,1	213,85	1 946,04
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	127,4	9,32	1 187,37
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	9,1	890,00	8 099,00

**6.3.: Přesun hmot**

**465,01**

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	1,661	279,96	465,01
------	-----------	--	---	-------	--------	--------

**61: Úprava povrchů vnitřní**

**15 000,00**

316.	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	100,0	150,00	15 000,00
------	--------------	--	---	-------	--------	-----------



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**722: Vnitřní vodovod**

**385 757,11**

368.	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40	kus	32,0	11,50	368,00
380.	722254231RT2	Hydrantový systém, box nerez	kus	6,0	20 872,50	125 235,00
381.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	246,0	39,22	9 646,89
382.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	246,0	33,12	8 147,52
581.	X124	Izolace návleková tl. stěny 13 mm	m	246,0	127,00	31 242,00
582.	X125	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 50	ks	16,0	58,65	938,40
586.	X129	Kohout kulový DN 50	ks	1,0	1 155,30	1 155,30
587.	X130	Kulový kohout s vyp. DN 32	ks	3,0	894,00	2 682,00
588.	X131	Potrubí z trub. závit. pozink. svařovan. DN 50	m	80,0	803,80	64 304,00
589.	X132	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	146,0	696,00	101 616,00
590.	X133	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	20,0	765,20	15 304,00
591.	X134	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	100,0	102,00	10 200,00
592.	X135	Ventil zpětný kontrolovatelný DN 50	ks	1,0	6 616,00	6 616,00
593.	X136	Kohout plnicí a vyp. DN 15	ks	1,0	226,00	226,00
594.	X137	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	ks	6,0	1 346,00	8 076,00

**97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**

**19 756,00**

459.	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	100,0	172,50	17 250,00
569.	X115	Prostup nosným zdivem z cihel plných tl.500m,	ks	10,0	250,60	2 506,00

**VLIV NA CENU: + 1 206 602,37 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 24.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 24.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 24.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program