



## Dodatek č. 7

Ke Smlouvě o dílo číslo: DS201801564  
Evidenční číslo Dodatku č.7: DS201901042  
Agendové číslo Dodatku č.7: DS201801564/7  
na provedení stavebních prací

projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň  
a Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec“  
reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388  
CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006796

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

### 1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
PSC, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem  
IČO: 00262978  
DIČ: CZ00262978  
Telefon: 485 243 111  
Fax: 485 243 113  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech plnění a převzetí díla: Ing. Michaelou Maturovou, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

(dále jen „objednatel“)

- 1.2 Zhotovitel: **První podještědská stavební spol. s r.o**  
PSC, sídlo: 460 07 Liberec 3, Hanychovská 832/37  
zastoupený: Ing. Martinem Stašákem, na základě plné moci  
Ing. Jaroslavem Koškem, na základě plné moci  
IČO: 47781874  
DIČ: [REDACTED]  
bank. spojení: [REDACTED]  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Martin Stašák, výkonný ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Holemý, hl. stavbyvedoucí  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C/3922

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

## 2. Preambule

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 Smlouvu o dílo č. DS201801564, dne 11.2.2019 Dodatek č. 1, dne 4.7.2019 Dodatky č. 2,3,4 a dne 7.8.2019 Dodatky č. 5,6 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem plnění je realizace stavebních prací v rámci projektu „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**“, který je složen ze 2 projektových akcí s názvy:

a) „**Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5. května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze**“, jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura pro základní školy – Integrované projekty IPRÚ.

b) „**Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5. května I. stupeň, Liberec**“, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR, a z prostředků Evropské Unie – Operační program životní prostředí, v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.

## 3. Předmět dodatku č. 7

Předmětem tohoto Dodatku č. 7 je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy o dílo číslo DS201801564 ze dne 26.11.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.2.2019, Dodatků č. 2, 3 a 4 ze dne 4.7.2019 a Dodatků č. 5, 6 ze dne 7.8.2019.

Předmětem tohoto dodatku č. 7 je navýšení ceny díla a prodloužení termínu plnění.

3.1 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

3.2 Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## 4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečně nepředvídatelné stavební práce akce „**Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce**“, které jsou specifikovány v přílohách tohoto Dodatku č. 7 ve Změnových listech č. 40 až 45.

4.1.1. **Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 1 295 278,04 Kč bez DPH.**

Celkový objem víceprací bez DPH:	1 373 353,84 Kč
Celková objem méněprací bez DPH:	78 075,80 Kč
<b>Rozdíl prací změny celkem bez DPH:</b>	<b>1 295 278,04 Kč</b>

1. Původní cena díla projektu IPRÚ:	
Cena díla bez DPH	41 124 456,75 Kč
Cena díla včetně DPH	49 760 592,67 Kč
2. Původní cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	13 091 045,53 Kč
Cena díla včetně DPH	15 840 165,10 Kč
1. Nová cena díla projektu IPRÚ	
Cena díla bez DPH	42 292 545,35 Kč
Cena díla včetně DPH	51 173 979,88 Kč
2. Nová cena díla projektu OPŽP	
Cena díla bez DPH	13 218 234,97 Kč
Cena díla včetně DPH	15 994 064,32 Kč
Původní celková cena díla bez DPH:	<b>54 215 502,28 Kč</b>
Původní celková cena díla včetně DPH:	<b>65 600 757,77 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla bez DPH:</b>	<b>55 510 780,32 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla včetně DPH:</b>	<b>67 168 044,20 Kč</b>

## **5. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla**

- 5.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu se zněním článku 4 odst. 4.7 Smlouvy za podmínek v něm uvedených dohodli na prodloužení termínu plnění díla z důvodu realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla.
- 5.2 **Změnou dojde k** prodloužení lhůty výstavby o 19 dní t.j. celkem na 7 měsíců 30 dní. V souladu se zněním čl. 4 odst. 4.5 Smlouvy se přílohy č. 2a a 2b Smlouvy - Harmonogram postupu prací a Finanční plán stavby nahrazují novým zněním, které tvoří přílohu č. 2a a 2b tohoto dodatku a stávají se tak nedílnou součástí Smlouvy.

## **6. Všeobecná ustanovení**

- 6.1 Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 6.2 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek č. 7 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.
- 6.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.5 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

- 6.6 Dodatek č. 7 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst.1 č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.7 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 6.8 Tento dodatek č. 7 je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 750/2019 ze dne 29.7.2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 40 – 45

Příloha č. 2a – časový harmonogram

Příloha č. 2b – finanční harmonogram

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....

.....  
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor

.....  
Ing. Martin Stašák, na základě plné moci

.....  
Ing. Jaroslav Košek, na základě plné moci

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## **INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 40.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 18.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Nepředvídatelná okolnost – po odkrytí podlahové krytiny je nutné doplnit podkladní vrstvy podlah ve 2.NP v místnostech č.1.11 a č.1.13

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- v projektové dokumentaci nebyly uvažovány podkladní vrstvy podlah v předělávaných místnostech v 2.NP

## SKLADBY KONSTRUKCÍ – NAVRŽENÝ STAV

### NAVRŽENÁ SKLADBA PODLAHY MÍSTNOSTI Č.111

TLOUŠŤKA (mm)	MATERIÁLY	
2,5	PODLAHOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA – PVC	horní líc
1	LEPIDLO	
3	NIVELAČNÍ STĚRKA	
25	2x SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 12,5 mm KLADENÁ NA VAZBU	spodní líc
20	VYROVNÁVACÍ PODSYP	
24	OSB DESKA, objemová hmotnost: 600kg/m <sup>3</sup>	
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE	

-BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, DOJDE KE ZKONTROLOVÁNÍ STAVU DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE. POKUD NEBUDOU NA TRÁMU ZNÁMKY POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA PODLAHY.  
-PŘED POKLÁDKOU OSB DESEK DOJDE K VYROVNÁNÍ SAMOTNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ PODLOŽEK POD OSB DESKY.  
-NOVOU SKLADBOU VZNIKNE VÝŠKOVÝ ROZDÍL +47,5mm NAD STÁVAJÍCÍ ÚROVNÍ PODLAHY V PŘÍLEHLÉ CHODBĚ. ROZDÍL BUDE VYROVNÁN RAMPOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY STEJNÉHO VZORU JAKO JE POUŽITO NA STÁVAJÍCÍ PODLAZE. RAMPA BUDE POUZE NA ŠÍŘKU ZDI. SE ZVÝŠENÍM PODLAHY DOJDE KE SNÍŽENÍ VÝŠKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PROTO BUDE DVEŘNÍ KŘÍDLO ZBROUŠENO O NOVOU VÝŠKU PODLAHY.

### NAVRŽENÁ SKLADBA PODLAHY MÍSTNOSTI Č.113

TLOUŠŤKA (mm)	MATERIÁLY	
2,5	PODLAHOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA – PVC	horní líc
1	LEPIDLO	
3	NIVELAČNÍ STĚRKA	
25	2x SÁDROVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 12,5 mm KLADENÁ NA VAZBU	spodní líc
10	DŘEVOVLÁKNITÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 10 mm	
20	VYROVNÁVACÍ PODSYP	
24	OSB DESKA, objemová hmotnost: 600kg/m <sup>3</sup>	
	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ TRÁMOVÁ KONSTRUKCE	

-BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ ZÁKLOP, DOJDE KE ZKONTROLOVÁNÍ STAVU DŘEVĚNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE. POKUD NEBUDOU NA TRÁMU ZNÁMKY POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA NOVÁ SKLADBA PODLAHY.  
-PŘED POKLÁDKOU OSB DESEK DOJDE K VYROVNÁNÍ SAMOTNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE POMOCÍ PODLOŽEK POD OSB DESKY.  
-NOVOU SKLADBOU VZNIKNE VÝŠKOVÝ ROZDÍL +27,5mm NAD STÁVAJÍCÍ ÚROVNÍ PODLAHY V PŘÍLEHLÉ CHODBĚ. ROZDÍL BUDE VYROVNÁN RAMPOU Z KERAMICKÉ DLAŽBY STEJNÉHO VZORU JAKO JE POUŽITO NA STÁVAJÍCÍ PODLAZE. RAMPA BUDE POUZE NA ŠÍŘKU ZDI. SE ZVÝŠENÍM PODLAHY DOJDE KE SNÍŽENÍ VÝŠKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA, PROTO BUDE DVEŘNÍ KŘÍDLO ZBROUŠENO O NOVOU VÝŠKU PODLAHY.

#### SPECIFIKACE SÁDROVLÁKNITÉ DESKY

- objemová hmotnost: min. 1100Kg/m<sup>3</sup>
- tvrdost (binellova zkouška): 30N/mm<sup>2</sup>
- třída reakce na oheň: A2



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

**REKAPITULACE:**

Vícepráce: + 62 457,42 Kč bez DPH

**40: Doplnění podlahy v 2.NP**

**62 457,42**

**006: Úpravy povrchu**

**2 412,35**

536.	635111132	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s udusáním	m3	1,778	1 356,73	2 412,35
------	-----------	--	----	-------	----------	----------

**6.2.: Přesun sutě**

**4 332,72**

106.	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	2,134	796,00	1 698,66
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,134	213,85	456,36
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	29,876	9,32	278,44
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,134	890,00	1 899,26

**6.3.: Přesun hmot**

**914,35**

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	3,266	279,96	914,35
------	-----------	--	---	-------	--------	--------

**762: Konstrukce tesařské**

**54 798,00**

169.	762511277	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek [OSB] jednovrstvých šroubovaných na pero a - drážku 25 mm broušených, tloušťky desky	m2	88,903	435,00	38 672,81
171.	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	88,903	64,97	5 776,01
183.	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní - vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,521	1 455,55	2 213,89
537.	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	50,5	110,17	5 563,59
538.	60715156	deska dřevovláknitá zvukově a tepelně izolační tl 10mm	m2	53,025	48,50	2 571,71



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 62 457,42 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 18.7.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 18.7.2019**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 18.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**  
**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**  
**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**  
**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**  
**Umístění: Liberec**  
*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*  
*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 41.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 18.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chyba projektové dokumentace – doplnění telefonní ústředna, včetně vstupních tabel, koncových tel. přístrojů a tel. rozvodů

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- V PD nebyla navržena nová ústředna a stávající je nevyhovující. Po projednání s provozovatelem školy je navržena nová telefonní ústředna, vč. vstupních tabel a koncových telefonních přístrojů v jednotlivých třídách. Pro potřeby družiny budou ve třídách, kde bude umístěna družina, doplněny telefony s napojením ke zvonkovým tablům.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 234 061,99 Kč bez DPH**

**41: Telefonní ústředna vč. vstupních tabel**

**234 061,99**

**D\_001\_02: Strukturovaná kabeláž**

**148 826,07**

3.	R000000003_02	Modulární patch panel osazený 24xRJ45 Cat.5E černý 1U	ks	2,0	3 064,22	6 128,44
4.	R000000004_02	19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt velký 40 x 80 mm	ks	2,0	249,01	498,02
5.	R000000005_02	Patch kabel CAT5E UTP šedý 0.5m	ks	26,0	34,72	902,72
8.	R000000008_02	Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5E, LSOH	m	1 640,0	17,11	28 060,40
10.	R000000010_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 40	m	526,0	31,31	16 469,06
11.	R000000011_02	Drážkování pro trubky pr. 40 včetně zapravení	m	526,0	48,12	25 311,12
12.	R000000012_02	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 32	m	185,0	23,63	4 371,55
13.	R000000013_01	Drážkování pro trubky pr. 32 včetně zapravení	m	185,0	48,12	8 902,20
14.	R000000014_01	Elektroinstalační trubka ohebná, montáž pod omítku pr. 20	m	33,0	15,60	514,80
15.	R000000015_01	Drážkování pro trubky pr. 20 včetně zapravení	m	33,0	48,12	1 587,96
522.	X70	KT 125	ks	20,0	190,08	3 801,60
545.	X91	Zakončení UTP kabelu pod telefonem	ks	20,0	126,50	2 530,00
546.	X92	Kabel JYTY	m	99,0	36,30	3 593,70
547.	X93	Krabice univerzální	ks	46,0	85,25	3 921,50
548.	X94	Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení	ks	1,0	2 860,00	2 860,00
549.	X95	Instalační materiál	kpl	1,0	1 375,00	1 375,00
550.	X96	Demontáž stávajícího vedení telefonu odhad	hod	100,0	379,98	37 998,00

**D\_001\_03: Interkom**

**85 235,92**

1.	R000000001_02	Stolní telefon analogový - interkom	ks	16,0	1 237,50	19 800,00
2.	R000000002_02	Vstupní panel analogový - interkom	ks	1,0	12 975,16	12 975,16
539.	X85	Základní deska telefonní ústředny	ks	1,0	18 587,80	18 587,80
540.	X86	Karta 16 analogových vnitřních linek	ks	1,0	7 029,00	7 029,00
541.	X87	Připojovací pole vč. kabeláže	kpl	1,0	6 138,66	6 138,66
542.	X88	Oživení TU	kpl	1,0	10 153,00	10 153,00
543.	X89	Vstupní panel interkom, bez klávesnice	ks	1,0	7 975,00	7 975,00
544.	X90	Napájecí zdroj pro el. zámky	ks	1,0	2 577,30	2 577,30



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.  
Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“  
Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388  
Umístění: Liberec  
Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018  
Smlouva objednatele č.: DS201801564

**REKAPITULACE:**

Vícepráce: +234 061,99 Kč bez DPH

VLIV NA CENU: +234 061,99 Kč bez DPH

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

DNE: 18.7.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 18.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 18.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.

Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388

Umístění: Liberec

Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018

Smlouva objednatele č.: DS201801564

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 42.

ZMĚNU NAVRHL: První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

DATUM: 18.7.2019

ADRESÁT: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

PŘEDMĚT ZMĚN: Nepředvídatelné okolnosti - potažení stěn ve 4.NP perlínkou

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: prováděcí dokumentace investor

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

- stávající omítky ve 4.NP jsou nesoudržné, proto je nutné zpevnit stěny perlínkou, která nebyla ve smluvním rozpočtu.

### REKAPITULACE:

Vícepráce: + 492 008,99 Kč bez DPH

**42: Perlínka ve 4.NP**

**492 008,99**

**006: Úpravy povrchu**

**108 155,14**

551.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 042,578	52,95	108 155,14
------	-----------	--	----	-----------	-------	------------

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**377 876,93**

44.	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním - přichycením nosníků	m2	2 042,578	185,00	377 876,93
-----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

**784: Dokončovací práce - malby a tapety**

**5 976,91**

313.	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,436	26,75	5 976,91
------	-----------	---	----	---------	-------	----------



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: + 492 008,99 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 18.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE: \_\_\_\_\_**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: \_\_\_\_\_**

**VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DNE: 19.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 19.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

## INFORMACE O ZMĚNĚ

**POŘADOVÉ Č. 43.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 19.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Rozpor s požadavkem provozovatele - odpočet plynovodu

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- dle požadavku provozovatele školy byly plynové sporáky ve 4.NP nahrazeny elektrickými. Proto je odečten plynovod do 4.NP

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: - 78 075,80 Kč bez DPH**

**43: Plynovod do 4.NP**

**-78 075,80**

**723: Vnitřní plynovod**

**-78 075,80**

384.	723.28	uvedení spotřebiče do provozu	ks	- 8,0	1 380,00	<b>-11 040,00</b>
386.	723.5	konzola plynovodu	ks	- 30,0	69,00	<b>-2 070,00</b>
387.	723.8	napojení na provozovaný UP	ks	- 1,0	9 913,00	<b>-9 913,00</b>
388.	723120202R0 0	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15	m	- 20,0	294,40	<b>-5 888,00</b>
389.	723120203R0 0	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	- 20,0	356,50	<b>-7 130,00</b>
390.	723120205R0 0	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	- 20,0	470,35	<b>-9 407,00</b>
391.	723120804R0 0	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	- 20,0	35,65	<b>-713,00</b>
392.	723150366R0 0	Potrubí ocel. černé svařované- chráničky D 44,5/2,6	m	- 2,0	380,65	<b>-761,30</b>
393.	723190202R0 0	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	ks	- 8,0	1 005,10	<b>-8 040,80</b>
394.	723190251R0 0	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	- 7,0	253,00	<b>-1 771,00</b>
396.	723190907R0 0	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	- 55,0	69,00	<b>-3 795,00</b>
398.	723235113R0 0	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. G51 DN 25	kus	- 1,0	296,70	<b>-296,70</b>
399.	723191112R0 0	Hadice pro spotřeb. FLEXIGAS DN 15, dl. 1,0 m	kus	- 8,0	759,00	<b>-6 072,00</b>
400.	723191118R0 0	Kohout kulový pro flexigas rohový G2T DN 15	ks	- 8,0	362,25	<b>-2 898,00</b>
401.	723.17	bezpečnostní rychlouzávěr DN 25	ks	- 1,0	8 280,00	<b>-8 280,00</b>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VLIV NA CENU: - 78 075,80 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení díla: není

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 19.7.2019**

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

Vyjádření technického dozoru objednatele - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE: 19.7.2019**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Jiří Šnajdr**

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**DNE: 19.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚĚ**

**POŘADOVÉ Č. 44.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 18.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Chyba projektové dokumentace - oblouky u oken - nadpraží

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor

**DŮVOD KE ZMĚĚ:**

- veškerá vnitřní nadpraží oken budou zateplena polystyrénem a vymodelována do oblouku dle původního stavu a požadavku odboru památkové péče. Ve smluvní rozpočtu je příplatek za provedení oblouku pouze u dveří v 1.NP

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 127 189,44 Kč bez DPH**

**44: Oblouky oken**

**127 189,44**

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**127 189,44**

24.	6222120R1.1	Montáž + dodávka vnitřního kontaktního zateplení nadpraží oken z XPS dle det. A - PŘÍPLATEK ZA - PROVEDENÍ DO OBLOUKU	m	353,304	360,00	127 189,44
-----	-------------	---	---	---------	--------	------------

**VLIV NA CENU: + 127 189,44 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 18.7.2019**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**DNE:** \_\_\_\_\_

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**DNE:** 19.7.2019

**PODPIS:** \_\_\_\_\_

**JMÉNO:** Jiří Šnajdr

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: FS Vision, s.r.o.**

**Projekt: „Stavební úpravy pro energetické úspory ZŠ 5.května I.stupeň, Liberec “**

**Reg. číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0./17\_070/0006796**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.**

**DNE: 19.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO:**



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**INFORMACE O ZMĚNĚ**

**POŘADOVÉ Č. 45.**

**ZMĚNU NAVRHL:** První podještědská stavební spol. s r.o.

Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3

**DATUM: 19.7.2019**

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**PŘEDMĚT ZMĚN:** Nepředvídatelné okolnosti – Historické stoupačky kanalizace jsou dožilé

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investor



**EVROPSKÁ UNIE**

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program



**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

#### **DŮVOD KE ZMĚNĚ:**

- po zkušební demontáži části kanalizace bylo zjištěno, že kanalizace je v havarijním stavu, stoupačky jsou ucpané, popraskané a v nižších patrech protékají zdí



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*



**EVROPSKÁ UNIE**  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**REKAPITULACE:**

**Vícepráce: + 457 636 Kč bez DPH**

**45: Nové stoupačky kanalizace**

**457 636,00**

**003: Svislé konstrukce**

**92 524,87**

24.	340239235	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m <sup>2</sup> do 4 m <sup>2</sup> příčkovkami hladkými pórobetonovými - , objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> , tl. příčky 150 mm	m <sup>2</sup>	111,24	831,75	92 524,87
-----	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

**73 201,68**

42.	612325225	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě - přes 1,0 do 4 m <sup>2</sup>	kus	36,0	1 461,73	52 622,28
44.	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním - přichycením nosníků	m <sup>2</sup>	111,24	185,00	20 579,40

**6.1.: Ostatní konstrukce a práce, bourání**

**80 000,00**

553.	X98	Vysekání stávajícího potrubí	hod	320,0	250,00	80 000,00
------	-----	------------------------------	-----	-------	--------	-----------

**6.2.: Přesun sutě**

**39 184,88**

106.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	15,213	1 398,57	21 276,41
109.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,213	213,85	3 253,30
110.	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,7	9,32	1 115,60
112.	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	15,213	890,00	13 539,57

**6.3.: Přesun hmot**

**4 904,06**

113.	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí - zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 / do 24 m	t	17,517	279,96	4 904,06
------	-----------	--	---	--------	--------	----------



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**721\_00: Vnitřní kanalizace**

**153 922,51**

329.	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	12,0	336,95	4 043,40
331.	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	170,0	416,30	70 771,00
332.	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	20,0	541,65	10 833,00
335.	721177124R00	Čisticí kus pro odpadní svislé D 75	kus	9,0	141,45	1 273,05
336.	721177125R00	Čisticí kus pro odpadní svislé D 110	kus	3,0	151,80	455,40
338.	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,0	57,62	691,38
343.	721273150R00	Hlavice ventilační přivětrávací	kus	12,0	1 380,00	16 560,00
345.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	192,0	23,69	4 548,48
552.	X97	Demontáž litinového potrubí	m	180,0	149,50	26 910,00
554.	X99	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	12,0	1 486,40	17 836,80

**725: Zařizovací předměty**

**13 899,00**

445.	725860213R00	Sifon umyvadlový, D 40 mm	kus	12,0	172,50	2 070,00
555.	X101	Demontáž a zpětná montáž dopojení umyvadla	ks	12,0	497,00	5 964,00
556.	X102	Odvoz a likvidace demontovaného potrubí	kpl	1,0	5 865,00	5 865,00

**VLIV NA CENU: + 457 636 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

**Časový vliv na dílčí termíny: 19 dní**

**Časový vliv na termín dokončení díla: 19 dní**

**VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**DNE: 19.7.2019**

**PODPIS: \_\_\_\_\_**

**JMÉNO: Luděk Smrž; Ing. Martin Stašák**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí  
Integrovaný regionální operační program

**Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**

**Projektant: ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.**

**Projekt: „Stavební úpravy a změna dispozic objektu ZŠ 5.května, Liberec, pro zajištění kvalitního vzdělávání a sociální inkluze“**

**Reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_067/0010388**

**Umístění: Liberec**

*Smlouva zhotovitele č.: PPS/SOD/206/2018*

*Smlouva objednatele č.: DS201801564*

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: \_\_\_\_\_

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: \_\_\_\_\_

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

DNE: 19.7.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Jiří Šnajdr

**VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 19.7.2019

PODPIS: \_\_\_\_\_

JMÉNO: Ing. Lukáš Brotánek



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Integrovaný regionální operační program





Stavba : <b>"Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň - stavební práce"</b>	<b>Příloha č. 2b ke smlouvě o dílo</b>
--	--

**aktualizace!**

## FINANČNÍ PLÁN STAVBY (PLATEBNÍ KALENDÁŘ)

### PARAMETRY (ze smlouvy o dílo)

sazba DPH :	21%
perioda fakturace (období) :	měsíční
splatnost (ve dnech) :	30
zádržné (% z ceny díla bez DPH) :	10% (uplatněné na konci stavby)

	Kč, bez DPH (zaokrouhleno)	Kč, včetně DPH (zaokrouhleno)
<b>CELKEM CENA DÍLA *</b>	<b>49 007 812</b>	<b>59 299 452</b>
PLATBY CELKEM (90%) *	44 107 031	53 369 507
ZÁDRŽNÉ CELKEM (10%) *	4 900 781	5 929 945

#### Poznámky :

- \* *částky zaokrouhlené na celé Kč*
- \*\* *zádržné - bude uvolněno do 15-ti dnů po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převímce (předpoklad - do 15.12.2019, spolu s platbou poslední/konečné faktury)*

OBDOBÍ	OBJEMY v tis. Kč (bez DPH)			PLATBY vč. DPH
	Výkony	Fakturace	Zádržné **	
duben 2019	5 163,0	5 163,0	0,0	
květen 2019	6 154,0	6 154,0	0,0	<b>6 247,2</b>
červen 2019	7 261,0	7 261,0	0,0	<b>7 446,3</b>
červenec 2019	7 000,0	7 000,0	0,0	<b>8 785,8</b>
srpen 2019	6 900,0	6 900,0	0,0	<b>8 470,0</b>
září 2019	7 300,0	7 300,0	0,0	<b>8 349,0</b>
říjen 2019	4 327,8	4 327,8		<b>8 833,0</b>
listopad 2019			4 902,0	<b>5 236,6</b>
prosinec 2019				<b>5 931,4</b>
<b>CELKEM</b>	<b>44 105,8</b>	<b>44 105,8</b>	<b>4 902,0</b>	<b>59 299,4</b>

Dpdatek . č.1-7	Zádržné	Platby celkem bez DPH	Celkem s DPH
		5 163,0	<b>6 247,2</b>
		6 154,0	<b>7 446,3</b>
2 013,0		7261	<b>8 785,8</b>
2 144,0		9 013,0	<b>10 905,7</b>
1 696,0		9 044,0	<b>10 943,2</b>
0,0		8 996,0	<b>10 885,2</b>
	650,0	4 327,8	<b>5 236,6</b>
		5 552,0	<b>6 717,9</b>
		<b>55 510,8</b>	<b>67 168</b>