

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML/762/18

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na stavbu:

SILNICE III/4922: POZLOVICE, SESUV

Objednatel

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Jednající:

Tel:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ing. Jiří Škrabal

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

ev.č. 370500-77291, č. j.: ŽÚ- V/53/97-F, vydal

OÚ Zlín, ref. Okresní živnost. úřad dne 8. 4. 1997

48476684

CZ6306012031

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Článek I. – Účel dodatku

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Změna termínu splnění závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu splnění závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění závazku z příkazní smlouvy je pomalý legislativní postup ze strany úřadu. Žádost o stavební povolení byla podána 29.5.2019 a dosud nebylo vydáno stavební povolení.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. č. 4.2 – 4.3

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 13 (třinácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 13 (třinácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy a dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 12.08.2019

.....
ředitel

.....
jednatel