

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH

číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003720001

na vypracování projektu a zhotovení stavby

„ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000,

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

jednající **Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D.**, generálním ředitelem

Kontaktní zaměstnanci : (funkce, oprávnění, e-mail, telefon)

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

(mimo podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických [REDAKCE]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr [REDAKCE]

d) hlavní inženýr stavby, technický dozor objednatele: [REDAKCE]

e) koordinátor BOZP: *objednatel dodatečně určí a smluvně zajistí*

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ se sídlem v Praze

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17

IČ: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jménem které jedná: **Ing Zdeněk Chrdle**, jednatel společnosti

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

jménem které jedná: **Ing. Tomáš Slavíček**, předseda představenstva
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva
Ing. Petr Lapáček, místopředseda představenstva

a

STARMON s.r.o.

se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01

IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338

jménem které jedná: **Ing. Jan Šichan**, jednatel společnosti

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02

IČ: 25840819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

jménem které jedná: **Miroslav Jurman**, předseda představenstva

účastníci sdružení „České technologie pro ETCS“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který je zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení a „Plných mocí“ ze dne 21.11. 2011, plnit závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb. Originál smlouvy o sdružení ze dne 21.11. 2011 a originály „Plných mocí“ ze dne 21.11. 2011 pro vedoucího účastníka, kde je uveden rozsah zastupování je součástí předložené nabídky.

Kontaktní zaměstnanci : (funkce, oprávnění, e-mail, telefon)

a) Projekt manager

Autorizace č.0009056

Osvědčení dle vyhl.č.100/1995 Sb. pro UTZ

Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §8

F-06 ev.č.SŽDC 753/2009

e-mail: gruber.pavel@azd.cz

████████████████████

b) Zástupce projekt manažera

Autorizace č.0010811

Osvědčení dle vyhl.č.100/1995 Sb. pro UTZ

Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §8

F-06 ev.č.SŽDC 733/2009

e-mail: ██████████

████████████████████

c) Odpovědný projektant

Autorizace č.0601359
 Osvědčení dle vyhl.č.100/1995 Sb. pro UTZ
 Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §10
 F-05 ev.č.SŽDC 733/2009

■ [redacted]
 [redacted]

d) Stavbyvedoucí

Autorizace č.0007566
 Osvědčení dle vyhl.č.100/1995 Sb. pro UTZ
 Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6, §8 a §10
 F-06 ev.č.SŽDC 511/2010
 F-08 ev.č.SŽDC 512/2010
 F-09 ev.č.SŽDC 471/2011
 F-10 ev.č.SŽDC 472/2011

e-mail: [redacted]
 [redacted]

**e) Stavbyvedoucí pro zabezpečovací zařízení
 (ETCS, staniční, traťová, přejezdová)**

Autorizace č.0009057
 Osvědčení dle vyhl.č.100/1995 Sb. pro UTZ
 Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §8
 F-06 ev.č.SŽDC 769/2009
 F-08 ev.č.SŽDC 513/2010

e-mail: [redacted]
 [redacted]

**f) Stavbyvedoucí pro sdělovací zařízení
 (přenosová a komunikační technika)**

Autorizace č.0010300
 Osvědčení dle vyhl.č.100/1995 Sb. pro UTZ
 Osvědčení dle vyhl.č.50/1978 Sb. §6 a §8
 F-08 ev.č.SŽDC 728/2009

e-mail: [redacted]
 [redacted]

g) Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Úřední oprávnění výsledků zeměměřičských činností [redacted] (SUDOP Praha a.s.)

e-mail: [redacted]
 [redacted]

h) Vedoucí pracovních čt

F-06 ev.č.SŽDC 899/2011

e-mail: [redacted]
 [redacted]

i) Vedoucí pracovních čt

F-06 ev.č.SŽDC 514/2010

e-mail: [redacted]
 [redacted]

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení níže uvedeného díla a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Dílem se rozumí zhotovení kompletní stavby „**ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko**“ tj. vypracování projektu a zhotovení plně funkčního díla včetně jeho potvrzení notifikovanou osobou z hlediska interoperability na stupni projektu a dokončeného díla, v rozsahu stanoveném touto smlouvou, listinami tvořícími smlouvu o dílo a v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky (dále jen „dílo“ nebo „stavba“).

3. LISTINY TVOŘÍCÍ SOUČÁST OBSAHU SMLOUVY O DÍLO

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- 3.2. Pro účely této smlouvy se má za to, že součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří jednotlivé dokumenty dle článku 3.2. a 3.3. této smlouvy, když se jedná o dokumenty zadávacích podmínek veřejné zakázky na projekt a stavební práce „**ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 09.08.2011 pod evidenčním číslem 60061644:
- a) Nabídka zhotovitele podaná Dopisem nabídky ze dne 22.11.2011,
 - b) Dopis o přijetí nabídky - Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 22090/2012-OI ze dne 31.05.2012
 - c) Obchodní podmínky: Zvláštní podmínky a Všeobecné podmínky, které byly součástí Zadávací dokumentace,
 - d) Technické podmínky: Technické specifikace, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, Zvláštní technické kvalitativní podmínky, které byly součástí Zadávací dokumentace,
 - e) Přípravná dokumentace stavby,
 - f) Oceněný výkaz výměr s celkovým součtem,
 - g) Související dokumenty.

Dokumenty uvedené pod body a) až g) jsou pro plnění zakázky závazné.

- 3.3. Za Související dokumenty se považují následující listiny:

- a) Zadávací dokumentace stavby,
- b) Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby č.j. 5961/10-SSPha-ÚT ze dne 27.5.2010
- c) České technické normy,
- d) Interní předpisy objednatele uvedené v Technických podmínkách.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, které tvoří obsah smlouvy o dílo a podle kterých bude dílo provádět, mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.6. Slova a výrazy obsažené v této smlouvě a všech dokumentech tvořících součást obsahu smlouvy o dílo budou mít stejný význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách.

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit provádění stavebních a montážních prací včetně zprovoznění systému tak, aby mohl být vydán ve lhůtě pro dokončení tj. do **31.10.2014** Protokol o převzetí prací pro celé dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo:

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,
- vyhotovení nezbytných geometrických plánů,
- knihu plánů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení.

4.2. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět a předávat postupně po částech v souladu s harmonogramem prací, jehož základní přehled tvoří nedílnou součást smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši:

| | |
|---|-------------------------|
| a) Smluvní cena bez DPH. | 585 009 183,- Kč |
| b) Rezervní položka 7% (7% z hodnoty PS a SO) | 38 895 574,- Kč |
| c) Celková smluvní cena bez DPH (mezisoučet a + b) ... | 623 904 757,- Kč |
| d) DPH (základní sazba 20 %) | 124 780 951,- Kč |
| e) Celková smluvní cena včetně DPH (součet c + d)..... | 748 685 708,- Kč |

5.2. Celé dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem objednatele s ním hospodařit. Tato stavba bude spolufinancována z prostředků České republiky – Státního fondu dopravní infrastruktury a Evropské unie – Fondu TEN-T.

6. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

6.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu se článkem 4.2 Obchodních podmínek poskytnout objednateli záruku za provedení díla ve výši 5 % z celkové smluvní ceny bez DPH. Čerpání nároků z bankovní záruky je upraveno v čl. 4.2 Obchodních podmínek.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel v souladu se svou nabídkou poskytuje záruku za jakost díla pro montážní práce v délce 120 měsíců a dodávky technologií v délce 48 měsíců. V ostatním se podmínky odpovědnosti za vady a záruka za jakost řídí příslušnými ustanoveními obchodních podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy a které jsou závazným podkladem pro provedení díla.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Seznam podzhotovitelů (subdodavatelů) pověřených prováděním části díla:

| PODZHOTOVITEL Obchodní firma | SÍDLO | % podíl na zakázce | IČ |
|---|--|-----------------------|----------|
| První Signální, a.s. | Bohumínská 368/172, 712 00 Ostrava - Muglinov | 1% | 25866907 |
| První SaZ Plzeň a.s. | Wenzigova 8, 301 00 Plzeň | 1% | 26329921 |
| Siemens, s.r.o., Divize Mobility and Logistics | Siemensova 1, 155 00 Praha 5 | 13% | 00268577 |
| Kapsch CarrierCom s.r.o. | Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 | 1% | 45311005 |
| ČD-Telematika a.s. | Pernerova 281/2a, 130 00 Praha 3 | 1% | 61459445 |

8.2 Uvedení podzhotovitelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (v souladu s čl. 4.4 písm. b) Obchodních podmínek - Zvláštních podmínek) formou dodatku ke smlouvě o dílo.

8.3 Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s podzhotovitelem uvést, že podzhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v 8 (osmi) vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a objednatel 4 (čtyři) vyhotovení.

9.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1: Dopis nabídky ze dne 22.11.2011

příloha č. 2: Dopis o přijetí nabídky ze dne 31.05.2012

příloha č. 3: Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky
Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky

příloha č. 4: Technické podmínky - Technické specifikace
Technické podmínky - Technické vymezení nabídky
Technické podmínky - Obecné Technické podmínky

příloha č. 5: Harmonogram prací

příloha č. 6: Plné moci ze dne 21.11.2011

9.5. Smluvní strany prohlašují, že Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky, Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky, Technické podmínky – Technické specifikace, Technické podmínky – Technické vymezení nabídky, Obecné Technické podmínky a Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah jsou jim známy, v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tvoří část obsahu smlouvy a

podpisem této smlouvy potvrzují, že se všemi ustanoveními těchto obchodních a technických podmínek bez výhrad souhlasí.


- 9.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy (bez příloh) ve formátu PDF na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Citlivé údaje budou začerněny.

V Praze dne 22 -06- 2012
Objednatel:

V Praze dne 20 -06- 2012
Zhotovitel:

Za Správu železniční dopravní cesty,
státní organizace

Za vedoucí účastníka sdružení AŽD Praha s.r.o.:



PŘÍLOHA č. 1

DOPIS NABÍDKY ZE DNE 22.11.2011

**ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko**



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

DOPIS NABÍDKY

na provedení veřejné zakázky spolufinancované z prostředků Evropské unie – Fond TEN-T
a České republiky – Státní fond dopravní infrastruktury

Název zakázky: „ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko“

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

Oznámení zadávacího řízení ev. č. veřejné zakázky dle ISVZ 60061644 uveřejněné dne
24.06.2011 v uveřejňovacím subsystému informačního systému veřejných zakázek.

NABÍDKA PODÁNA (kým)

| | Obchodní firma uchazeče | sídlo |
|------------|-------------------------|--|
| vedoucí* | AŽD Praha s.r.o. | Praha 10 Žirovnická 2/3146 PSČ 106 17 |
| partner 2* | SIGNALBAU a.s. | Přerov, Přerov III - Lověšice Moštěnská 60/4a PSČ 750 02 |
| partner 3* | STARMON s.r.o. | Choceň Průmyslová 1880 PSČ 565 01 |
| partner 4* | SUDOP PRAHA a.s. | Praha 3, Žižkov Olšanská 2643/1a PSČ 130 80 |

KONTAKTNÍ OSOBA (pro tuto nabídku)

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Jméno | ██████████ |
| Obch. firma | AŽD Praha s.r.o. |
| Adresa | Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10 |
| Telefon | ██████████ |
| Fax | ██████████ |
| e-mail | ██████████ |

My, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že:

- jsme prostudovali a plně přijímáme obsah zadávací dokumentace, která specifikuje předmět veřejné zakázky zahájené uveřejněním oznámení otevřeného zadávacího řízení evid. č. 60061644 ze dne 24.06.2011, včetně všech dodatků, které byly vydány v zákonné lhůtě zadavatelem (seznam dodatků uvádíme v závěru tohoto dopisu). Tímto prohlašujeme, že přijímáme veškeré podmínky v ní obsažené bez výhrad a omezení.

2. V souladu s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci nabízíme provedení stavby **ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko**, která je předmětem veřejné zakázky.
- a) Nabídková cena (náklady zhotovitele) bez DPH 585 009 183,- Kč
- b) Rezervní položka 7% (7% ze součtu nabídkových cen za PS a SO) 38 895 574,- Kč
- c) **Celková nabídková cena bez DPH (součet a + b) 623 904 757,- Kč**
- d) DPH 20 % 124 780 951,- Kč
- e) Celková nabídková cena včetně DPH (součet c + d) 748 685 708,- Kč
4. Nabízíme zadavateli tato další zvýhodnění - prodloužení záruky za jakost na:
- montážní práce o 60 měsíců, tj. celkem trvání záruky 120.měsíců,
 - dodávky technologií o 24 měsíců, tj. celkem trvání záruky 48 měsíců.
5. Touto nabídkou budeme vázáni po dobu 90 dnů od uplynutí posledního dne lhůty pro podání nabídek.
6. Bude-li nám veřejná zakázka přidělena, zavazujeme se poskytnout bankovní záruku za provedení díla ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH.
7. Podáváme tuto nabídku jménem „**Sdružení České technologie pro ETCS**“ vedeném společností **AŽD Praha s.r.o.** a potvrzujeme, že v souladu s § 69 zákona o veřejných zakázkách se neúčastníme v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku žádnou jinou formou. Potvrzujeme jako partner ve sdružení/seskupení, že všichni partneři jsou právně odpovědní společně a nerozdílně za provádění předmětu Smlouvy, že vedoucí partner je pověřen, aby právně zavazoval každého a všechny partnery a dostával od nich pokyny, a že všichni partneři ve společném sdružení/seskupení budou vázáni, aby zůstali ve společném sdružení/seskupení po celou dobu provádění smlouvy.
8. Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by došlo k jakékoli změně ve výše uvedených okolnostech v kterékoli fázi v průběhu plnění Smlouvy. Rovněž plně uznáváme a přijímáme, že jakákoli nesprávná nebo neúplná informace záměrně poskytnutá v této žádosti může mít za důsledek naše vyloučení ze zadávacího řízení.
9. Jsme si vědomi, že do doby uzavření Smlouvy nebude tato nabídka spolu s jejím písemným přijetím z Vaší strany, představovat závaznou smlouvu mezi námi.

10. Chápeme, že nejste povinni přijmout nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Jméno a příjmení

Ing. Zdeněk Chrdle

funkce

jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o.

Řádně pověřen podepsat tuto Nabídku jménem:

Sdružení České technologie pro ETCS

Místo a datum:

V Praze dne: 22 -11- 2011

Razítko firmy / společnosti:



Tato Nabídka obsahuje (a respektuje) také následující dodatky, které zadavatel vydal v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění:

[následuje číslovaný seznam dodatků k Zadávací dokumentaci]

| | |
|--|-------------------|
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Dodatek č. 1 | ze dne 01.08.2011 |
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Dodatek č. 2 | ze dne 05.08.2011 |
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Dodatek č. 3 | ze dne 07.09.2011 |
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Dodatek č. 4 | ze dne 18.10.2011 |
| Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – Dodatek č. 5 | ze dne 03.11.2011 |

PŘÍLOHA č. 2

DOPIS O PŘIJETÍ NABÍDKY ZE DNE 31.05.2012

**ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko**



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

AŽD PRAHA s.r.o.

ředitelství

04-06-2012

Došlo dne:

Č.j.: 5 243

Přílohy:

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: 22090/2012-OI

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

Mobíl: [redacted]

E-mail: [redacted]

Rozhodnutí a oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

(dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů - dále jen zákon)

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1, Nové Město

IČ: 70994234,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná **Ing. Jiří Kolář, Ph.D.**, generální ředitel

Druh zadávacího řízení: **Otevřené řízení - na stavební práce**

Zakázka uveřejněná zadavatelem ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ 60061644 dne 24. 6. 2011.

Název **nadlimitní** veřejné zakázky na zhotovení projektu a realizaci stavby:

„ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

Na základě Zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl zadavatel podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o výběru nejvhodnější nabídky **uchazeče č. 2:**

Sdružení „České technologie pro ETCS“, jehož účastníky jsou:

Vedoucí účastník:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 2/3146, 106 17 Praha 10

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 48029483

a

účastník:

SUDOP Praha a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

Právní forma: akciová společnost

IČ: 25793349

a

účastník:

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 49285751

a

účastník:

SIGNALBAU a.s.

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice

Právní forma: akciová společnost

IČ: 25840819

s nabídkovou cenou (bez DPH)

585 009 183,- Kč

Veřejná zakázka byla tomuto uchazeči přidělena na základě skutečnosti, že hodnotící komise shledala tuto nabídku jako nabídku, která splnila podmínky zadávacího řízení stanovené zákonem a zadavatelem. **V souladu s ustanovením § 79 odst. 6 zákona hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídky, neboť do fáze hodnocení nabídek postoupila nabídka jen jednoho uchazeče a hodnotící komise by musela hodnotit pouze tuto jedinou nabídku.** Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, hodnotící kritéria a jejich váhy byly stanoveny v Oznámení o zakázce a zadávací dokumentaci.


Uchazeč č. 1 - společnost Ansaldo STS S.p.A., se sídlem Via Paolo Mantovani 3- 5, 16159 Genova, Italy, id.č. 01371160662, byl vyloučen ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.

Dle ustanovení § 81 odst. 2 zákona je oznámení o výběru nejvhodnější nabídky rozesláno všem uchazečům, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat zadavateli námitky podle § 110 odst. 4 zákona. Námitky musí být doručeny zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky příslušnému uchazeči. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější.

V Praze dne 31. 5. 2012



Ing. Jiří Kolář, Ph.D.

generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

PŘÍLOHA č. 5

HARMONOGRAM PRACÍ

**ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko**



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. MZ Kolín

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 2011 2012 2013 2014 2015 | | | | |
|----|--|----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Gantt chart visualization | | | | |
| 1 | Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st.hranice - Kolín | 852 dny | 2.7. 12 | 31.10. 14 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.10.14] | | | | |
| 2 | Zahájení stavby | 1 den | 2.7. 12 | 2.7. 12 | [Gantt bar from 2.7.12 to 2.7.12] | | | | |
| 3 | Projednáni scénářů s objednatelem | 113 dny | 2.7. 12 | 22.10. 12 | [Gantt bar from 2.7.12 to 22.10.12] | | | | |
| 4 | Příprava provozních scénářů | 31 dny | 2.7. 12 | 1.8. 12 | [Gantt bar from 2.7.12 to 1.8.12] | | | | |
| 5 | Předání provozních scénářů k připomínkám | 0 dny | 1.8. 12 | 1.8. 12 | [Gantt bar from 1.8.12 to 1.8.12] | | | | |
| 6 | Zpracování připomínek objednatelem | 21 dny | 2.8. 12 | 22.8. 12 | [Gantt bar from 2.8.12 to 22.8.12] | | | | |
| 7 | Zpracování připomínek od objednatele | 61 dny | 23.8. 12 | 22.10. 12 | [Gantt bar from 23.8.12 to 22.10.12] | | | | |
| 8 | Finální přijetí scénářů objednatelem | 1 den | 22.10. 12 | 22.10. 12 | [Gantt bar from 22.10.12 to 22.10.12] | | | | |
| 9 | Laboratorní prokázání funkce systému | 232 dny | 13.7. 12 | 1.3. 13 | [Gantt bar from 13.7.12 to 1.3.13] | | | | |
| 10 | Simulované RBC v simulovaném prostředí zabezpečovacího zařízení | 172 dny | 13.7. 12 | 31.12. 12 | [Gantt bar from 13.7.12 to 31.12.12] | | | | |
| 11 | Reálné RBC v simulovaném prostředí | 182 dny | 1.9. 12 | 1.3. 13 | [Gantt bar from 1.9.12 to 1.3.13] | | | | |
| 12 | Přijetí funkčního chování systému v laboratorních podmínkách objednatelem (RBC=zab.zař.) | 1 den | 1.3. 13 | 1.3. 13 | [Gantt bar from 1.3.13 to 1.3.13] | | | | |
| 13 | Příprava zkušebního úseku tratě | 183 dny | 2.7. 12 | 31.12. 12 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.12.12] | | | | |
| 14 | Zaměření prvků infrastruktury | 78 dny | 2.7. 12 | 17.9. 12 | [Gantt bar from 2.7.12 to 17.9.12] | | | | |
| 15 | Zpracování projektu (infrastruktury ETCS, úprav zab.zař., sděl., stavebních úprav) | 91 dny | 2.7. 12 | 30.9. 12 | [Gantt bar from 2.7.12 to 30.9.12] | | | | |
| 16 | Realizace (úpravy zab.zař., napájení pro RBC) | 120 dny | 3.9. 12 | 31.12. 12 | [Gantt bar from 3.9.12 to 31.12.12] | | | | |
| 17 | GSM-R (příprava k projení RBC s MSC) | 176 dny | 9.7. 12 | 31.12. 12 | [Gantt bar from 9.7.12 to 31.12.12] | | | | |
| 18 | Legislativa (zajištění výluky, souhlas provozem při výlukách, přezkoušení úprav) | 92 dny | 1.10. 12 | 31.12. 12 | [Gantt bar from 1.10.12 to 31.12.12] | | | | |
| 19 | Reálné RBC na zkušebním úseku | 518 dny | 1.9. 12 | 31.1. 14 | [Gantt bar from 1.9.12 to 31.1.14] | | | | |
| 20 | Testy vývojového RBC se simulací modifikovaného IXL | 181 dny | 1.1. 13 | 30.6. 13 | [Gantt bar from 1.1.13 to 30.6.13] | | | | |
| 21 | Testy vývojového RBC s modifikovanými IXL (testovací provoz) | 61 dny | 1.7. 13 | 30.8. 13 | [Gantt bar from 1.7.13 to 30.8.13] | | | | |
| 22 | Hodnocení bezpečnosti úprav zab.zař. (modifikace IXL, úpravy ZZ) | 364 dny | 1.9. 12 | 30.8. 13 | [Gantt bar from 1.9.12 to 30.8.13] | | | | |
| 23 | Testy reálného RBC s reálnými vozidly a reálným zab.zař. | 153 dny | 1.9. 13 | 31.1. 14 | [Gantt bar from 1.9.13 to 31.1.14] | | | | |
| 24 | Hodnocení bezpečnosti pro reálný provoz (RBC) | 851 dny | 2.7. 12 | 30.10. 14 | [Gantt bar from 2.7.12 to 30.10.14] | | | | |
| 27 | Zbytek tratě | 548 dny | 2.7. 12 | 31.12. 13 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.12.13] | | | | |
| 28 | Zaměření prvků infrastruktury | 457 dny | 1.10. 12 | 31.12. 13 | [Gantt bar from 1.10.12 to 31.12.13] | | | | |
| 29 | Předání aktualizovaných podkladů pro projektování objednatelem | 1 den | 23.7. 12 | 23.7. 12 | [Gantt bar from 23.7.12 to 23.7.12] | | | | |
| 30 | Zpracování projektu (infrastruktury ETCS, úprav zab.zař., sděl., stavebních úprav) | 214 dny | 2.7. 12 | 31.1. 13 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.1.13] | | | | |
| 31 | Odsouhlasení projektu objednatelem | 61 dny | 1.2. 13 | 2.4. 13 | [Gantt bar from 1.2.13 to 2.4.13] | | | | |

Projekt: ETCS verze B104

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|----------------|--|
| Úkol | | Milník | | Vnější úkoly | |
| Rozdělení | | Souhrnný | | Vnější milník | |
| Průběh | | Souřim projektu | | Konečný termín | |

zpracoval: Daniel Burian
tel.: 602 385547

Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st.hranice - Kolín
verze B104 z 19.6.2012

strana č.:1
celkem stran: 3

zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. MZ Kolín

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 2011 | | | | |
|----|---|----------------|---------------|-----------------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 32 | Předání projektu k posouzení shody s technickými požadavky na interoperabilitu | 1 den | 6.4.13 | 6.4.13 | | | | | |
| 33 | Zpracování zprávy o výsledku posouzení shody s TP na interoperabilitu projektu. | 60 dny | 6.4.13 | 4.6.13 | | | | | |
| 34 | Předání záznamů o nebezpečí pro zpracování posouzení rizik ve smyslu nařízení EK č.352/2009/ES objednatelem | 1 den | 31.10.13 | 31.10.13 | | | | | |
| 35 | Zpracování a odevzdání pokladů pro hodnocení rizik dle nařízení EK 352/2009 | 480 dny | 31.8.12 | 23.12.13 | | | | | |
| 36 | Realizace (montáž baliz, úpravy zab.zaf., sdělovací) | 852 dny | 2.7.12 | 31.10.14 | | | | | |
| 37 | Balizy ETCS | 723 dny | 1.9.12 | 24.8.14 | | | | | |
| 38 | PS 01-01-101 Lanžhot-Břeclav, balizy ETCS | 55 dny | 15.4.14 | 8.8.14 | | | | | |
| 39 | PS 01-02-101 Břeclav-Brno, balizy ETCS (zimní přestávka) | 169 dny | 28.10.13 | 14.4.14 | | | | | |
| 40 | PS 01-04-101 Brno-Česká Třebová, balizy ETCS | 76 dny | 13.8.13 | 27.10.13 | | | | | |
| 41 | PS 01-05-101 Česká Třebová, balizy ETCS | 77 dny | 9.6.14 | 24.8.14 | | | | | |
| 42 | PS 01-06-101 Česká Třebová-Pardubice, balizy ETCS | 59 dny | 15.6.13 | 12.8.13 | | | | | |
| 43 | PS 01-07-101 Pardubice, balizy ETCS | 33 dny | 13.5.13 | 14.6.13 | | | | | |
| 44 | PS 01-08-101 Pardubice-Kolín, balizy ETCS | 272 dny | 1.9.12 | 30.5.13 | | | | | |
| 45 | PS 01-09-101 Kolín, balizy ETCS | 56 dny | 18.3.13 | 12.5.13 | | | | | |
| 46 | Úpravy SZZ a TZZ | 640 dny | 3.9.12 | 24.2.14 | | | | | |
| 47 | PS01-01-102 St. hr. SK-Lanžhot-Břeclav, úpravy SZZ pro ETCS | 284 dny | 22.4.13 | 30.1.14 | | | | | |
| 48 | PS01-02-102 Břeclav-Brno, úpravy SZZ pro ETCS | 230 dny | 29.4.13 | 14.12.13 | | | | | |
| 49 | PS01-04-102 Brno-Česká Třebová, úpravy SZZ a TZZ pro ETCS | 252 dny | 6.5.13 | 12.1.14 | | | | | |
| 50 | PS01-04-103 Brno Maloměřice – Svitavy, úprava TZZ | 157 dny | 27.5.13 | 30.10.13 | | | | | |
| 51 | PS01-04-104 Svitavy – odb. Žadulka, úprava TZZ | 271 dny | 30.5.13 | 24.2.14 | | | | | |
| 52 | PS01-05-102 Česká Třebová, úpravy SZZ pro ETCS | 211 dny | 17.6.13 | 13.1.14 | | | | | |
| 53 | PS01-06-102 Česká Třebová-Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS | 204 dny | 1.7.13 | 20.1.14 | | | | | |
| 54 | PS01-07-102 Pardubice, úpravy SZZ pro ETCS | 197 dny | 3.6.13 | 16.12.13 | | | | | |
| 55 | PS01-08-102 Pardubice-Kolín, úpravy SZZ pro ETCS | 470 dny | 3.9.12 | 16.12.13 | | | | | |
| 56 | PS01-09-102 Kolín, úpravy SZZ pro ETCS | 183 dny | 1.7.13 | 30.12.13 | | | | | |
| 57 | RBC | 851 dny | 2.7.12 | 30.10.14 | | | | | |
| 58 | Příprava technických specifikací pro HandOver s OBB | 183 dny | 2.7.12 | 31.12.12 | | | | | |
| 59 | Schválení technických specifikací pro HandOver objednatelem | 59 dny | 1.1.13 | 28.2.13 | | | | | |
| 60 | Projednání technických specifikací s OBB objednatelem | 30 dny | 1.3.13 | 30.3.13 | | | | | |

Projekt: ETCS verze B104

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|--|----------------|--|
| Úkol | | Mílník | | Vnější úkoly | |
| Rozdělení | | Souhrnný | | Vnější mílník | |
| Průběh | | Souhm projektu | | Konečný termín | |

zpracoval: Daniel Burian
tel.: 602 385547

Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st.hranice - Kolín
verze B104 z 19.6.2012

strana č.:2
celkem stran: 3

zhotovitel: AŽD Praha s.r.o. MZ Kolín

| ID | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | 2011 2012 2013 2014 2015 | | | | |
|----|--|-------------|----------|-----------|---|--|--|--|--|
| | | | | | Gantt chart showing task progress across years 2011-2015. | | | | |
| 61 | Zajištění technických prostředků pro HandOver objednatelem (ústavní propojení Píseň - Vídeň, GSMR rooming) | 1 den | 1.9.13 | 1.9.13 | [Gantt bar from 1.9.13 to 1.9.13] | | | | |
| 62 | PS 01-01-191 Lanžhot-Břeclav, RBC | 374 dny | 22.10.13 | 30.10.14 | [Gantt bar from 22.10.13 to 30.10.14] | | | | |
| 63 | PS 01-02-191 Břeclav-Brno, RBC | 396 dny | 23.9.13 | 23.10.14 | [Gantt bar from 23.9.13 to 23.10.14] | | | | |
| 64 | PS 01-04-191 Brno-Česká Třebová, RBC | 459 dny | 15.7.13 | 16.10.14 | [Gantt bar from 15.7.13 to 16.10.14] | | | | |
| 65 | PS 01-05-191 Česká Třebová, RBC | 235 dny | 17.2.14 | 9.10.14 | [Gantt bar from 17.2.14 to 9.10.14] | | | | |
| 66 | PS 01-06-191 Česká Třebová-Pardubice, RBC | 529 dny | 22.4.13 | 2.10.14 | [Gantt bar from 22.4.13 to 2.10.14] | | | | |
| 67 | PS 01-07-191 Pardubice, RBC | 576 dny | 25.2.13 | 25.9.14 | [Gantt bar from 25.2.13 to 25.9.14] | | | | |
| 68 | PS 01-08-191 Pardubice-Kolín, RBC | 746 dny | 3.9.12 | 18.9.14 | [Gantt bar from 3.9.12 to 18.9.14] | | | | |
| 69 | PS 01-09-191 Kolín, RBC | 592 dny | 28.1.13 | 11.9.14 | [Gantt bar from 28.1.13 to 11.9.14] | | | | |
| 70 | Ostatní | 431 dny | 26.8.13 | 30.10.14 | [Gantt bar from 26.8.13 to 30.10.14] | | | | |
| 71 | PS01-92-192 Dispečerský sál trati Břeclav-Kolín | 97 dny | 26.8.13 | 30.11.13 | [Gantt bar from 26.8.13 to 30.11.13] | | | | |
| 72 | PS01-92-193 Napájení RBC trati Břeclav-Kolín | 66 dny | 26.8.13 | 30.10.13 | [Gantt bar from 26.8.13 to 30.10.13] | | | | |
| 73 | PS01-92-194 Zkušební zařízení ETCS L2 | 183 dny | 1.5.14 | 30.10.14 | [Gantt bar from 1.5.14 to 30.10.14] | | | | |
| 74 | Sdělovací zařízení | 579 dny | 2.7.12 | 31.1.14 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.1.14] | | | | |
| 75 | PS 01-52-201 Břeclav-Kolín - úprava sítě optických kabelů | 395 dny | 2.7.12 | 31.7.13 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.7.13] | | | | |
| 76 | PS 01-52-202 Břeclav-Kolín - úprava a doplnění sděl. přenosové cesty v rámci ERTMS | 395 dny | 2.7.12 | 31.7.13 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.7.13] | | | | |
| 77 | PS 01-52-203 Břeclav-Kolín - úprava a doplnění obchodní přenosové cesty pro ERTMS | 395 dny | 2.7.12 | 31.7.13 | [Gantt bar from 2.7.12 to 31.7.13] | | | | |
| 78 | PS 01-92-205 Břeclav-Kolín - vybavení sálu ERTMS v CDP Píseň | 92 dny | 1.11.13 | 31.1.14 | [Gantt bar from 1.11.13 to 31.1.14] | | | | |
| 79 | Testování | 396 dny | 27.9.13 | 27.10.14 | [Gantt bar from 27.9.13 to 27.10.14] | | | | |
| 80 | Výcvik obsluhujících a udržujících zaměstnanců | 123 dny | 1.7.14 | 31.10.14 | [Gantt bar from 1.7.14 to 31.10.14] | | | | |
| 81 | Posouzení shody s TP na interoperabilitu dokončeného díla | 92 dny | 1.8.14 | 31.10.14 | [Gantt bar from 1.8.14 to 31.10.14] | | | | |
| 82 | Protokol o převzetí prací pro celé dílo | 1 den | 31.10.14 | 31.10.14 | [Gantt bar from 31.10.14 to 31.10.14] | | | | |

Projekt: ETCS verze B104

| | | | | | |
|-----------|--|-----------------|--|----------------|--|
| Úkol | | Mílník | | Vnější úkoly | |
| Rozdělení | | Souhrnný | | Vnější mílník | |
| Průběh | | Souhrn projektu | | Konečný termín | |

zpracoval: Daniel Burian
tel.: 602 385547

Výstavba ERTMS/ETCS L2 v úseku Břeclav st.hranice - Kolín
verze B104 z 19.6.2012

strana č.:3
celkem stran: 3

PŘÍLOHA č. 6

PLNÉ MOCI ZE DNE 21.11.2011

**ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice
Rakousko/Slovensko**



SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

Plná moc

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
DIČ: CZ25793349, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088, jménem, které jedná: Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva,
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva, Ing. Petr Lapáček, místopředseda
představenstva

dále jen "zmocnitel"

z m o c ň u j e

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14616,
jménem, které jedná: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti,


dále jen „zmocněnec“,


aby za zmocnitele v souvislosti s projektem a realizací připravované stavby veřejné zakázky
„**ETCS – I. Koridor úsek Kolin – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko**“ (dále jen
„veřejná zakázka“) vykonal tyto činnosti a úkony:


- podpis a podání společné nabídky na veřejnou zakázku
- podpis pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vztahující se k veřejné zakázce
- podpis smluv o smlouvě budoucí vztahujících se k veřejné zakázce
- podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky

a dále ke všem právním úkonům souvisejícím se zadávacím řízením veřejné zakázky,
zejména k účasti na otevírání obálek, k podání a doplňování námitek proti rozhodnutím
zadavatele veřejné zakázky, k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele včetně podání
předběžného opatření, vše na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.


V Praze dne 21.11.2011


Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva


SUDOP PRAHA a.s.
130 80 Praha 3, Olšanská 7a


Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva

Prohlašuji, že plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.


Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel
AŽD Praha s.r.o.

Plná moc

STARMON s.r.o., se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01, IČ: 49285751, DIČ: CZ49285751, zapsaná v Obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338, jménem které jedná: Ing. Jan Šichan, jednatel společnosti

dále jen "zmocnitel"

z m o c ň u j e

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14616, jménem, které jedná: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti,

dále jen „zmocněnec“,

aby za zmocnitele v souvislosti s projektem a realizací připravované stavby veřejné zakázky „**ETCS – I. Koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko**“ (dále jen „veřejná zakázka“) vykonal tyto činnosti a úkony:

- podpis a podání společné nabídky na veřejnou zakázku
- podpis pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vztahující se k veřejné zakázce
- podpis smluv o smlouvě budoucí vztahujících se k veřejné zakázce
- podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky


a dále ke všem právním úkonům souvisejícím se zadávacím řízením veřejné zakázky, zejména k účasti na otevírání obálek, k podání a doplňování námitek proti rozhodnutím zadavatele veřejné zakázky, k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele včetně podání předběžného opatření, vše na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Praze dne 21.11.2011



Ing. Jan Šichan
jednatel společnosti

Prohlašuji, že plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.



Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel
AŽD Praha s.r.o.

Plná moc

SIGNALBAU a.s., se sídlem Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02,
IČ: 25840819, DIČ: CZ25840819, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166, jménem které jedná: Miroslav Jurman, předseda
představenstva

dále jen "zmocnitel"

z m o c ň u j e

AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14616,
jménem, které jedná: Ing. Zdeněk Chrdle, jednatel společnosti,


dále jen „zmocněnec“,

aby za zmocnitele v souvislosti s projektem a realizací připravované stavby veřejné zakázky
„**ETCS – I. Koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko**“ (dále jen
„veřejná zakázka“) vykonal tyto činnosti a úkony:


- podpis a podání společné nabídky na veřejnou zakázku
- podpis pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vztahující se k veřejné zakázce
- podpis smluv o smlouvě budoucí vztahujících se k veřejné zakázce
- podpis smlouvy o dílo se zadavatelem na provedení veřejné zakázky

a dále ke všem právním úkonům souvisejícím se zadávacím řízením veřejné zakázky,
zejména k účasti na otevírání obálek, k podání a doplňování námitek proti rozhodnutím
zadavatele veřejné zakázky, k podání návrhu na přezkum úkonů zadavatele včetně podání
předběžného opatření, vše na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V Praze dne 21.11.2011


Miroslav Jurman
předseda představenstva

Prohlašuji, že plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.


Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel
AŽD Praha s.r.o.