

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na zhotovení
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO
DOZORU**

**Název zakázky:
„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3752/2018/sij**

ISPROFOND: **521 351 0016**

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

IČO: 49823141, DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 31889

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Martinem Koudelkou**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: PROJEKT servis spol. s r.o., U Elektry 830/2b, Praha 9, PSČ 198 00

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: **SML-P-2018-012**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo je nutnost upravit rozsah provedení Díla, s tím spojená změna Ceny Díla a změna Harmonogramu plnění.

Oproti záměru projektu byl na vstupní poradě odsouhlasen přístup do podchodu v úrovni přednádražního prostoru, což vyvolá nutné úpravy fasády výpravní a přilehlé administrativní budovy, částečné demolice ramp podél administrativní budovy a nutné stavební úpravy kolektoru spojující oba objekty (SO 10-61-01 - Stavební úpravy administrativní budovy a výpravní budovy).

Dále bylo Objednatelem rozhodnuto o zařazení demolice technologického objektu do této předmětu stavby (SO 10-65-01 - Demolice technologického objektu).

V rámci projednávání došlo ke zvětšení rozsahu kabelovodu o druhou větev podél koleje č. 120 v celkové délce cca 150 metrů (SO 10-61-01 - Kabelovod v ev. km 347,765).

Vzhledem k potřebě zpracovat výše uvedené změny a nutnosti koordinace a projednání těchto změn se souvisejícími stavbami dochází k úpravě doby plnění u 2. Dílčí etapy na 30.11.2019 a 3. Dílčí etapy na 31.3.2020.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy a je postupováno per analogiam dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, uzavřené dne 26.10.2018, takto:

1) Článek 3. – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 8 311 000 Kč

slovy: osm milionů tři sta jedenáct tisíc korun českých

2) Článek 4. – OSTATNÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z Ceny za zpracování DUSP a PDPS, tj.: [REDAKCE] bez DPH. Cena za zpracování DUSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5:14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/DUSP a PDPS/2/18

<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - VTP/DSP/08/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 10:</u>	Zmocnění Vedoucího zhotovitele

4) **Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) **Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3752/2018/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: SML-P-2018-012, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž **dvě (2)** vyhotovení obdrží Objednatel a **dvě (2)** vyhotovení obdrží Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze dne 7. 8. 2019

Za Zhotovitele:

V Praze dne 6. 8. 2019

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Martin Koudelka
jednatel společnosti
PROJEKT servis spol. s r.o.

Příloha č. 4

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUSP a PDPS** (podle členění na základní a dodatečné služby) a **autorského dozoru**:

1. Základní služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství '1	Jednotková cena '1	Cena celkem '1
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.499/2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
2	PDPS (rozpracování DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	■	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	■	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	■	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSP a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství '1	Jednotková cena '1	Cena celkem '1
8	Zajištění mapových podkladů	■	■	■	■
9	Geodetické práce	■	■	■	■
10	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	■	■	■	■
11	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	■	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	■	■	■	■

13	Koordinátor BOZP v přípravě	■	■	■	■
14	Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	■	■	■	■
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	■	■	■	■
					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství '1	Jednotková cena '1	Cena celkem '1
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 29 měsíců) v celkovém počtu 100 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
8 311 000 Kč	1 745 310 Kč	10 056 310 Kč
z toho:		
Cena za zpracování DUSP a PDPS		
■	■	■
Cena za výkon autorského dozoru		
■	■	■

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
2. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
3. <u>Dílčí etapa</u>	██████████ ██████████	██████████
<u>Výkon autorského dozoru</u>	██████████	██████████
<u>Celkem:</u>	<u>8 311 000 Kč</u>	<u>10 056 310 Kč</u>

Příloha č. 5

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP a PDPS k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 30. 11. 2019	DUSP a PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci stavby Podání žádosti o Společné povolení	Předávací protokol Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou drážního úřadu
3. Dílčí etapa	do 31. 3. 2020	Nabytí právní moci společného povolení	Předávací protokol
AD	29 měsíců (předpoklad 06/2020 – 11/2022)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 29 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
4. Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2022	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 364047

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e12da3ac-6cfa-4894-b27c-efa08845ae7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.08.2019 14:07:01



03e440fb-f3c3-457e-a7b9-440743630fad