

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011,
ISPROFIN: 500 372 0001, uzavřené dne 22.06.2012

na vypracování projektu a zhotovení stavby:

„ ETCS – I. Koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní
korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

a

1.2. Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupena: **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem společnosti

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředseda představenstva

a

STARMON s.r.o.
se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01
IČ: 49285751 DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 4338
zastoupena: **Ing. Janem Šichanem**, jednatelem

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02

IČ: 25840819 DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

zastoupena: **Miroslavem Jurmanem**, předsedou představenstva

účastníci sdružení „České technologie pro ETCS“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který je zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení a „Plných mocí“ ze dne 21.11.2011, plnit závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je úprava Ceny Díla podle Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011, uzavřené dne 22.06.2012, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 a v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1. Vícepráce vyplývající ze schváleného ZL č. 1 byly řešeny samostatnou smlouvou o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3039/2014/PH ze dne 08.07.2014. Předmětem tohoto dodatku č. 3 tak je vypořádání méněprací dle shora uvedeného ZL č.1. V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5. odst. 5.1. Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9 odst. 9.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, takto:

5. CENA DÍLA

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši:

- a) Smluvní cena bez DPH 585 009 183,- Kč
- b) Rezervní položka 7% (7% z hodnoty PS a SO) 38 895 574,- Kč
- c) Méněpráce dle ZL č. 1 1 427 820,- Kč
- d) Celková smluvní cena bez DPH (mezisoučet a + b - c) ... 622 476 937,- Kč**

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a čtyři (4) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: S-0099/2012/PH, č. sml. zhotovitele: 136-PVO/2011, nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 02-12-2015

V Praze dne 26-11-2015

Objednatel:

Zhotovitel:

Za Správu železniční dopravní cesty,
státní organizace

Za vedoucího účastníka sdružení
AŽD Praha s.r.o.