

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

smluvní strany:

objednatel:

Fakultní nemocnice Olomouc

se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ: 00098892

DIČ: CZ00098892

Zastoupená: ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení: Česká národní banka, a.s., číslo účtu: 36334811/0710

a

zhotovitel:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Veveří

IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796, plátce DPH

Zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený: Ing. Jiřím Calábekem, MBA, výrobním manažerem Divize M – Morava, na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 8010-503087443/0300

Telefon: 585 100 333

Fax: 525 100 330

e-mail: divizeolomouc@ohlzs.cz

tímto spolu uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 7. 2019 na zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ HALY V OBJEKTU „A“ – 2.NP“

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY DOSPÁVACÍ HALY V OBJEKTU „A“ – 2.NP“ interní evidenční číslo VZ-2019-000639 uzavřely smluvní strany dne 2.7.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve stavebních úpravách dospávací haly v objektu „A“ tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.

II.

Předmět dodatku

1. Na základě dohody smluvních stran se čl. VI. odst. 1 se ruší a nově zní takto:

Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH) po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DÍLO.

Původní cena dle smlouvy ze dne 2. 7. 2019	3 991 339,51 Kč bez DPH
Méněpráce (ZL č. 1)	- 275 302,51 Kč bez DPH
Vícepráce (ZL č. 1)	+ 1 025 771,68 Kč bez DPH
Nová celková cena	4 741 808,68 Kč bez DPH

- Důvodem změny ceny díla jsou neprovedené práce (méněpráce) a dodatečné požadavky objednatele (vícepráce) nad rámec smlouvy dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Požadavky nad rámec smlouvy vyplynuly z dodatečných požadavků dotčených orgánů státní správy (KHS, HZS), bez kterých by nebylo možné dílo zrealizovat a následně povolit jeho užívání a dále obnažením stávajících konstrukcí a povrchů.
- Smluvní strany se dohodly, že příloha č. 3 smlouvy Oceněný výkaz výměr se mění v souladu s přílohou č.1 (ZL č.1) dodatku č. 1.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

V Olomouci, dne 12.8.2019

V Olomouci, dne 12.8.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

