

Změnový list č. 2 ze dne 26.7.2019

Název stavby:	Sloní máma - multifunkční dřevěná herní sestava na Šibeník
Číslo smluvního vztahu:	810/OI/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V objednávce je uvedena lhůta dodání do 9.8.2019.	
Nové řešení: Lhůta dodání bude posunuta do 30.8.2019	
Zdůvodnění změny: Důvodem posunutí lhůty dodání je úraz uměleckého řezbáře a jeho následná pracovní neschopnost.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	266 742,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	09.08.2019
Nový termín dokončení díla:	30.08.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2019

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 26.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan [redacted] tárního města Mostu

Datum: 17.08.2019

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 5.8.2019

Podpis:

Příloha změnového listu: -