

02864/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 573/2019
číslo dodatku č. 1 objednatele: 864/2019

Smluvní strany

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michael Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	Mgr. Michael Kašpar, starosta města
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	
Fax	
e-mail	
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel	PARECO s.r.o.
Spisová značka	C 101262 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Podohradská 1655/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Zastoupený	
Za zhotovitele je oprávněn jedn	
ve věcech smluvních	
ve věcech technických	
IČ	27165329
DIČ	CZ27165329
Telefon	
ID datové schránky	neasdmu
Bankovní spojení	ČSOB
Číslo účtu	190967721/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 573/2019 (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 573/2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce na akci „Herní prvek na svahu centrálního dětského hřiště – kuličková dráha“ (dále jen „smlouva“).

2. Z důvodu rekonstrukce parovodu v místě provádění díla nebylo možné zahájit provádění díla v plánovaném termínu dle čl. V. odst. 1 smlouvy, tj. s předpokladem zahájení v květnu 2019.

Provádění díla bylo zahájeno až dne 04.07.2019. Z tohoto důvodu je nutné posunout termín dokončení díla.

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedeném článku.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku mění článek V. odst. 1 smlouvy následovně:

„V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení stavebních prací do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
- termín dokončení a předání díla nejpozději do 30.08.2019“

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek tvoří se smlouvou nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 29.07.2019, usnesení č. 1111/16./RM/2019

V Kolíně dne 31. 07. 2019

V Praze dne 29.7.2019

za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

