

DODATEK Č. 1

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **03PU-001651**

Číslo smlouvy konzultanta:

Název související veřejné zakázky:

**VYPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCÍ A MĚST V RÁMCI REGIONU
JMK**

**uzavřená na základě Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků,
číslo smlouvy 01UK-002558**

dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: ředitel Závodu Brno
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: **„RS MPČ – Morava“**

s vedoucím společníkem společnosti:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: předsedou představenstva

bankovní spojení:

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

vedoucí společník společnosti **„RS MPČ – Morava“**

a

se společníkem společnosti: **SHB, akciová společnost**

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupeným:

bankovní spojení:

IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti **„RS MPČ – Morava“**

a

se společníkem společnosti: **INFRAM a.s.**
se sídlem: Peluškova 1407, Praha 9 – Kyje, 198 00
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4235
společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

a

se společníkem společnosti: **INKOS-OSTRAVA, a.s.**
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 48394637
DIČ: CZ48394637
zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4364
společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

a

se společníkem společnosti: **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“

a

se společníkem společnosti: **HRDLIČKA spol. s r.o.**
se sídlem: nám. 9.května 45, 266 01 Tetín
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062
společník společnosti „**RS MPČ – Morava**“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění ujednání Prováděcí smlouvy ze dne 27. 2. 2018 vedené objednatelem pod č. 03PU-001651.

Článek 1. Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 27. 2. 2018 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu č. 03PU-001651 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení „Vypořádání pozemků ve vlastnictví obcí a měst v rámci regionu JMK“.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy se ukazuje nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, upravit rozsah předmětu plnění tak, aby došlo k naplnění účelu smlouvy. Úprava rozsahu předmětu plnění spočívá v doplnění řešených katastrálních území nad rámec Smlouvou sjednaného rozsahu, či doplnění počtu řešených pozemků již Smlouvou sjednaném rozsahu katastrálních území. Úprava rozsahu předmětu plnění je jednak výsledkem projednání s dotčenými obcemi a současně i souvisí s dalšími upřesněními ze strany Objednatele. Smluvní strany, v kontextu předchozího znění, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu projednávání s dotčenými obcemi dochází k nepředvídaným časovým průtahům, které není ze strany konzultanta možné ovlivnit natolik, aby došlo k zajištění výsledků plnění v původním termínu a současně s ohledem na změnu rozsahu plnění, sjednanou tímto Dodatkem, je nezbytné upravit adekvátním způsobem smluvní lhůtu plnění.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně 1. bodu článku II. Cena, jež nově zní:
 1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - zpracování vstupních podkladů a volba vstupů
 - dohledání a zpracování podkladů z KN – srovnávací sestavení, výpis z knihovni vložky (pouze v případě, že obec nespolupracuje)
 - průběžná evidence a aktualizace spisu
 - jednání s konkrétními vlastníky (obce, města)
 - zajištění vyjádření majetkového správce ŘSD ČR o potřebnosti pozemků
 - zajištění nabyvacích titulů (pouze v případě, že obec nespolupracuje)
 - příprava příslušné smlouvy/souhlasného prohlášení a schválení objednatel
 - ostatní listiny (vyjádření AOPČR, souhlasné prohlášení, podpisové vzory, zápis zastupitelstva....)
 - zajištění podpisu příslušné smlouvy/souhlasného prohlášení protistranou
 - návrh na vklad do KN
 - příprava všech dokladů pro předání spisu do archivu (po vkladu KN).
 - a. Nabídková cena dle Smlouvy bez DPH 995 520 Kč
Cena dodatečných činností konzultanta dle přílohy č. 2 dodatku.. 135 250 Kč
Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH..... 1 130 770 Kč

b. DPH.....	237 462 Kč
c. Nabídková cena celkem (a + b)	1 368 232 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.2 dodatku smlouvy.

2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně 1. bodu článku III. Doba a místo plnění, jež nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy

ukončení prací: do 36 měsíců od účinnosti Smlouvy

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a konzultant obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny

PODEPSÁN
za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za konzultanta: DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.
vedoucí společník společnosti „RS MPČ –
Morava“

ředitel Závodu Brno

předseda představenstva

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 13 -08- 2019

Oprávněný podpis (podpisy)

Datum: 02 -08- 2019

