



TSKRP00A6S8D

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„P529 – U Kunratického lesa – sanace podchodu, Praha 11“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4130/0337

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řáسنovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [redacted]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických:

[redacted] ředitel úseku speciálních staveb

[redacted] vedoucí odd. správy mostů

[redacted], technik odd. správy mostů

[redacted] odd. správy mostů

a

2. Zhotovitel: [redacted]

Adresa: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C
200113

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

č.ú.: [redacted]

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických: Martin Pícha

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/41 [REDACTED] ze dne 19.12.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy. Jedná se o nutnost provést injektáž spáry stropu, opravy a úpravy omítek opěrné zdi, nátěry průčelí, zhotovení zábradlí na části opěrné zdi a zpevnění kotvení stožáru a oprava izolace u jeho patky.

Méněpráce vznikly z důvodu použití stávajícího stožáru s prodlouženou spodní částí, který měl být vyměněn včetně příslušenství, ale po obnažení konstrukce bylo konstatováno, že stávající stožár zůstane zachován.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	2 372 483,00 Kč
DPH 21 %	498 221,00 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	2 870 704,00 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	178 680,20 Kč
DPH 21%	37 522,85 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 včetně DPH	216 203,05 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH	37 575,00 Kč
DPH 21%	7 890,75 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 včetně DPH	45 465,75 Kč
Cena dle dod. č. 1 bez DPH	2 513 588,20 Kč
DPH 21 %	527 853,10 Kč
Cena dle dod. č.1 včetně DPH	3 041 441,30 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: - 2. 08. 2019

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ VÍCENÁKLADU

Stavba :

P-529 U Kunratického lesa - Technická pomoc na mostě pro
zadání veřejné zakázky, průzkum inženýrských sítí
SO 401 - PŘELOŽKA SSZ
P-529 U Kunratického lesa

číslo a název SO:

číslo a název rozpočtu:

VÍCENÁKLADY

6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
1	62542	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM do 30%	M2	13,240	430,00		5 693,20
		vápno cementová jádrová omítka opěrné zdi (5,500*4,85)+(7,2*4,85*0,5)=44,13					
2	625452	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMIT CEM S VLOŽ Z PLET	M2	44,130	430,00		18 975,90
		cem. stěrka s výztužnou tkaninou opěrné zdi (5,5*4,85)+(7,2*4,85*0,5)=44,13					
3	62662	INJEKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCI	M	4,850	2 400,00		11 640,00
		injektaž spáry mezi prefabrikáty s viditelným zatékáním 4,850 m					
4	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A	M2	156,250	310,00		48 437,50
		sanace stěn podchodu 24,410*3,2*2=156,25					
5	62547	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMIT Z MALTÝ ŠTUKOVÉ	M2	44,130	235,00		10 370,55
		omítka čelní zdi podchodu (5,5*4,85)+(7,2*4,85*0,5)=44,13					
6	62547	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR NÁTĚREM SILIKONOVÝM PROBARVENÝ	M2	44,130	485,00		21 403,05
		nátěr čelní zdi podchodu (5,5*4,85)+(7,2*4,85*0,5)=44,13					
7	9112A1	ZÁBRADLÍ NA OPĚRNOU ZEĎ - DODAVKA A MONTÁŽ	kg	336,000	185,00		62 160,00

<p>Madlové ocelové trubkové zábradlí výšky 1,15 m (ocel S235 JR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - kotveno šroubovými kotvami přes patní plechy (ocel 5.6) - šroubové kotvy osazeny do dodatečně vrtaných otvorů - sloupky zábradlí osazovány svisle na plastmaltu tl. min. 10 mm - ostatní dle TZ a dokumentace <p>3,6*2=7,2 [A]</p>	178 680,20
CELKEM	

MĚNĚNÁKLADY

1								7 000,00
		Dodávka						
2		Stožár atypický chodecký výška nad zemí 3650 mm s prodlouženou spodní částí	ks	1,000	7 000,00			7 000,00
3	D-30	stožáru o 60cm (pod uzemňovacím šroubem - patka zapuštěna pod zemí 60cm)	ks	1,000	6 400,00			6 400,00
4		Čepička na chodecký stožár	ks	1,000	25,00			25,00
5	D-124	dvířka na stožár chodecký - RŘ	ks	1,000	6 400,00			6 400,00
6	D-125	Chemická kotva včetně šroubu pro upevnění stožáru	ks	4,000	250,00			1 000,00
7	D-137	vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G	m	25,000	34,00			850,00
8	D-219	vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G	m	4,000	40,00			160,00
9		štítek pro ozn. kabelů	ks	1,000	10,00			10,00
10	D-551	stožárová svorkovnice	ks	1,000	2 200,00			2 200,00
11	D-556	drobní montážní materiál (průchočky...)	kpl	1,000	2 940,00			2 940,00
12	D-557	svorka křížová SR02	ks	1,000	20,00			20,00
13	D-558	páska Bandimex	m	3,000	10,00			30,00
14		spona Bandimex	ks	6,000	40,00			240,00
15		zemní pásek FeZn 30 x 4	m	5,000	40,00			200,00
16		statické výpočty pro atypický stožár	kpl	1,000	5 500,00			5 500,00
		díleňská dokumentace pro výrobu atypického stožáru	kpl	1,000	5 500,00			5 500,00
		revize elektro	ks	1,000	5 500,00			5 500,00
		Dodávka						37 575,00

ROZDÍL CELKEM

141 105,20 Kč