



Dodatek č. 2

Smlouvě ze dne 18.5.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:

SYNER, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153

sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn , 460 01 Liberec

zastoupen: JUDr. Robert Špott ,MBA , Ing. Luboš Váňa a Ing. Dalibor Kobrle – jednatelé

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 48292516

DIČ: CZ48292516

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu H338/18/0905840 ze dne 18.5.2018(dále jen „smlouva“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

ČI. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 dochází k navýšení celkové částky díla o **528.709,99 Kč** bez DPH a to z důvodu plánování akce od počátku jako koordinované s výstavbou komunikace, která

měla předcházet rekonstrukci vodovodu. Jelikož rekonstrukce vodovodu bylo nutné zahájit před rekonstrukcí komunikace, jejíž součástí bylo odstranění konstrukčních vrstev na pláň komunikace, došlo k doplnění víceprací odtěžení souvrství komunikace v šířce rýhy vodovodu. Při provádění výkopových prací na řadu V2 ve staničení 0,241-0,289 byla objevena hornina, která neodpovídala zatřídění dle PD. Následně bylo geologem provedeno přetřídění na horninu tř. těžitelnosti č.6. Po provedení výkopových prací na řadu V2 ve staničení 0,156 – 0,165 byl nalezen v trase vodovodu betonový blok (obetonování stávajících sítí), který bylo nutné odstranit v mocnosti 2,3 m. Statutární město Liberec odstoupilo na začátku realizace od svého záměru odstranění původních vrstev vozovky v tloušťce 40 cm a jejich zpětného zásypu do nivelety komunikace. Tyto vícepráce nad rámec PD jsou zahrnuty v tomto dodatku. Nová dohodnutá cena díla po přičtení dodatku č. 2 je 7 737 045,70 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č.1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv


Příloha č. 2 - Změnový list č.1/2019

V Liberci dne: 29.7.2019


Vdne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



Ing. Dalibor Koblík,
Ing. Luboš Váňa,
jednatelé spol. SYNER, s.r.o.



Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 01/2019	
Zhotovitel:		SYNER, s.r.o.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 20.6.2019	
Název akce: LI 032 583 Liberec, Tržní náměstí, Pastýřská – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady: viz. příloha – položkový rozpočet změn + zpráva geologa				
		na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:						
1. Bourání betonu:						
<i>Při realizaci zemních prací na řadu V2 ve staničení 0,156 – 0,165 byl nalezen v trase vodovodu betonový blok (obetonování stávajících sítí) o rozměrech 9 m x 2,3 m x 1,12 m (délka x výška x šířka), který je nutno odstranit a odvézt na skládku.</i>						
2. Změna zatřídění hornin:						
<i>Při provádění výkopových prací na řadu V2 ve staničení 0,241 – 0,289 se ve výkopu objevila hornina, která neodpovídala zatřídění dle PD. Byl přizván geolog a na základě geologického posudku je provedeno přetřídění na horninu tř. těžitelnosti č. 6.</i>						
3. Vícepráce – komunikace:						
<i>Statutární město Liberec odstoupilo na začátku realizace od svého záměru odstranění původních vrstev vozovky v tloušťce 40 cm a jejich zpětného zásypu do nivelety komunikace. Tyto vícepráce nad rámec PD provádí zhotovitel stavby.</i>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 528.709,99 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
7.737.045,70 Kč bez DPH			0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 528.709,99 Kč bez DPH						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 573.508,86 Kč bez DPH, tj. 7,96 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 44.798,87 Kč bez DPH, tj. 0,62 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 573.508,86 Kč bez DPH, tj. 7,96 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 44.798,87 Kč bez DPH, tj. 0,62 % nabídkové ceny.						

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 1 ZZVZ činí 618.307,73 Kč bez DPH, tj. 8,58 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 528.709,99 Kč bez DPH, tj. 7,33 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně přílohy a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 17.6.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2018 01.

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 27.6.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis Datum 27.6.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis Datum 9.7.2019

Podpis Datum 9.7.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.