

Dodatek č. 06512-2016-4502-D-0592/02-UV-023-XU0121-01

k REALIZAČNÍ SMLOUVĚ č. 06512-2015-4502-S-0592/02-UV-023-XU0121, smlouva na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka- I. etapa“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
 se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
 IČ: 00006947
 DIČ: CZ00006947
 bankovní spojení: 10006-2629881/0710
 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **“Cyklostezka Těrlicko“**, společnost ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zastoupená na základě společenské smlouvy a plné moci
 společníkem 1: **AWT Rekultivace a.s.**
 se sídlem na adrese: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64
 IČ: 476 76 175
 DIČ: CZ47676175
 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
 bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka se sídlem Praha 5
 číslo účtu: 1000507105/3500
 jednající/zastoupen: Ing. Andrzej Santarius Ph.D., MBA, předseda představenstva
 a ~~Artur Kostowski, člen představenstva~~ *groszka / Michalhor*

Ing. Bohumil BONCZEK
 místopředseda představenstva

- společník 2: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
 se sídlem na adrese: Praha 4 – Nusle, Tábořská 940/31, PSČ 140 16
 odštěpný závod Ostrava, Varenská 49, Ostrava, PSČ 730 02
 IČ: 264 75 081
 DIČ: CZ26475081
 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k realizační smlouvě ze dne 30.06.2015 č. 06512-2015-4502-S-0592/02-UV-023-XU0121 na zpracování projektové dokumentace akce „Revitalizace území negativně ovlivněného výstavbou vodních nádrží pro zásobování dolů a hutí: Revitalizace území Těrlické vodní nádrže – cyklostezka- I. etapa“ (dále jen „**Dodatek**“)

I.

S ohledem na problémy s majetkoprávním vypořádáním s vlastníky dotčených pozemků u obcí Albrechtice a Soběšovice se smluvní strany dohodly na změně ustanovení článku III – Doba plnění bodu 3.1 a 3.2 Realizační smlouvy tak, že předmět díla bude rozdělen do tří etap. Čl. III. body 3.1 a 3.2 se ruší a nově zní takto:

3.1.

- I. etapa dokumentace ve stupni DSP pro obec Těrlicko bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od podpisu Dodatku č. 1 k realizační smlouvě,
- II. etapa dokumentace ve stupni DSP pro obec Albrechtice bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů obcí Albrechtice zhotoviteli,
- III. etapa dokumentace ve stupni DSP pro obec Soběšovice bude zpracována a objednateli odevzdána do 12 týdnů od protokolárního předání veškerých potřebných podkladů obcí Soběšovice zhotoviteli.

3.2.

- I. etapa dokumentace ve stupni DZS pro obec Těrlicko bude zpracována a objednateli odevzdána do 7 týdnů od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení,
- II. etapa dokumentace ve stupni DZS pro obec Albrechtice bude zpracována a objednateli odevzdána do 7 týdnů od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení,
- III. etapa dokumentace ve stupni DZS pro obec Soběšovice bude zpracována a objednateli odevzdána do 7 týdnů od nabytí právní moci příslušného stavebního povolení.

II.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.



3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12/2/16
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Havířově dne 23-03-2016
Za "Cyklostezka Těrlicko"



Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

~~Artur Kostowski~~

~~člen představenstva~~

AWT Rekultivace a.s.



Ing. Bohumil BONCZEK
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá : Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová

