

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 21/2016
na zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 8 - II. etapa
(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzeaauv

(dále jen „Objednatel“)

a

BBP Stavby s.r.o.

sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, Bubeneč

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 239297 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Romanem Moldrzykem na základě plné moci

IČO: 03875199, DIČ: CZ03875199

ID datové schránky: ww8ymk3

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se na základě jednání ze dne 29. 11. 2016 dohodly, že se tímto Dodatkem mění Smlouva č. 21/2016 následovně:

Článek IV. „Plnění – lhůta a způsob“, bod 1) se mění následovně:

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit předmětné práce (dle článku I. Smlouvy) do 14 dnů od ukončení výběrového řízení, tj. max. 7 dnů od podpisu smlouvy, s tím, že řádně provedené dílo předá Objednateli nejpozději 12. 12. 2016.

Článek III. „Cena a platební podmínky“, bod 2) se mění následovně:

- 2) Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo činí částku 3 155 930,- Kč. V ceně není zahrnuta případná daň z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 21/2016 ze dne 4. 10. 2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - „Záznam z jednání k veřejné zakázce malého rozsahu „Zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 8 – II. etapa“ ze dne 29. 11. 2016

Příloha č. 2 - „Záznam z jednání k veřejné zakázce malého rozsahu „Zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 8 – II. etapa“ ze dne 30. 11. 2016

Příloha č. 3 - „Rozpočet méně a více prací“

V Praze dne 30. 11. 2016

V Ostravě dne 30. 11. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa
Česká republika - Ministerstvo financí

Ing. Roman Moldrzyk
BBP Stavby s.r.o.