



01291/2016

DODATEK č. 2

číslo smlouvy: 379/2016

Smluvní strany



MKOLP001GD7L

1. Objednatel:

sídlo
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel 1)

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
00235440
CZ00235440
Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
3661832/0800
+420 321 748 214
+420 321 720 911

a

2. Objednatel:

zastoupená

sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax
(dále jen objednatel 2)

J.M.Kapa, s.r.o.

Ing. Karlem Doubravou a Ing. Miloslavem Nezbedou
jednateli společnosti
Rybářská 56, 280 02 Kolín 2
60935081
CZ60935081
[redacted]
+420 321 770 070

a

3. Zhotovitel:

zastoupená
ve věcech technických
sídlo
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
telefon
fax

RAISA spol. s r.o.

Ing. Václavem Voborou, jednatelem společnosti
Miroslavem Ledvinou, ředitelem společnosti
Havlíčková 822, 280 02 Kolín 4
43005071
CZ43005071
[redacted]
+420 321 724 011

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4396, dne 15.10.1991
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 379/2016 ze dne 20.06.2016 (dále jen „dodatek č. 2“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2016 smlouvu o dílo, jejímž obsahem bylo mimo jiné závazek v odst. III. Cena za dílo, následující:

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.996.164,00 Kč
DPH 21 %	419.194,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	2.415.358,00 Kč

Spolufinancování města Kolín s firmou J.M.KAPA bude stejným polovičním rovnocenným dílem. Z celkové výše se Objednatel 1 zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	998.082,00 Kč
DPH 21 %	209.597,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.207.679,00 Kč

A Objednatel 2 se zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	998.082,00 Kč
DPH 21 %	209.597,00 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.207.679,00 Kč

2. Odůvodnění nově vzniklé situace:

V projektu uvedené dálkové sdělovací kabely DK 2 a TTK dodává jediný výrobce pro evropský trh v Srbsku. Tato fabrika již 3 týdny nevyrábí, příčinou je stávka zaměstnanců. Dodací lhůtu nám není schopen dodavatel sdělit. ČD-Telematika přechází na optické kabely, jelikož stávající kabeláž z DK již není tak vytížená. Z tohoto důvodu povoluje náhradní variantu řešení za standardní metalické kabely. Dochází tedy k úpravě výkazu výměr (o dvě položky kabelů), přičemž celková cena za realizaci přeložky kabelů bude nižší. Nic jiného se v projektové dokumentaci nemění.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

III.

Sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.384.164,00 Kč
DPH 21 %	290.674,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.674.838,40 Kč

Spolufinancování města Kolín s firmou J.M.KAPA bude stejným polovičním rovnocenným dílem.

Z celkové výše se Objednatel 1 zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	692.082,00 Kč
DPH 21 %	145.337,22 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	837.419,22 Kč

A Objednatel 2 se zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	692.082,00 Kč
DPH 21 %	145.337,22 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	837.419,22 Kč

2. Odůvodnění nově vzniklé situace k 26.10.2016:

Zhotovitel přeložky RAISA spol. s r.o. upozornila na to, že je rozdíl v projektové dokumentaci oproti skutečné délce použitých kabelů. Konkrétně jde o 2 x 45 m kabelové délky více. Vícepráce na stavbě potvrdil technický dozor stavby pan Ing. Jiří Mašín.

IV.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku III. odst. 2 tohoto dodatku č. 2 smlouvy mění článek III. smlouvy následovně:

V.

Sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši v odst. č. 1 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě celkové ceny takto:

Cena díla celkem bez DPH	1.476.221,00 Kč
DPH 21 %	310.006,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1.786.227,40 Kč

Spolufinancování města Kolín s firmou J.M.KAPA bude stejným polovičním rovnocenným dílem.

Z celkové výše se Objednatel 1 zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	738.110,50 Kč
DPH 21 %	155.003,20 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	893.113,70 Kč

A Objednatel 2 se zavazuje uhradit cenu za stavební dílo ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	738.110,50 Kč
DPH 21 %	155.003,20 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	893.113,70 Kč

VI.

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 379/2016 ve znění dodatku č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 1, dva obdrží objednatel 2 a dva zhotovitel.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy č. 379/2016 o dílo ze dne 20.06.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je jako plně odpovídající vůli účastníků následně podepsán bez výhrad či námitek k jeho formě anebo obsahu, a to každou z účastnických stran.
4. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 je cenová nabídka a cenový soupis zhotovitele.
5. Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 je vyjádření TDI.

V Kolíně dne 19. 12. 2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Ing. Karel Doubrava
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.



Ing. Miloslav Nezbeda
jednatel společnosti J.M.KAPA, s.r.o.

V Kolíně dne 17. 12. 2016

za zhotovitele:




Miroslav Ledvina
ředitel společnosti RAISA spol. s r.o.

spol. s r.o.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 28.11.2016,
usnesení č. 2749/84/RM/2016.**



Mgr. Michael Kasper
I. místostarosta



PhDr. Tomáš Růžička, MPA
II. místostarosta

Pověření členové Rady města

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rozšíření výrobního areálu J.M.Kapa - 1.etapa

Objekt: SO 472 Přeložka sdělovacích kabelů ČD


Ing. Jiří Mašín – autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb

15. listopadu 2016

Bc. Jan Kokeš
Oddělení investic
Odbor regionálního rozvoje a územního plánování
Městský úřad Kolín
Karlovo náměstí 78
280 12 Kolín I

**Vyjádření k vícepracem na akci: „Rozšíření
výrobního areálu J.M.KAPA – Přeložka
sdělovacích kabelů ČD-Telematiky a kabelů 6kV
SEE“**

Trasa kabelových vedení VN 6kV a sdělovacích kabelů Telematiky v projektové dokumentaci nereflektovala skutečné vedení trasy a změny směru (vertikálně i horizontálně) vynucené překážkami na trase. Celkové prodloužení délky o 2x45m (včetně nutné rezervy), počítané firmou RAISA, odpovídá skutečnosti.



Ing. Jiří Mašín, TDI