

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby :02-I/39 Rájov - Přísečná

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/39 Rájov - Přísečná

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.8.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - oblast Čechy západ, závod České Budějovice

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny

Rozpis ocenění položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

pis změny

ZBV vychází ze zaměření skutečného provedení stavby

Po dokončení stavby byl upraven rozpočet stavby dle skutečně provedených prací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn záporných a změn kladných celkem
-7 593,3	416 739,84	409 146,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum 19-12-2016 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 19-12-2016 podpis

Supervize jméno [redacted] datum podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum 19-12-2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy..

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno [redacted] datum 19-12-2016 podpis

Zhotovitel jméno [redacted] datum 15-12-2016 podpis

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :02-I/39 Rájov - Přisečná

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001

Číslo ZBV:
001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/39 Rájov - Přisečná

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 10.8.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. - oblast Čechy západ, závod České Budějovice

Přílohy Změnového listu

Rozpis ocenění položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

pis změny

ZBV vychází ze zaměření skutečného provedení stavby

Po dokončení stavby byl upraven rozpočet stavby dle skutečně provedených prací

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn záporných a změn kladných celkem
-189 563,00	0	-189 563,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 19-12-2016 podpis _____

Funkce zaměstnance RSD CR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno _____ datum 19-12-2016 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 19-12-2016 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny; hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy..

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle §31 Směrnice č.18/2015) jméno _____ datum 19-12-2016 podpis _____

Zhotovitel jméno _____ datum 15-12-2016 podpis _____

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list