

D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/0580/OI_ORIP ze dne 9.5.2019



Název: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupená: Tomáš Kutil, statutární náměstek primátora
Identifikační číslo: 002 34 516

Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] Obor investic
Odbor investic

Banka: ČSOB, a.s.
Číslo účtu/ kód banky: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Firma: **ARTEA CZ, a.s.**
Sídlo - ulice, číslo: U Habrovky 247/11,
Sídlo - PSČ, město: 140 00 Praha 4 - Krč
Obchodní rejstřík: Vedené Městským soudem v Praze, oddíl B 7261
Identifikační číslo: 26463326
Daňové identifikační číslo: CZ26463326
Banka: KB a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu / kód banky: [redacted]
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Mgr. Jan Bláha
Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted]
Kontaktní adresa: Maroldova 1968, 272 01 Kladno

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)


I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu Základní školy Kladno, Brjanská 3078 se zaměřením na modernizaci ICT, vybavení přírodovědných učeben a dílen včetně zajištění bezbariérovosti“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 9.5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XX. odst. 20.3. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla a prodloužení termínu plnění.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

- 
3. Potřeba prodloužení termínu plnění vznikla požadavkem vedení školy na realizaci kmenové třídy z důvodu meziročního nárůstu počtu zapsaných dětí a očekávaného demografického vývoje, v jehož důsledku je nutné rozvíjet vzdělávací infrastrukturu v této části města, která bezprostředně provozně souvisí s prováděnými pracemi a není možné je realizačně oddělit. Dalším důvodem jsou dlouhé dodací lhůty některých specifických dodávaných materiálů a technologií, které mají dopad na termín ukončení realizace části díla. Podstatné prodloužení doby realizace stavby způsobuje i kolize částí stavby s topnými kanály v areálu školy.
4. V článku Smlouvy – Článek IV. Doba plnění, se text odst. 4.1. odstavce 4. textu nahrazuje tímto novým zněním:

„ 4.1. Termín ukončení stavby – nejpozději do 30.8. 2019, kromě pavilonu pracoven, dodávky výtahu v hlavním pavilonu a nádvoří, tak aby hotová ucelená část stavby byla připravena ke kolaudaci (včetně všech dokladů) a schopna provozu.

Termín ukončení stavby pavilonu pracoven, dodávka výtahu v hlavním pavilonu a nádvoří do 30.9. 2019, tak aby tato část stavby byla připravena ke kolaudaci (včetně všech dokladů).

Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na posunutí lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v realizaci díla pokračovat.“

5. V článku Smlouvy – Článek V. Cena za Dílo, platební podmínky se text odst. 5.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

Cena za Dílo bez DPH	16 527 263 Kč
DPH ve výši	3 470 725,2 Kč (sazba DPH: 21%)
Cena za Dílo včetně DPH ve výši	19 997 988,2Kč

Cena za dílo méněpráce bez DPH: - 174 962 Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH: 1 333 164 Kč “

6. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1, 2 a 3

Tomáš Kutil Digitálně
podepsal Tomáš
Kutil
Datum:
2019.08.14
09:35:28 +02'00'

.....
Tomáš Kutil
Statutární náměstek primátora
objednatel

Mgr. Jan Bláha Digitálně
podepsal Mgr. Jan
Bláha
Datum: 2019.08.13
12:21:49 +02'00'

.....
Mgr. Jan Bláha
ARTEA CZ, a.s.
zhotovitel

