

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-42876-12/ČJ-2019-1900VZ ze dne 20. 6. 2019

č. j. KRPK-42876-17/ČJ-2019-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

„Objednatel“**Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 72051612

DIČ: CZ72051612


Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoby:

Datová schránka:



a

„Zhotovitel“**ELESTA Loket s.r.o., zapsaná u KS v Plzni, C 13913**

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Datová schránka:



I.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 8. 2019, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, jako příloha č. 1, uznává objednatel důvodnost příčin vedoucích k nutnosti prodloužení termínu dokončení díla zhotovitelem a obě smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději dne **25. 8. 2019**.

II.


Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

III.


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha č. 1
Žádost zhotovitele

V Sokolově dne 13-08-2019




V Karlových Varech dne 14. 08. 2019





Od:


Odesláno:



úterý 13. srpna 2019 10:12


Komu:


Předmět:



žádost Bečov

Dobrý den!

Dle smlouvy o dílo Č. j. *KRPK-42876 /ČJ-2019-1900VZ* na akci „Oprava topení a vodoinstalace v objektu OOP Bečov, Školní 339, Bečov nad Teplou“ máme termín na dokončení díla 15.8.2019 Na uvedené akci se vyskytly problémy, které ovlivnili zhotovení díla a žádáme tímto laskavě o prodloužení termínu zhotovení díla na 25.8.2019. Jako hlavní důvod uvádím komplikace s výběrem kotle respektive s technickým řešením jak kotel připojit na původně předpokládané stavebně technické řešení. Vedoucí OO PČR Bečov nad Teplou je již informován o možném zdržení a co by to obnášelo. Vše jsme probrali na včerejším kontrolním dnu, kterého se účastnila i paní 



Děkuji a jsem s pozdravem,

