

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

Číslo zhotovitele: 0208 210 1

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
zastoupená: Ing. Pavel Procházka, jednatel
Vilém Řáha, jednatel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu koordinace dopravních a inženýrských opatření se stavbou jiného zhotovitele v téže oblasti. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ruší Článek 3 bod 3.2 a nahrazuje ho následovně:

↓

3.2 Dokončení stavby do: **do 30. 11. 2019**

Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla k zamýšlenému účelu, objednatelem.


III. Závěrečná ustanovení

3.1 Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 k SoD neměnná zůstávají v platnosti beze změn.


3.2 Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.


Příloha č.1 – Změnový list

V Teplicích dne **12 -08- 2019**
Objednatel: 

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne **08. 2019**
Zh 

Ing. Pavel Procházka
jednatel
Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným



NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2019	
Zhotovitel:		Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.				
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 6.8.2019	
Název akce: TP037200 Teplice, Jugoslávská, čp.2663-2731 – rekonstrukce vodovodu						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
Odkazy	na specifikaci:					
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:					
	na jinou část smlouvy:		III.Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace dopravních a inženýrských opatření se stavbou jiného zhotovitele v téže oblasti.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 bez DPH			Změna času plnění: Zahájení : 06/2019 Dokončení : 11/2019			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 0,00 Kč bez DPH						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0						
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
[Redacted]			Podpis [Redacted]		Datum 6.8.2019	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investoru
k přijetí / zamítnutí změny [redacted] Technické projekty, s.r.o.

Podpis [redacted] Datum [redacted]

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted] Datum 9. 8. 2019

Podpis [redacted] Datum 9. 8. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.