

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 154/2019

## NA ZPRACOVÁNÍ OPTIMALIZACE MHD V KROMĚŘÍŽI (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

Název:	<b>Město Kroměříž</b>
Sídlo:	Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán:	Mgr. Jaroslav Němec
IČ:	00287351
DIČ:	Město Kroměříž není plátcem DPH
Bankovní spojení:	xxx
Č. účtu:	xxx
Za Objednatele je oprávněn jednat:	
- Ve věcech smluvních:	Mgr. Jaroslav Němec – starosta města xxx
- Ve věcech technických:	Mgr. Bc. Karel Holík, BA, MBA – místostarosta xxx Ing. Soňa Mertová, vedoucí Odboru rozvoje města xxx

#### 1.2. Zhotovitel:

Název:	CZECH Consult, spol. s r.o.
Sídlo:	Zderazská 1625/35, 153 00 Praha 16 - Radotín
Statutární orgán:	Ing. Zdeněk Strádal, jednatel společnosti
IČ:	63073463
DIČ:	CZ63073463
Bankovní spojení:	xxx
Č. účtu:	xxx
Za Objednatele je oprávněn jednat:	
- Ve věcech smluvních:	xxx xxx
- Ve věcech technických:	xxx xxx

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce, roku dohodly v souladu s čl 11 (závěrečná ujednání) smlouvy na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě ( dále jen Dodatek)

## I.

## Předmět dodatku.

1. Z důvodu objektivních překážek, konkrétně pak, že v současné době není znám plánovaný rozsah železniční dopravy Zlínského kraje, který má platit od celostátní změny jízdního řádu od 15.12.2019, a tedy není možné optimalizovat MHD Kroměříž ve vazbě na přestupní vazby na železniční dopravu. Dále s ohledem na zrušení výběrového řízení veřejné autobusové dopravy Zlínského kraje (probíhá rozklad na ÚOHS), a proto není znám rozsah autobusové dopravy ani představy Zlínského kraje o jejím provozu na území města Kroměříž, se uzavírá Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jímž se mění Harmonogram dílčích plnění předmětu smlouvy, který je přílohou č. 1 Smlouvy, jak uvedeno níže v odstavci dva.

2. Z důvodů dle předchozího odstavce se tímto Dodatkem č. 1 ruší původní Harmonogram dílčích částí plnění předmětu Smlouvy/příloha č. 1 Smlouvy) a nahrazuje se níže uvedeným harmonogramem odevzdání zakázky v následujících etapách:

- Do 30. září 2019** - Stanovení koncepce dopravy včetně provozních potřeb
- Do 31. října 2019** - Finální zpracování výsledné podoby provozu MHD k celostátní změně jízdních řádů (ukončena etapa D - E)
- Do 14. prosince 2019** - součinnost s dopravcem při zavádění nových JŘ - součinnost v podobě konzultační činnosti.

**Nejzazší termín dle SOD č.154/2019 se tímto Dodatkem stanovuje na 20. 12. 2019**

## II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno(1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
4. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento Dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem Objednatel.
5. Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a shodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 12.8.2019

V Praze dne : 22. 7. 2019

.....  
Město Kroměříž  
Mgr. Jaroslav Němec

.....  
CZECH Consult, spol. s.r.o  
Ing. Zdeněk Strádal