

Dodatek č. 1

k CES2992/18/PEBE (1ZHS190003) Smlouvě ze dne 2.1.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sidlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

a

2. Zhotovitel:**SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sidlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED], [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS190003

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES2992/18/PEBE ze dne 2.1.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Výkopový materiál v místě staničení 0,850-0,134 km u kanalizace a v 0,006-0,062 km u vodovodu není vhodný pro zpětný zásyp – dle předpokladu v PD (viz. zápis v SD, fotodokumentace a geotechnické posudky LAPO,s.r.o.). Je tedy nutná výměna ze 100 % vhodným zásypovým materiálem. Vlivem nevhodného zásypového materiálu dochází k trhání výkopu v délce 48 m a z tohoto důvodu je nutné navýšit konstrukční vrstvy. Vícepráce a méněpráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby a které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Cena díla dle SOD 4 851 336,68 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL1 464 763,38 Kč bez DPH
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 **5 316 100,06 Kč bez DPH**
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 432 481,07 Kč

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne: [redacted]

Za Zhotovitele: [redacted]

Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s. [redacted]

Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s. [redacted]

V Teplicích dne: [redacted]

Za Objednatele: [redacted]

12 -08- [redacted]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel [redacted]
Severočeská vodárenská společnost, a.s. [redacted]

NÁVRH ZMĚNY					Číslo: 1/2019	
Zhotovitel:		SMP CZ, a.s.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.7.2019	
Název akce: CV011146 Chomutov, Maxima Gorkého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-15.7.2019	Faxem:	osobně		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Rozpočet změny viz příloha č.1				
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>Výměna zásyrového materiálu: výkopový materiál v místě staničení 0,085-0,134 km u kanalizace a v 0,006-0,062 km u vodovodu není vhodný pro zpětný zásep – dle předpokladu v PD (viz. zápis v SD , fotodokumentace a geotechnické posudky LAPO,s.r.o.). Je tedy nutná výměna ze 100% vhodným zásyrovým materiálem.</p> <p>Vlivem nevhodného zásyrového materiálu dochází k trhání výkopu v délce 48 m a z tohoto důvodu je nutné navýšit konstrukční vrstvy.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
					X	
Počet připojených listů výkresů změny:						
Ocenění změny:						
Celkem 464 763,38 Kč bez DPH						
Celkem 562 363,69 Kč včetně DPH 21%						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :			
5 316 100,06 bez DPH						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 464 763,38 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 481 585,47Kč bez DPH, tj. 9,93 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 16 822,09 Kč bez DPH, tj. 0,35% nabídkové ceny.						
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6						

ZZVZ činí 481 585,47 Kč bez DPH, tj. 9,93 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 16 822,09 Kč bez DPH, tj. 0,35% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet – 6 listů

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 15.7. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ

nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE

hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD): bez AD

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum..... 18.7. 2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis



Datum 22. 7. 2019

Podpis



Datum 18. 7. 2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.