

Č.j.: ZSM-14-10/OVZ-2019

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Revitalizace vstupu a schodiště – LD Hubert - realizace“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 4. 2019
pod. č.j. objednatele: ZSM-14-9/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

STINTER CZ s.r.o.

se sídlem: Perucká 1/2522, PSČ 12000 Praha 2
IČO: 25959506
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 101557,
Datová schránka: ekm2irg
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-5356050247/0100,
zastoupená Vlastou Brdíčkovou, jednatelkou
(dále též jen „**Zhotovitel**“)
číslo smlouvy:
(obě výše uvedené strany společně dále též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako
„Smluvní strana“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 472.316,- Kč bez DPH (dále jen „*Vícepráce*“).
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu prováděných prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 181.422,35 Kč bez DPH (dále jen „*Méněpráce*“).
- 2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnových listech odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „*Změnové listy*“).
- 2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění díla, a to celkem o 14 dní, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze smlouvy.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ


- 3.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů.
- 3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
- a) celkem bez DPH 290.893,65 Kč
(slovy: dvě stě devadesát tisíc osm set devadesát tři korun českých a šedesát pět haléřů),
 - b) DPH 21 % ve výši 61.087,67 Kč
(slovy: šedesát jeden tisíc osmdesát sedm korun českých a šedesát sedm haléřů),
 - c) celkem včetně DPH 351.981,32 Kč
(slovy: tři sta padesát jeden tisíc devět set osmdesát jedna korun českých a třicet jedna haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 3.




Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace


Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Revitalizace vstupu a schodiště-LD Hubert-realizace	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, Praha 2	
Projektant:	[REDAKCE]	
Předmět změnového listu:		
Měněpráce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Venkovní schodiště, recepce, stříška schodiště		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Sanace 2 ks schodnic. Založení schodiště a stříšky na mikropilotách.		
Nové řešení:		
Demolice a výstavba nového schodiště z bednicích dílců. Založení konstrukcí na základových pasech. Odlehčení ocelové konstrukce stříšky nad schodištěm.		
Zdůvodnění změny:		
V průběhu realizace bylo zjištěno poškození střešní fólie v prostoru nad recepcí. Zateplení podlahy v rozšířené recepci. Dozastřešení prostoru pro kolárnu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		181 422,35 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	181 422,35 Kč
DPH 21%	-	38 098,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	-	219 521,04 Kč

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		2
Identifikace akce:		
Název akce:	Revitalizace vstupu a schodiště-LD Hubert-realizace	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, Praha 2	
Projektant:	[REDAKCE]	
Předmět změnového listu:		
Vícepráce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Venkovní schodiště		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Původní PD řešila odbourání 1 ks schodnice. Založení stavby na mikropilotách.		
Nové řešení:		
Odbourání zbylých 2 ks schodnic. Úprava projektové dokumentace pro provedení stavby. Nové založení schodiště a stříšky na základových pasech. Vyzdění nových schodnic, včetně izolací		
Zdůvodnění změny:		
Po odbourání schodišťových stupňů byla zjištěna vysoká degradace betonu, z tohoto důvodu byl přizván znalec ze zkušební laboratoře, který doporučil zbourání i zbylých 2 ks schodnic. Zpráva č.j.412503236 ze dne 6.5.2019. Během výkopových prací bylo v prostoru výkopů nalezeno plynové potrubí a v místě mikropilot elektrické vedení.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, 14 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		293 247,76 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		293 247,76 Kč
DPH 21%		61 582,03 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		354 829,79 Kč



Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		3
Identifikace akce:		
Název akce:	Revitalizace vstupu a schodiště-LD Hubert-realizace	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	Stinter s.r.o., Perucká 1/2522, Praha 2	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Vícepráce		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Venkovní schodiště, recepce, zastřešení prostoru		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
neřešeno		
Nové řešení:		
Instalace nové fólie na střechu nad rozšířený prostor recepce. Vybudování vyvýšené podlahy v části prostoru recepce včetně zateplení. Zastřešení prostoru pro kolárnu. Zajištění bezpečnosti na schodišti zábradlím na obou stranách schodiště.		
Zdůvodnění změny:		
V průběhu realizace bylo zjištěno poškození střešní fólie v prostoru nad recepcí. Zateplení podlahy v rozšířené recepci. Dozastřešení prostoru pro kolárnu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
ANO		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Ano		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ne		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	179 068,24 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	179 068,24 Kč	
DPH 21%	37 604,33 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	216 672,57 Kč	

